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RESUMO 
 
SILVA NETO, Arlindino Nogueira. AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2008. f. 152. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. 
Orientadora: Profa. Aline França de Abreu, Ph.D. 
 
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma sistemática de avaliação ex-ante de 
projetos estratégicos de tecnologia da informação (TI). A incursão teórica realizada permitiu 
observar que: a) uma quantidade substancial dos estudos sobre o impacto da TI nos negócios é 
realizada numa perspectiva ex-post – com vistas a identificar as alterações ocorridas após a 
realização dos investimentos; b) uma carência de modelos que auxiliem o processo de decisão 
sobre investimento em projetos estratégicos de TI, considerando o retorno a ser propiciado, 
principalmente no que se refere aos seus aspectos qualitativos e intangíveis; c) uma lacuna 
quanto a modelos de gestão de portfolio, que considere a concorrência entre projetos novos e 
em andamento, orientada pelos princípios de governança de TI. Portanto, para o 
desenvolvimento da sistemática proposta nesta tese, que combina métodos de análise de 
investimento a indicadores qualitativos, considerou-se o alinhamento entre as estratégias de 
negócio, a governança de TI e a gestão de portfolio de projetos de TI. O estudo tem caráter 
exploratório e a verificação da aplicabilidade da sistemática proposta foi dividida em duas 
fases: a) Estudo de caso preliminar para ajustes na proposição, realizado junto ao 
Departamento de Sistema de Informação da empresa Eletromotores WEG S.A. – empresa 
multinacional brasileira; e b) Avaliação por especialistas, grupo formado por três 
pesquisadores acadêmicos e profissionais de mercado com atuação relevante no tema deste 
estudo. Na fase de estudo de caso para ajuste, foram aplicadas duas técnicas, análise 
documental e entrevistas semi-estruturadas, cujo objetivo foi comparar o processo de seleção 
de projetos de TI vigente na organização e as orientações da sistemática proposta. A etapa de 
avaliação por especialistas, deu-se por meio da avaliação de um conjunto de treze critérios, 
agrupados em três categorias, com vistas a julgar o desempenho teórico da sistemática quanto 
ao objetivo, operacionalização e aplicabilidade. O resultado destes processos indicou que a 
sistemática proposta é aplicável, viável, útil, replicável, apresenta coerência entre as etapas 
que a constitui e permite avaliação ex-ante dos projetos estratégicos de TI, inclusive nos seus 
aspectos qualitativos, conforme seu objetivo. O trabalho está estruturado em seis capítulos e 
representa uma contribuição à lacuna identificada na literatura, bem como à prática gerencial, 
sendo uma ferramenta que permite a comparação entre projetos estratégicos de TI segundo 
sua contribuição estratégica, riscos relacionados, nível de inovação e custos, e auxiliando o 
processo de decisão sobre investimento e conseqüente composição do portfolio de TI. 
 
Palavras–chaves: Gestão de Portfolio, Projetos Estratégicos de TI, Retorno do Investimento 
em TI. 
ABSTRACT 
 
SILVA NETO, Arlindino Nogueira. AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2008. f. 147. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. 
Orientadora: Profa. Aline França de Abreu, Ph.D. 
 
This study has the objective to structure a systematic ex-ante evaluation of strategic 
information technology (IT) projects. The theoretical incursion allowed to observe that: a) a 
great part of the studies on the impact of IT in businesses is done in an ex-post perspective – 
with the idea of identifying the changes that happened after the investments; b) a lack of 
models that assist the decision process on IT investment, regarding the return to be 
propitiated, specially from its qualitative and intangible aspects; c) a gap in the models of 
portfolio management, that considers the competition between new projects and on going 
projects, oriented by IT government principles. Therefore, the alignment between the business 
strategies, IT governance and IT project portfolio management, were considered to the 
development of the systematic proposed on this thesis, that combines traditional methods of 
investment evaluation with qualitative indicators. The study is exploratory and uses two 
techniques to verify the applicability of the proposed systematic: a) A preliminary case study 
for adjustments in the proposal, realized by the Information System Department of 
Eletromotores WEG S.A. – Santa Catarina world-wide company, present in the five 
continents; and b) The validation, by specialists, group composed by three academic 
researchers and corporate professionals with experience in the area of study. During the case 
study phase for ajustments, two tecniques were used, documental analysis and semi-structured 
interviews, whose objective was to compare the IT project selection process that was being 
used in the organization and the orientations of the proposed systematic. The validation stage 
done by specialists was done using an evaluation of a group of thirteen criteria, grouped in 
three categories, to judge the theory performance of the systematic according to the objective, 
operation and applicability. The result of these processes indicated that the suggested 
systematic is applicable, viable, useful, multipliable, presents coherence between the stages 
and allows an ex-ante evaluation of the IT projects, even in their qualitative aspects, 
according to the objective. This study is structuralized in six chapters and represents a 
contribution to an identified gap in literature, as well as to the management practice, makes 
the comparison among strategic IT projects, according to its strategic contribution, related 
risks, innovation level and costs, helping the decision process on the investment and 
consequent composition of the IT portfolio. 
 
 
Key Words: IT Portfolio Management, Investments Analysis, Return on Investment in IT 
estrategic projects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
A Tecnologia da Informação (TI) tem sido considerada um dos principais 
componentes do ambiente organizacional, atuando em processos operacionais, táticos e 
estratégicos, com o objetivo de melhoria da performance e conseqüente elevação dos níveis 
de efetividade empresarial. 
Pesquisas realizadas desde a década de 80 discutem os impactos da TI na estrutura, 
processos e desempenho organizacional. Parte destas pesquisas demonstra a melhoria da 
performance operacional e estratégica das organizações a partir da utilização da TI 
(KIVIJÄRVI e SAARINEN, 1995; RAI, PATNAYAKUNI e PATNAYAKUNI, 1997;  
DEDRICK, GURBAXANI e KRAEMER, 2003; DEHNING, RICHARDSON e 
STRATOPOULOS, 2005). Outras pesquisas, entretanto, questionam a relação custos versus 
benefícios dos investimentos requeridos, considerando que a melhoria da performance 
organizacional depende mais da gestão estratégica da TI do que dela, propriamente (BYRD e 
MARSHALL, 1997; ROSSI, 2004; SRIRAM e STUMP, 2004; RAIKES, McDOWELL, 
SIMON, 2005; LIN e SHAO, 2006). 
A gestão estratégica da TI a que os autores se referem pretende conhecer o conjunto de 
ferramentas de suporte às operações e gestão dos negócios, para adaptá-los às constantes 
mudanças no cenário onde atuam, baseando-os em informação e conhecimento e tornando-os 
flexíveis e eficientes, condições exigíveis para obtenção e manutenção de vantagem 
competitiva (ABREU e ABREU, 2000). 
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O conjunto de ferramentas de TI disponíveis é cada vez maior e direcionado aos mais 
diferentes segmentos empresariais, para os mais diversos processos, em todos os níveis 
organizacionais. 
Podem ser citados, neste sentido, os sistemas de informação que auxiliam desde os 
processos operacionais e administrativos, até aqueles que apóiam ações estratégicas de 
monitoramento do ambiente externo (ALBERTIN e MOURA, 2002). 
Projetos de compra ou desenvolvimento, implantação, uso e manutenção destas 
ferramentas de TI, contudo, implicam em elevados e diversificados níveis de investimentos, 
na medida em que, além dos custos da tecnologia em si, também podem representar uma 
forma de investimento a adaptação dos processos e das pessoas às novas determinações 
resultantes da tecnologia adotada, consumindo recursos financeiros e não-financeiros 
(DAVENPORT, 1998; GRAEML, 2000). 
As organizações mantêm carteiras de projetos de TI que concorrem entre si pelos 
recursos necessários à sua utilização. Esta carteira de projetos necessita ser gerida de forma 
que os recursos disponíveis sejam investidos de maneira ótima, considerando não apenas os 
custos a serem incorridos e os benefícios esperados, mas também os riscos e incertezas 
envolvidas em cada projeto, sejam pela decisão de investir ou mesmo de descontinuar um 
projeto específico (MORAES e LAURINDO, 2003). 
Os projetos de TI que fazem parte da carteira mantida pelas organizações, em função 
dos investimentos que requerem, necessitam ser classificados quanto ao alinhamento 
estratégico e aos objetivos dos negócios. Estes objetivos, entretanto, precisam ser mensuráveis 
para que seja possível quantificar ou qualificar o retorno de cada projeto no curto, médio e 
longo prazo e o seu impacto na sustentabilidade dos negócios (CLELAND e IRELAND, 
2002; JIANG e KLEIN, 1999; MAXIMIANO, 1997; JIANG et al., 1996). 
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As decisões sobre opções de investimento em projetos de TI, na perspectiva da gestão 
estratégica, além de serem fundamentadas no alinhamento estratégico entre TI e negócios, 
devem considerar os custos, riscos e benefícios envolvidos por meio da análise do retorno 
destes investimentos. Este retorno sobre os investimentos feitos em TI pode ser de caráter 
financeiro – gerando dividendos ou reduzindo custos – ou não-financeiro – alterando o 
desempenho dos processos (STRASSMANN, 1990). 
Isto significa que o retorno do investimento realizado, na forma de benefícios 
provenientes do uso da TI, pode ser tangível ou intangível, o que torna sua mensuração e 
avaliação de maior dificuldade, na medida em que o grau de intangibilidade destes benefícios 
impõe a necessidade de indicadores quantitativos e qualitativos para sua determinação.  
A análise do retorno do investimento realizado em tecnologia da informação tem se 
tornado uma questão recorrente em pesquisas de diversas áreas do conhecimento, que buscam 
contribuir com orientações úteis ao processo decisório sobre quanto, quando e em que 
tecnologia investir para garantir a sustentabilidade e a vantagem competitiva dos negócios. 
Entretanto, embora haja estudos desenvolvidos nesta área, observa-se que muitas das 
proposições buscam identificar o impacto da tecnologia da informação sobre a performance 
organizacional, comparando o desempenho antes e após sua aplicação, numa avaliação na 
perspectiva ex-post (MAHMOOD e SOON, 1991; BRYNJOLFSSON e HITT, 1993; 
WILSON, 1993; MAHMOOD, 1994; MAHMOOD e MANN, 2000; MAÇADA, 2001). 
Além disso, Byrd e Marshall (1996) afirmam que grande parte das pesquisas 
realizadas sobre os investimentos em TI utiliza métodos quantitativos e qualitativos. Os 
métodos quantitativos são aplicados para examinar a relação estatística entre medidas de 
investimentos em TI e indicadores financeiros como o Retorno do Investimento (ROI) e 
Retorno sobre Vendas (ROS). Já os métodos qualitativos focam a relação entre os 
investimentos em TI e variáveis intermediárias de performance organizacional. 
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Contudo, afirmam os autores, estas avaliações se dão após a decisão de investimento, 
quando a tecnologia já se encontra em uso, com o objetivo de verificar seu impacto sobre a 
performance organizacional, e não no momento anterior à decisão de investir, com vistas a 
munir os gestores de informações sobre o retorno que se pode esperar daquele projeto 
proposto. 
 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 
 
Esta seção apresenta a justificativa para realização desta tese e divide-se em três 
partes: tema de pesquisa; contexto e delimitação do estudo; e originalidade, ineditismo e 
contribuição do trabalho. 
 
1.1.1 Tema da pesquisa 
A Tecnologia da Informação (TI), desde os anos 80, vem sendo considerada como a 
chave para a sobrevivência e rentabilidade das organizações, por provocar mudanças na 
estrutura das indústrias, apoiar a criação de novos negócios e propiciar a elevação dos níveis 
de vantagem competitiva (McFARLAN, 1984; CASH e KONSYNSKI, 1985; PORTER e 
MILLAR, 1985). 
Por tecnologia da informação, entenda-se o conjunto de hardware e software, sistemas 
de informação, telecomunicações, recursos multimídia, automação, aplicados pelas 
organizações na geração, acumulação, disseminação e tratamento de dados, informações e 
conhecimento (CHILD e SMITH, 1987; DICTER e O'CONNOR, 1989; CRUZ, 1998; 
DAVENPORT e SHORT, 1990; WEIL, 1992; LUFTMAN et al. 1993). 
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A importância do tratamento de dados, informações e conhecimento como elementos 
essenciais aos processos decisórios, na chamada era da informação, vem impondo às 
organizações a necessidade de direcionar percentuais cada vez maiores do seu capital de 
investimento à tecnologia da informação. 
A 16º pesquisa anual sobre Administração de Recursos de Informática, realizada entre 
outubro de 2004 e fevereiro de 2005, pelo Centro de Informática Aplicada da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas 
(www.fgvsp.br/cia/pesquisa - acesso: 15/12/2006), numa amostra que reuniu 60% das 
quinhentas maiores empresas nacionais de capital privado, identificou a evolução dos 
investimentos realizados em tecnologia da informação, conforme apresentado no Gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Evolução da média de investimento pelas grandes empresas brasileiras 
Fonte: adaptado de 16º Pesquisa Anual FGV/EAESP/CIA (2005) 
Os dados da pesquisa evidenciam que os investimentos em tecnologia da informação, 
das médias e grandes empresas privadas brasileiras, evoluíram de uma média de 1,5% do seu 
faturamento líquido em 1990 a 5,1% em 2004, demonstrando uma tendência de crescimento 
para os anos seguintes. 
Outra evidência do aumento dos investimentos em TI por parte das organizações 
brasileiras está no crescimento do setor que, segundo pesquisas realizadas pela Associação 
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Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE (http://agenciact.mct.gov.br/ 
index.php/content/view/42543.html – acesso em 13/01/07), para 2007, a previsão para postos 
de trabalho é superior a 10 mil vagas, um crescimento de 7% sobre 2006. O faturamento do 
setor, que ultrapassou os US$ 100 bilhões em 2006, foi 15% maior em 2007. 
Apesar do crescimento dos investimentos em TI, observa-se que a decisão de investir é 
fundamentada em dados bem definidos sobre os custos, mas pouco precisos quanto ao 
retorno, pela dificuldade em quantificá-lo. Segundo McBride (2005) o retorno dos 
investimentos em TI é de difícil mensuração em função do elevado grau de intangibilidade 
dos seus benefícios. O referido autor afirma ainda que pesquisas revelam que as empresas têm 
dificuldades em encontrar mecanismos capazes de mensurar benefícios proporcionados por 
soluções de TI e, por conseguinte, avaliar o retorno do investimento requerido por tais 
projetos. 
Dessa forma, o processo de decisão de investimento necessita de informações sobre o 
retorno a ser gerado por projetos de TI, quer façam parte de um elenco de projetos a serem 
selecionados ou de um grupo de projetos em andamento. Tais informações devem considerar 
as peculiaridades da TI e dos benefícios que podem ser gerados a partir de sua utilização. 
Conforme Graeml (2000), grande parte dos benefícios da tecnologia da informação 
não são quantificáveis por impactarem itens de difícil mensuração, tais como imagem 
institucional, nível de controle de atividades, integração de informação e processos. Essa 
dificuldade em quantificar o retorno dos investimentos em TI já era discutida por Nolan e 
Croson (1996) que desde então defendiam o desenvolvimento de instrumentos capazes de 
medi-lo, ao invés da redução dos valores investidos. 
A decisão de investimento, que implica na escolha por uma alternativa em detrimento 
de outras, deve considerar aquela opção onde os benefícios identificados estejam alinhados 
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aos objetivos estratégicos, daí a necessidade dos gestores estarem instrumentalizados para 
avaliar várias opções de investimento e tomarem decisões eficazes (JIANG e KLEIN, 1999). 
Para ilustrar a relação que se estabelece entre os benefícios gerados pelo uso da 
tecnologia da informação e a dificuldade em mensurá-los, Leite (2002) aponta cinco tipos de 
benefícios, conforme demonstrado pela Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Benefícios da TI e dificuldade de quantificação 
Fonte: Leite (2002) 
 
O autor entende que as organizações, em virtude do seu nível de amadurecimento 
tecnológico, consideram opções de investimento em projetos de TI, com vistas à obtenção dos 
seguintes benefícios: 
a) Economia via Mecanização – economia obtida através da mecanização de 
rotinas repetitivas; avaliação quantitativa: custo x benefícios; avaliação direta e 
objetiva; previsão de redução de custos nem sempre se confirma; 
b) Economia via Racionalização - economia através do melhor controle das 
operações; avaliação quantitativa: custo x benefícios; menor precisão, mas 
ainda objetiva; ganhos tendem a ser maiores, mas menos previsíveis do que os 
obtidos com a mecanização; 
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c) Expansão dos Negócios - expansão da capacidade operacional; eliminação de 
gargalos na produção e atendimento aos clientes; o retorno tende a ser maior 
do que a economia resultante do melhor controle das operações; os ganhos e 
benefícios não são fáceis de mensurar, nem mesmo depois de implantada a 
nova tecnologia, pois há muitos fatores externos envolvidos; quantificação do 
retorno é muito difícil, principalmente a priori; 
d) Melhoria nas Decisões - melhoria nas informações (capacidade de geração, 
acesso, integração, etc.); ganhos tendem a ser maiores que nos casos anteriores; 
impossibilidade de mensuração quantitativa dos benefícios obtidos, 
principalmente a priori, haja vista a dificuldade em identificar: quanto vale 
uma decisão; qual o custo de uma decisão diferente; qual a influência da 
informação na decisão; toda decisão tem um fator subjetivo e circunstancial; 
e) Novas Oportunidades de Negócio - inovação em produtos (bens e serviços); 
diferenciação e novos nichos de mercado; impossibilidade de mensuração 
quantitativa dos benefícios obtidos, principalmente, a priori, considerando a 
dificuldade de expressar em termos numéricos este tipo de ganho. 
Infere-se, a partir da classificação proposta pelo autor, que quanto mais estratégico ou 
menos operacional for o objetivo das aplicações de TI, maior será a dificuldade em quantificar 
os benefícios a serem gerados por elas. 
Desta forma, percebe-se que os métodos de avaliação de investimento herdados da 
economia industrial, embora também considerem variáveis qualitativas, não são os mais 
adequados para projetos de tecnologia da informação, na medida em que o volume e impacto 
de tais variáveis é maior e seus benefícios divergem dos obtidos pela tecnologia industrial 
tradicional e, comumente, não assumem a forma de fluxos de caixa incrementais (MAÇADA, 
2001, DAMODARAN, 2002).  
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Neste sentido, entende-se que o cenário descrito torna propício o desenvolvimento de 
uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI, para composição do 
portfolio, que considere seus aspectos quantitativos e qualitativos e ofereça informações 
aplicáveis ao processo de tomada de decisão de investimento. 
 
1.1.2 Contexto e delimitação do estudo 
 
O presente estudo, inserido na temática da avaliação de projetos estratégicos de 
tecnologia da informação, conforme demonstrado na Figura 2, considera três perspectivas 
fundamentais: a governança de TI; a gestão de portfolio de projetos de TI; e os projetos de TI 
de caráter estratégico. Estas perspectivas se dão pelo alinhamento com a estratégia de 
negócios da organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Modelo conceitual da pesquisa 
 
O alinhamento entre negócios e TI é um tema que vem sido defendido na literatura, 
como fundamental para o sucesso das aplicações da TI nos processos organizacionais, 
inclusive como meio para o alcance dos objetivos estratégicos (McGEE e PRUSAK, 1994; 
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ARCHER, 1999; DEDRICK, GURBAXANI e KRAEMER, 2003; OSEI-BRYSON et. al, 
2004; LIN e SHAO, 2006). 
Neste sentido, surge a aplicação do conceito de governança ao ambiente da tecnologia 
da informação que, conforme Jeffery e Leliveld (2004), 
é um conjunto de processos que visa estruturar a TI de sorte a suportar os 
objetivos e estratégias de negócio da organização através: da criação de 
condições para o exercício eficaz da gestão; de indicadores para manter as 
estratégias de TI alinhadas com as estratégias de negócio; da medição e 
melhoria continua da performance da TI; do apoio por ferramentas 
adequadas; e do foco em processos de grande impacto sobre a estratégia. 
Governança só tem sentido num contexto de melhoria no processo de 
tomada de decisão. 
 
Junto à concepção de governança de TI associam-se as orientações da gestão de 
portfolio de projetos, que visam converter o processo de gerenciamento de um estado caótico 
para um gerenciável, por meio do foco na estratégia definida, considerando prioridades 
estratégicas e recursos disponíveis (ARCHER, 1999). 
A ótica da gestão de portfolio justifica-se na medida em que a organização é um 
ambiente onde vários projetos são conduzidos simultaneamente, por uma mesma gerência, 
compartilhando recursos escassos, como capital, pessoas, estrutura e cronograma 
(DANILOVIC e BÖRJESSON, 2001). 
Para Dye e Pennypacker (2000), as atuais ferramentas de gestão de projetos não são 
direcionadas para a análise comparativa entre projetos, mas para que os gestores de projetos 
acompanhem cada um isoladamente. Além disso, a maior parte destas ferramentas não trata 
da evolução dos custos dos projetos num horizonte de tempo e planejamento, como fator 
preponderante para o processo decisório e que pode levar à alterações no transcorrer da sua 
execução, nem são ferramentas específicas para o gerenciamento de projetos de TI. Esta é 
uma lacuna que necessita ser preenchida. 
Na gestão de portfolio, a estratégia empresarial é o direcionador das decisões para 
assegurar o alinhamento entre o portfolio de projetos e os objetivos empresariais, 
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adicionalmente o processo de gestão deve estar instrumentado para assegurar a qualidade das 
informações que subsidiam o processo decisório (COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 
2000).  
A partir destas considerações a respeito da governança de TI e da gestão de portfolio 
de projetos de TI, ressalta-se que esta pesquisa se concentra nos projetos de caráter 
estratégico, considerando sua capacidade em gerar vantagens competitivas, quando aplicadas 
como ferramenta de diferenciação de bens ou serviços, redução de custos das operações ou 
foco de atuação (PORTER e MILLAR, 1985). Além disso, os projetos de TI desempenham 
papel estratégico ao suportar a melhoria da performance organizacional sobre um aspecto 
multidimensional, composto por quatro perspectivas: produtividade de tarefa, inovação, 
satisfação do cliente e controle gerencial (MAÇADA e BORENSTEIN, 2000). 
Outro aspecto relevante que contextualiza e delimita o presente estudo trata das 
perspectivas de avaliação de projetos estratégicos de TI, a saber: quantitativas e qualitativas.  
Na perspectiva quantitativa, a análise do retorno sobre os investimentos a serem 
realizados tomará por base técnicas econômicas de avaliação aplicáveis a projetos de TI, quais 
sejam: a) ROI – retorno sobre investimento; b) TIR – taxa interna de retorno; c) Payback; d) 
VPL – valor presente líquido; e) VFL – valor futuro líquido; f) EVA – valor econômico 
agregado; g) Benefício-Custo; e h) TCO – custo total de propriedade. 
Entretanto, devido aos aspectos intangíveis presentes nos resultados da utilização de 
TI, uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos necessita ser composta por 
itens que observem os aspectos qualitativos de tais resultados (HAMEL, 2000). Assim, para o 
tratamento da dimensão qualitativa dos benefícios da TI serão utilizados: a) Impacto 
estratégico; b) FCS – fatores críticos de sucesso tangenciados; c) Indicadores de qualidade – 
confiabilidade, eficiência, eficácia e tempo; d) Relação com outros projetos – propostos e em 
andamento; e e) Apreciação gerencial e dos usuários-chave. 
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A combinação dos indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação dos 
projetos que irão compor o portfolio de TI deve oferecer informações aplicáveis ao processo 
de tomada de decisão sobre investir, descontinuar ou não investir, sempre à luz das 
determinações estratégicas daquela organização que utiliza a tecnologia da informação como 
meio e não como fim. 
Além disso, estruturar e aplicar um mecanismo de avaliação de projetos que forneça 
informações em volume e qualidade adequados requer esforço operacional. Dessa forma, os 
projetos objeto da avaliação proposta neste estudo devem envolver um volume de 
investimento e complexidade que justifique o esforço de avaliação. Conforme Queiroz (2002), 
“o esforço em avaliar não deve ser superior ao benefício a ser avaliado”. Contudo, o porte dos 
projetos a serem avaliados pela sistemática proposta é uma decisão gerencial e deve obedecer 
a classificações determinadas pela organização. 
 
1.1.3 Originalidade, Ineditismo e Contribuição do Trabalho 
 
A partir de uma revisão de literatura, no modelo “estado da arte”, realizada entre 
março e agosto de 2006, buscou-se identificar o estágio de desenvolvimento da pesquisa sobre 
avaliação do retorno do investimento em tecnologia da informação, no âmbito nacional e 
internacional. 
Em síntese, os procedimentos adotados para realização da referida pesquisa foram: 
a) Identificação de bases científicas de dados e fontes eletrônicas de pesquisa – as 
fontes de pesquisa utilizadas estão relacionadas no Anexo A; 
b) Busca por publicações (artigos, livros, dissertações, teses, etc), por meio de 
palavras-chave definidas, considerando suas variações e abreviações tanto na 
língua portuguesa quanto na língua inglesa: a) Retorno do Investimento em 
Tecnologia da Informação; b) Avaliação de Investimento em TI; c) Análise de 
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Investimento em Projetos de TI; Mensuração do Intangível em Projetos de TI – 
aspas foram utilizadas para destacar as expressões de interesse, bem como 
conjunções e preposições foram suprimidas com a finalidade de gerar 
resultados mais precisos, nas buscas; 
c) Seleção das publicações encontradas, considerando o foco desta pesquisa; 
d) Classificação das publicações, segundo autor, tipo, periódico, ano de 
publicação e abordagem; 
e) Identificação do estado da arte do tema, por meio da análise das publicações 
selecionadas e classificadas; 
f) Identificação de lacunas que representam oportunidades desenvolvimento de 
pesquisa. 
Nesta pesquisa, não houve um limite de retrocesso no tempo. Buscou-se localizar o 
máximo de publicações sobre a matéria, independente da data de publicação. Deste modo, as 
referências encontradas se situam entre 1993 e 2006, período que compreende 13 anos. 
A partir das bases de pesquisa identificadas e por meio da utilização das palavras-
chave definidas em suas respectivas variações abreviativas foram localizadas 107 publicações, 
entre as quais 63 se relacionavam com o foco de interesse da pesquisa. 
O conjunto de publicações selecionadas relacionou: a) 52 artigos publicados em 
periódicos, todos internacionais; b) 07 livros, todos internacionais; c) 02 Manuais, 
internacionais; e d) 01 Dissertação de mestrado, nacional e 01 Tese de doutorado, nacional. 
Ressalta-se que, do total de 63 publicações selecionadas, em 53 teve-se acesso ao 
resumo e texto completo, em 9 teve-se acesso apenas aos resumos e em 1, apenas ao texto 
completo, sem resumo. 
A análise das publicações selecionadas permitiu observar que todos os autores 
salientam a dificuldade e a importância da definição de um método eficaz de análise do 
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retorno do investimento em tecnologia da informação. Destaca-se, entretanto, como 
abordagem recorrente na maioria dos trabalhos pesquisados, a relação entre os investimentos 
em TI e a performance organizacional. 
No Quadro 1, apresenta-se uma síntese dos temas gerais abordados nas publicações 
identificadas. 
Temas Autores relacionados 
Relação entre investimento em TI e melhoria 
da performance organizacional  
(26 publicações) 
BYRD, T. A.; MARSHALL, T. E. (1997) 
DAVERN, Michael J.; KAUFFMAN, Robert J. (2000) 
DEDRICK, Jason; GURBAXANI, Vijay; KRAEMER, 
Kenneth L. (2003) 
DEHNING, Bruce; RICHARDSON, V. J.; 
STRATOPOULOS, T. (2005) 
DEVARAJ, Sarvanan; KOHLI, Rajiv. (2002) 
GUNASEKARAN, A.; PETER E. D.; RAHIMI, F.; 
MIELE, R. (2001) 
INDJIKIANA, R.; SIEGEL, Donald S. (2005) 
KIVIJÄRVI, Hannu; SAARINEN, Timo (1995) 
KO, Myung; BRYSON, Kweku-Muata (2002) 
LEE, C. Sophie (2001) 
LIM, JeeHae; RICHARDSON, V. J.; ROBERTS, Tom 
L. (2004) 
LIN, Winston T.; SHAO, Benjamin B. M. (2006)  
MAHMOOD, Mo Adam; MANN, Gary J. (2000) 
OSEI-BRYSON, K.; KOB, Myung (2004) 
QUAN, Jing "Jim"; HU, Qing; HART, Paul J. (2004) 
RAI, Arun; PATNAYAKUNI, Ravi; 
PATNAYAKUNI, Nainika (1997) 
RAIKES, Jeff; McDOWELL, Robert L.; SIMON, 
William L. (2005) 
ROSS, Jeanne. (2004) 
RYAN, Sherry D; HARRISON, David A. (2000) 
SHAFER, Scott M.; BYRD, Terry A. (2000) 
SIRCAR, Sumit; TURNBOW, Joe L; BORDOLOI, 
BIJoy (2000) 
SRIRAM, Ven; STUMP, Rodney (2004) 
STRATOPOULOS, Theophanis; DEHNING, Bruce 
(2000) 
STRATOPOULOS, Theophanis; TEO, H; WONG, Poh 
Kam; CHIA, Ee Hui (2000) 
THATCHER, Matt E.; PINGRY, David E. (2004) 
THATCHER, Matt E.; OLIVER, Jim R. (2001) 
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(continuação do Quadro 1) 
Análise de investimento em TI 
 (18 publicações) 
AU, Yoris A.; KAUFFMAN, Robert J. (2003) 
CHAN, Yolande E. (2000) 
CHEN, Yao; LIANG, Liang; YANG, Feng; ZHU, Joe 
(2006) 
CLEMONS, Eric K.; GU, Bin. (2003) 
COSTA, Márcia Luiza da.; SOUZA, Jano Moreira de. 
(2005) 
DEHNING, B.; PFEIFFER, G. M.; RICHARDSON, V. 
J. (2006) 
SCHWARTZ, Eduardo S.; ZOZAYA-GOROSTIZA, 
Carlos. (2003) 
HINTON, C. M.; KAYE, G. R. (1996) 
JURISON, Jaak (1996) 
KEEN, Jack M., DIGRIUS, Bonnie. (2003) 
KUMAR, Ram L. (1996) 
MAHMOOD, Mo Adam; MANN, Gary J. (1993) 
REMENYI, D.; MONEY, A.; SHERWOOD-SMITH, 
M.; IRANI, Zahir. (2000) 
REMENYI, Dan. (1999) 
SHAO, Benjamin B. M.; LIN, Winston T. (2002) 
SINGH, C.; SHELOR, R.; JIANG, J.; KLEIN, G. 
(2004) 
SRIRAM, V.; STUMP, R. L.; BANERJEE, S. (1997) 
VERHOEF, C. (2005) 
Proposta de metodologia de análise do 
retorno do investimento em TI  
(11 publicações) 
BALASUBRAMANIAN P.; KULATILAKA, N.; 
STORCK, J. (2000) 
BENAROCH, M.; SHAH, S.; JEFFERY, M. (2006) 
BENAROCH, Michel (2002) 
DARDANA, S.; BUSCHC, D.; SWARDA, D. (2006) 
KEILA, Mark; FLATTO, Jerry (1999) 
KIM, S. H.; JANG, D. H., LEE, D. H.; CHO, S. H. 
(2000),  
KIM, Yong Jin; SANDERS, G. Lawrence (2002) 
MUKHERJI, N.; RAJAGOPALAN, B.; TANNIRU, M. 
(2006) 
SHAO, Benjamin M.; LIN, Winston T. (2002) 
TORKZADEH, G.; DOLL, W. J. (1999) 
ZHU, K.; KRAEMER, K. L.; XU, S.; DEDRICK, J. 
(2004) 
Investimento em TI e impacto sobre 
variáveis estratégicas  
(05 publicações) 
MAÇADA, Antonio Carlos Gastaud (2001) 
MITRA, Sabyasachi; CHAYA, Antoine Karim (1996) 
LOH, Lawrence; VENKATRAMAN, N. (1993) 
BYRD, Terry Anthony; LEWIS, Bruce R.; BRYAN, 
Robert W. (2006) 
MITHAS, Sunil; KRISHNAN, M.S.; FORNELL, 
Claes. (2005) 
Guia para gestores de TI sobre retorno do 
investimento (03 publicações) 
CRESSWELL, Anthony M. (2004) 
United States General Accounting Office (2004) 
LUTCHEN, Mark (2004) 
Quadro 1 – Abordagens das publicações sobre retorno do investimento em TI. 
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A partir da análise dos temas abordados pelos autores, observou-se que: 
a) Há, nas publicações, uma ênfase na relação entre investimento em TI e 
melhoria da performance organizacional, visto que 26 das 63 publicações 
analisadas discutem esta perspectiva; 
b) Da mesma forma, 18 publicações focam a análise do investimento em TI; 11 
propõem modelos para avaliação dos investimentos em TI; 05 o impacto dos 
investimentos em TI sobre variáveis estratégicas; e 03 constituem-se em guias 
de orientação a gestores de investimento em TI. 
c) A proporção de publicações que sugerem método de avaliação de investimento 
em relação às que analisam o impacto destes sobre a organização demonstra a 
dificuldade de analisar os investimentos em TI, numa perspectiva ex-ante. 
A partir da análise das publicações, verificou-se ainda que, entre os autores que 
propõem métodos de análise do retorno do investimento em TI e aqueles que oferecem guias 
de orientação para gestores de TI, especificamente para o processo de investimento, há uma 
tônica sobre a dificuldade em avaliar os benefícios intangíveis provenientes da aplicação de 
TI. 
Os modelos propostos pelos autores baseiam-se em teorias e métodos econômicos, 
matemáticos e estatísticos, tais como a Teoria das Opções Reais, Análise de Modelos Causais, 
Meta-análise, Análise Envoltória de Dados, Árvore de Regressão, Análise Splines de 
Regressão, com o objetivo de analisar o retorno do investimento em tecnologia da 
informação. Contudo, são unânimes em admitir imprecisão quanto à avaliação dos benefícios 
intangíveis. 
Algumas lacunas foram identificadas a partir da análise das publicações selecionadas, 
que se constituem em oportunidades de pesquisas, tais como: 
a) Mensuração e análise dos benefícios intangíveis dos investimentos em TI; 
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b) Relação entre custos, riscos, incertezas e benefícios dos investimentos em TI; 
c) Análise sobre concorrência entre projetos de investimento – propostos e em 
andamento; 
d) Gestão de Portfolio de Projetos Estratégicos de TI, à luz da Governança de TI. 
Diante destas constatações, o presente trabalho destaca-se quanto: 
a) à originalidade – por focar a análise de projetos de investimento em TI, numa 
perspectiva ex-ante, com ênfase na avaliação dos benefícios intangíveis; 
b) ao ineditismo – no tratamento do tema sob a ótica da governança de TI e com 
foco nos projetos de caráter estratégico; 
c) à contribuição: 
a. à prática gerencial – na oferta de uma sistemática que apóie o processo 
de tomada de decisão sobre investimento em projetos estratégicos de 
TI; 
b. acadêmica – pela abordagem do tema constituir-se numa lacuna 
identificada na literatura. 
 
1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 
 
Conforme apresentado nas seções anteriores, observa-se: 
 
a) a ineficácia das técnicas de avaliação do retorno de investimento, quando 
aplicadas isoladamente à TI; 
b) uma lacuna existente na literatura científica e na prática gerencial no que se 
refere à avaliação ex-ante do retorno sobre investimento em projetos de TI, já 
que os modelos existentes avaliam os impactos da TI numa perspectiva ex-
post; 
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c) a ineficiência da avaliação de projetos de TI de maneira isolada, quando estes 
fazem parte de um portfolio de projetos; 
d) a dificuldade e necessidade de avaliação dos benefícios intangíveis resultantes 
dos projetos de TI de caráter estratégico. 
 
Diante deste cenário descrito, surge a seguinte questão de pesquisa: como desenvolver 
uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI, que considere os 
aspectos quantitativos e qualitativos e ofereça informações úteis ao processo de decisão 
sobre investimento?  
A seguir descrevem-se os objetivos desta tese que devem responder à questão de 
pesquisa acima formulada. 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo geral 
Desenvolver uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI, que 
considere os aspectos quantitativos e qualitativos e ofereça informações úteis ao processo de 
decisão sobre investimento. e seleção de projetos para composição do portfolio de TI 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Com base no objetivo geral estruturam-se os seguintes objetivos específicos: 
a) Revisar os conceitos de projeto estratégico de tecnologia da informação (TI) e 
portfolio de projetos de TI, sob a ótica da governança de TI; 
b) Identificar técnicas de análise de investimento e aspectos relacionados aos 
Fatores Críticos de Sucesso e à Avaliação de Risco, aplicáveis às 
especificidades da TI; 
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c) Desenvolver e verificar a aplicabilidade de uma sistemática de avaliação 
projetos estratégicos de TI; 
d) Disponibilizar aos gestores um instrumento de apoio ao processo de decisão 
sobre investimento em TI. 
 
1.4 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA  
 
A busca por dados que orientem o trabalho de pesquisa envolve a definição do método 
e dos procedimentos a serem aplicados. Considerando que o assunto a ser abordado refere-se 
à própria informação, é preciso desenvolver mecanismos que possam conferir o maior nível 
de precisão aos fatos. Assim sendo, é fundamental estabelecer uma metodologia de pesquisa 
para a coleta, análise e interpretação dos dados. 
A respeito da importância da metodologia de pesquisa para as ciências, Demo (1987, 
p. 19) afirma que: 
metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer 
ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A 
finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e prática: para atingirmos tal 
finalidade, colocam-se vários caminhos. 
 Percebe-se aqui a essencialidade da definição dos meios adequados para se atingir os 
objetivos propostos. Hoppen, Lapointe e Moreau (1996) destacam que o esforço do 
pesquisador está vinculado a aproximar ao máximo seus resultados de pesquisa à realidade, 
embora nas Ciências Sociais essa busca seja particularmente crítica, porque os fenômenos 
investigados medem o comportamento e a percepção dos indivíduos. 
A respeito da tipologia da presente pesquisa, quanto aos seus objetivos, trata-se de 
uma pesquisa exploratória, onde se busca conhecer com maior profundidade o assunto, de 
modo a torná-lo mais claro e construir a base conceitual necessária ao desenvolvimento da 
sistemática a que o trabalho se propõe. 
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Conforme Gil (1999) e Raupp e Beuren (2003), algumas das características da 
pesquisa exploratória são o aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada 
temática, não contemplada de modo satisfatório anteriormente, contribuindo para o 
esclarecimento de questões superficialmente tratadas sobre o assunto e a possibilidade de 
obter uma visão geral a cerca de determinado tema. 
Quanto aos procedimentos, maneira pela qual se conduz o estudo e se obtêm os dados, 
este estudo caracteriza-se como estudo de caso. Desta forma, espera-se reunir informações 
numerosas e detalhadas com o objetivo de apreender uma situação em sua totalidade, 
conforme afirmam Bruyne, Herman e Schoutheete (1997, apud RAUPP e BEUREN, 2003). A 
riqueza das informações detalhadas auxilia no maior conhecimento e possível resolução de 
problemas relacionados ao assunto. 
Sobre o significado do estudo de caso, Gil (1999, p. 73) destaca que: 
o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do 
mesmo, tarefa praticamente impossível mediante outros tipos de 
delineamentos. 
Assim, o pesquisador coloca-se diante da possibilidade de verificação dos fenômenos 
a serem pesquisados in loco, podendo ser de relevante importância quando bem aplicados. 
No que se refere à abordagem do problema, a presente pesquisa possui aspectos 
qualitativos e quantitativos. O método quantitativo, segundo Richardson et al. (1989), 
caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento destas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples, às mais 
complexas. Já o qualitativo, caracteriza-se por não pretender numerar ou medir unidades ou 
categorias homogêneas, não utilizando instrumentos estatísticos para o processo de análise do 
problema. 
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Para a abordagem do problema do presente estudo, entretanto, ambos os métodos 
devem ser aplicados, tanto na coleta, quanto na análise dos dados. Este posicionamento 
fundamenta-se em Goode e Hatt (1977, apud RICHARDSON et al., 1989, p. 38), que 
afirmam: 
a pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre 
estudos qualitativos e quantitativos, ou entre ponto de vista estatístico e não 
estatístico. Além disso, não importam quão precisas sejam as medidas, o que é 
medido continua a ser uma qualidade. 
A coleta de dados será efetuada por duas técnicas: análise documental; entrevistas 
(LUDKE e ANDRÉ, 1986). Já a análise de dados será efetuada conforme a “análise de 
conteúdo”, conjunto de técnicas que permite a comparação e análise das informações em 
unidades encadeadas hierarquicamente até as categorias relevantes para o estudo (MINAYO, 
1998).  
Vergara (1998) sugere uma classificação de pesquisas com base nos meios utilizados 
para investigação. Considerando-se esta classificação, a presente pesquisa pode ser 
classificada como: 
a) Telematizada – parte da revisão de literatura foi realizada junto a bases 
digitais de conteúdo científico disponíveis na Internet; 
b) Bibliográfica – parte da incursão teoria se deu por acesso a documentos de 
acesso público (livros, periódicos e anais científicos, teses, dissertações); 
c) Estudo de caso – seleção de empresa para verificação da pertinência da 
sistemática proposta, por meio de entrevista com seus executivos. 
Esta classificação do estudo quanto aos meios utilizados corrobora com o caráter 
exploratório e descritivo da pesquisa, refletindo o esforço de abordagem do tema com a 
profundidade necessária à construção das bases para a sua condução. 
As etapas e a condução dos trabalhos desta pesquisa foram estruturadas conforme 
ilustrado na Figura 3: 
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Figura 3 – Desenho da pesquisa 
Fonte: elaborado com base em Abreu (2006) 
 
A partir da ilustração observa-se que a presente pesquisa foi constituída de 12 etapas. 
Estas etapas realizaram-se seqüencialmente, sendo que a revisão bibliográfica ocorreu durante 
todo processo. 
Destaca-se que o modelo conceitual da pesquisa é resultante da definição do problema 
e revisão preliminar de literatura nos temas Retorno do Investimento em Tecnologia da 
Informação e Gestão de Portfolio de TI. 
A elaboração do projeto de pesquisa, que precede a revisão de literatura para 
identificação do estado da arte no tema da tese, é objeto de refinamento e fundamenta o 
desenvolvimento da sistemática proposta e submetida ao exame de qualificação. 
Cabe destacar neste item que a revisão de literatura realizada, em alguns aspectos, 
resgata publicações consideradas antigas, já que tratam de tecnologia da informação e datam 
dos anos de 1980 e 1990. Entretanto, tais trabalhos se mostraram referências recorrentes em 
pesquisas atuais, o que demonstra que suas contribuições continuam aceitas dentro da área e 
do tema. 
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O desenvolvimento da sistemática, presente no projeto de tese e aprovada pelos 
membros que compuseram a banca de qualificação, não possui base empírica, muito embora 
conserve as determinações de um trabalho científico. 
Neste sentido, a verificação da aplicabilidade da sistemática ocorre em duas fases:  
a) Estudo de caso preliminar para ajustes na proposição, realizado junto ao Departamento de 
Sistema de Informação da empresa Eletromotores WEG S.A. – empresa multinacional 
brasileira; e b) Avaliação por especialistas, grupo formado por duas categorias de avaliadores 
com atuação relevante no tema deste estudo – pesquisadores acadêmicos e profissionais de 
mercado. 
Após o processo de verificação da aplicabilidade, conforme demonstrado no desenho 
da pesquisa, procede-se a análise de dos dados coletados e a redação do documento final 
submetido à banca de defesa da tese de doutorado. 
A seguir, tendo-se tratado acerca da metodologia da pesquisa, no que se refere à sua 
tipologia e procedimentos adotados, relacionam-se as definições de alguns termos presente no 
estudo. 
 
1.5 DEFINIÇÃO DE TERMOS 
 
 
No desenvolvimento desta tese os termos e expressões a seguir serão assim 
considerados: 
a) Retorno sobre Investimento – embora esta expressão seja utilizada na área 
econômico-financeira para especificar uma técnica para cálculo 
matemático específico – ROI (return on investment) – neste estudo será 
adotada em sua acepção ampla, especificando os resultados obtidos 
mediante um investimento a ser realizado (RAIKES et. al, 2005; 
CRESSWELL, 2004);   
 41
b) Intangível – neste estudo, o termo será utilizado para especificar os 
aspectos relacionados aos projetos de tecnologia da informação que não 
representam diretamente uma expressão de valor numérico quantitativo;  
c) Sistemática – será adotado em substituição ao termo inglês “framework”, 
convencionalmente traduzido como “estrutura”, para especificar 
sistematização, ou que segue um sistema, conjunto de etapas relacionadas 
que levam a um fim específico. 
d) Avaliação – neste estudo o termo será tratado referindo-se ao ato ou efeito 
de avaliar – determinar a valia ou o valor, calcular. 
e) Instrumento – definido como todo o meio ou processo de conseguir um 
fim, de chegar a um resultado, neste trabalho é usado para especificar os 
formulários aplicados na coleta e análise de dados, dentro da sistemática 
proposta. 
 
 
1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 
O presente estudo está estruturado em seis capítulos. Este capítulo introdutório 
apresenta a justificativa e o tema a que se refere a pesquisa, o contexto e a delimitação do 
estudo, a caracterização da sua originalidade, ineditismo e contribuições, suas questões e 
objetivos, a caracterização metodológica e definição de termos. 
A fundamentação teórica desta pesquisa encontra-se dividida entre os capítulos 2 e 3. 
O Capítulo 2 trata da Gestão de Portfolio de projetos estratégicos de TI e está organizado da 
seguinte forma: governança de TI; portfolio de projetos de TI; projetos estratégicos de TI. O 
Capítulo 3, que discute a Análise dos Investimentos em TI, está estruturado da seguinte 
maneira: a intangibilidade dos benefícios da TI; avaliação de risco em projetos de TI o 
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paradoxo da produtividade e as técnicas de análise de investimento aplicáveis a projetos de 
TI. 
A partir da questão de pesquisa e da incursão teórica realizada, elaborou-se a 
proposição desta tese, apresentada no Capítulo 4, qual seja uma sistemática para avaliação de 
projetos estratégicos de TI, assim estruturado: bases de desenvolvimento da sistemática; visão 
geral da sistemática proposta; etapas da sistemática de avaliação; operacionalização da 
sistemática de avaliação. 
O Capítulo 5 relaciona os procedimentos e dados coletados na etapa de verificação da 
aplicabilidade da sistemática. Este capítulo divide-se em duas partes: o estudo de caso 
realizado para ajustes na proposta e a avaliação feita por especialistas na área de TI, tanto 
acadêmicos quanto da prática gerencial. 
O sexto capítulo apresenta as considerações finais, estruturadas em: resultados 
encontrados após a etapa de verificação da aplicabilidade da sistemática; contribuição 
acadêmica e à prática gerencial; limitações da pesquisa e indicações para futuros trabalhos. 
Neste capítulo introdutório foram destacados o modelo conceitual de pesquisa e o 
desenho metodológico. O capítulo seguinte trata da primeira parte da fundamentação teórica 
necessária ao desenvolvimento da sistemática proposta neste trabalho. 
2 GESTÃO DE PORTFOLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TI 
 
 
 
 
O presente capítulo apresenta a primeira parte da revisão de literatura, realizada com a 
finalidade de levantar as idéias relacionadas à gestão de portfolio de projetos de tecnologia da 
informação, necessárias à concepção da sistemática de avaliação a que se propõe o estudo. 
O capítulo encontra-se dividido em três seções, conforme modelo conceitual de 
pesquisa ilustrado na Figura 2 (p. 17), do capítulo anterior: a seção 2.1 aborda os aspectos 
conceituais da governança de TI; a seção 2.2 trata da gestão de portfolio de projetos de TI; e a 
seção 2.3 levanta considerações a respeito dos projetos estratégicos de TI. 
 
2.1 GOVERNANÇA DE TI 
 
A tecnologia da informação vem sendo defendida como um instrumento fundamental 
não somente para o suporte administrativo e operacional, mas para a alavancagem dos 
negócios, no atual ambiente de mudanças em que estão inseridas as organizações. A utilização 
da TI tornou-se um dos fatores responsáveis pelo sucesso organizacional, tanto no que se 
refere à sobrevivência, quanto no aumento da competitividade. (MITHAS et. al 2005; 
THATCHER e OLIVER, 2001; MAHMOOD e MANN, 2000; KEEN e DIGRIUS, 2003) 
Em função do papel preponderante exercido pela TI nos processos organizacionais, os 
autores defendem que o planejamento da sua utilização deve se dar sob o alinhamento 
coerente com as estratégias de negócio. Tal alinhamento deve garantir a alocação de recursos 
para os projetos de TI e determinar as diretrizes do seu planejamento e suas prioridades. 
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Abreu e Abreu (2000) dizem que, para possibilitar tal alinhamento, é fundamental que 
os formuladores das estratégias de negócio e a alta gerência tenham conhecimento das 
possibilidades de aplicação da TI e que sejam assessorados adequadamente quanto às 
oportunidades que podem ser geradas. Do mesmo modo, os gestores de TI, responsáveis pela 
determinação das suas estratégias, precisam conhecer o negócio da organização. 
O uso da TI como suporte às estratégias organizacionais ocorre, muitas vezes, por um 
processo intuitivo. Contudo, faz-se necessária uma sistematização deste processo, pois ao 
mesmo tempo em que a utilização crescente de TI pode potencializar a capacidade da 
organização em obter, manter ou combater vantagens competitivas, sem planejamento pode 
propiciar a elevação dos riscos de gerenciamento, inerentes a qualquer tipo de decisão 
(LAINHART e COBIT, 2000). 
O efetivo planejamento, gerenciamento e controle da TI é crítico para o alcance dos 
objetivos de sua aplicação, conforme reconhece Lainhart Cobit (2000). Num cenário onde há 
a necessidade de que a informação seja acessível sem restrições de tempo, distância e espaço, 
esta criticidade aumenta com:  
a) a crescente dependência na informação e nos sistemas que a fornecem;  
b) a crescente vulnerabilidade relacionada ao uso da TI;  
c) a intensa relação entre escala e custos dos investimentos atuais e  futuros em TI 
e sistemas de informação (SI);  
d) o potencial para as tecnologias modificarem radicalmente as organizações, 
criando novas oportunidades e reduzindo custos.  
Desta forma, alcançar padrões de qualidade, funcionalidade, flexibilidade, tempo de 
atendimento e melhoria do nível de serviços, acompanhado pela diminuição de custos, são o 
foco do planejamento e gestão da TI (LEDERER e MENDELOW, 1987).  
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Entre os inúmeros pesquisadores que têm buscado apreender as condições requeridas 
para o efetivo planejamento e gestão da TI, trabalhos recentes têm resgatado as considerações 
de Boyton e Zmud (1987) que estruturam vinte aspectos críticos neste processo, conforme 
demonstrado no Quadro 1. 
 
Informações necessárias ao planejamento Processo de planejamento deve ser: 
Políticas internas 
Mercados internos 
Estratégias de negócios 
Mercado de negócios 
Tecnologias 
Aprendizado organizacional 
Cultura organizacional 
Infra-estrutura de TI 
Riscos de TI 
Iterativo 
Hierárquico – envolver gerências de diversos 
níveis das organizações 
Considerar vários horizontes de tempo 
Focar na ação 
Ter o comprometimento do participante 
Estabelecer uma equipe de planejamento 
Definir a missão da TI na organização 
Considerar eventos ambientais 
Considerar eventos organizacionais 
Identificar oportunidades estratégicas 
Priorizar opções estratégicas 
Quadro 2 – Aspectos críticos do processo de planejamento da TI  
Fonte: elaborado com base em Boyton e Zmud (1987) 
 
Outros autores defendem que o planejamento da TI dissociado do processo de gestão 
organizacional acarreta, necessariamente, na falta de efetividade de sua utilização. Assim, o 
planejamento dos negócios e da TI devem se dar numa perspectiva de integração gerencial 
(HAX e MAJLUF, 1991; KOVACEVIC e MAJLUF, 1993). 
Neste sentido, estruturar a função de TI torna-se um desafio a ser enfrentada com 
planejamento e gerenciamento adequados. Sohal e Fitzpatrick (2002) atestam que a 
dificuldade da organização em alcançar os benefícios estratégicos por meio da TI resulta de 
uma incipiente gestão ou governança e da associação adequada destas duas perspectivas 
distintas e complementares. 
Com o objetivo de distinguir gestão de TI de governança de TI, Sohal e Fitzpatrick 
(2002) afirmam que a governança de TI focaliza os princípios para o gerenciamento efetivo 
da TI. Tais princípios orientam o que deve ser feito neste processo de gestão. 
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Aplicada à TI, o conceito de governança orienta as decisões de gestão na busca por 
melhores resultados no negócio, provenientes da utilização da TI. Dessa forma, a governança 
de TI relaciona-se aos níveis organizacionais mais elevados e a gestão diz respeito às ações 
executadas pelos níveis gerenciais e operacionais da organização (SOHAL e FITZPATRICK, 
2002; SOHAL e NG, 1998). 
Sohal e Fitzpatrick (2002) pontua, de maneira geral, a relação entre os conceitos de 
governança e gestão de TI, bem como o papel desempenhado por cada uma, conforme 
ilustrado pela Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Governança e Gestão de TI 
Fonte: adaptado de Sohal e Fitzpatrick (2002) 
 
Peterson (2003) estabelece a distinção entre governança e gestão de TI, por meio das 
dimensões negócios e tempo, conforme demonstrado na Figura 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Governança de TI x Gerência de TI 
Fonte: adaptado de Peterson (2003) 
 
GOVERNANÇA GESTÃO
• Criação de princípios 
capazes de nortear 
a gestão;
• Suporte ao planejamento
e gerenciamento.
• Tomada de decisões
operacionais;
• Busca pela melhor
performance 
organizacional.
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Segundo o autor, quanto à orientação dos negócios, a governança se orienta pelo 
ambiente externo à organização, atenta às inovações, exigências de mercado e concorrência; a 
gestão, por sua vez, atua no ambiente interno, traduzindo em decisões as orientações da 
primeira. Quanto à orientação do tempo, a governança busca projetar o futuro, à luz dos 
objetivos estratégicos; a gestão da TI foca o presente, atendendo às demandas atuais dos 
processos operacionais e estratégicos. 
A esta altura cabe salientar que o tema governança de TI é relativamente novo e 
guarda distinção com o campo dos Sistemas de Informação (SI). Enquanto a área dos SI trata 
de um campo interdisciplinar que envolve informação, sistemas de informação e sua 
integração com a gestão organizacional, considerando tecnologia, pessoas, organização e 
sociedade (GOEDE e VILLIERS, 2003), a governança de TI está relacionada com a área da 
Gestão Estratégica de TI, focalizando as políticas, estruturas e processos de gerenciamento da 
TI, para apoiar o processo decisório (BROWN, 1997). 
Uma incursão teórica no tema mostra que o conceito de governança de TI é abordado 
em três perspectivas, conforme apresentado no Quadro 3. 
 
Abordagem Autores 
Alinhamento estratégico Venkatraman e Henderson, 1993; Venkatraman; 
Henderson e Oldach, 1993; Venkatraman e Loh, 1993. 
Papéis e responsabilidades Weill e Woodham, 2002; Reich e Benbasat, 2000; 
Winston e Dologite, 2002; Boyton, Jacobs e Zmud, 
1992; Trites, 2000. 
Processos que formam a governança de TI Sohal e Fitzpatrick, 2002; Lainhart, 2000; Yan e 
Makal, 1998. 
Quadro 3 – Abordagens sobre Governança de TI 
Fonte: elaborado com base em Rossi (2004) 
Rossi (2004) diz que, empiricamente, sabe-se que a governança de TI envolve 
aspectos das três abordagens. Assim, deve-se compreendê-la considerando estes aspectos e 
sua dinâmica, através de seus elementos e inter-relações, para garantir uma efetiva gestão de 
TI, sob a influência da governança de TI. 
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Para Marinho e Sousa Neto (2005), independente da abordagem, a governança de TI 
observa: o alinhamento de estratégia de TI e de negócios; responsabilidades – accountability; 
segurança da informação e continuidade de negócios; monitoramento de processos; 
conformidades regulatórias – compliance; retorno sobre investimento; e gerência de risco. 
A próxima seção deste capítulo de fundamentação teórica trata da gestão de portfolio 
de projetos de TI, dentro da perspectiva da governança de TI. 
 
 
2.2 PORTFOLIO DE PROJETOS DE TI 
 
Um projeto pode ser entendido como um complexo esforço, ocorrido num 
determinado espaço de tempo, composto de tarefas inter-relacionadas, executadas por uma ou 
mais organizações, com objetivo, planejamento e orçamento bem definidos (ARCHIBALD, 
1992).  
Já o termo portfolio começou a ser utilizado pelas empresas, inicialmente na área 
financeira, para especificar uma coleção de investimentos realizados por uma organização, 
com objetivo de diluir o risco total do investimento (ARCHER e GHASEMZADEH, 1999). 
Ainda segundo esses autores, por portfolio de projetos entende-se um grupo de 
projetos que são conduzidos sob o patrocínio e gerenciamento de uma organização. Tais 
projetos competem por recursos escassos – pessoas, capital, estrutura, tempo e outros – que, 
comumente, não são suficientes para executar todos os projetos propostos. 
A gestão de portfolio de projetos, associada ao conceito de governança de TI, 
constitui-se numa ferramenta de suporte à seleção dos projetos, relacionados ou 
independentes, mais adequados à realidade da organização, orientada por sua aderência à 
estratégia organizacional num horizonte de tempo e planejamento (ELONEN e ARTTO, 
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2003). Sumariamente, gestão de portfolio de projetos é a maneira de organizar e gerenciar 
ambientes de múltiplos projetos. 
Para Archer e Ghasemzadeh (1998), a gestão de portfolio de projetos visa selecionar o 
conjunto de projetos ideal para a organização, assim, deve compor-se de uma sistemática que 
apóie a decisão sobre quais projetos executar ou interromper. Tal decisão deve basear-se nas 
ponderações sobre os recursos, capacidades e competências disponíveis, o potencial de 
retorno de cada projeto – isolado ou em conjunto – e seu impacto sobre as variáveis 
estratégicas. 
A gestão de portfolio de projetos é considerada como uma solução para alguns dos 
problemas enfrentados pela gestão de múltiplos projetos, tais como alocação de recursos e 
questões relacionadas às interdependências entre os projetos (DYE e PENNYPACKER, 
2000). Estas duas perspectivas estão diferenciadas no Quadro 4. 
 
 Gestão de portfolio Gestão de múltiplos projetos 
Proposta Seleção e priorização de projetos Alocação de recursos 
Foco Estratégico Tático 
Ênfase no planejamento Médio e longo prazo Curto prazo 
Responsabilidade Executivos e gerentes Gerente de projetos 
Quadro 4 – Comparação entre a gestão de portfolio e a gestão de múltiplos projetos  
Fonte: Dye e Pennypacker (2000) 
 
Observa-se que ambas as perspectivas são complementares, numa relação de 
subordinação da gestão de projetos à gestão de portfolio. No que se refere aos projetos de 
tecnologia da informação, as duas perspectivas orientam-se pelas determinações da 
governança de TI. 
Por projeto de TI, Laudon e Laudon (2004) entendem ser o conjunto de ações 
relacionadas com o assunto Sistema de Informação ou Tecnologia da Informação e 
Comunicação, que tenham objetivos específicos e prazo determinado para a conclusão. Como 
exemplos, podem ser citados os projetos de informatização de processos e atividades; 
 50
implantação de rede; instalação de servidores; desenvolvimento ou aquisição de sistemas; 
aquisição de equipamentos de TI; contratação de consultoria em TI e SI, dentre outros. 
Segundo Maizlish e Handler (2005), os projetos de TI são elaborados com vistas à 
obtenção de benefícios, tais como: 
a) desempenho individual do usuário da tecnologia; 
b) desempenho da equipe que utiliza a integração oferecida pela tecnologia; 
c) integração organizacional dos processos e áreas funcionais; 
d) integração externa com fornecedores, clientes e parceiros; e 
e) realização de negócios de forma interconectada com máxima integração 
interna e externa numa infra-estrutura tecnológica. 
Por sua vez, Albertin e Moura (2002), estruturam os benefícios esperados pela 
execução de projetos de TI em cinco critérios, conforme demonstrado na Figura 6. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Benefícios esperados por projetos de TI 
Fonte: adaptado de Albertin e Moura (2002) 
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conformidade, custo e tempo. Outros, entretanto, apresentam maior dificuldade de 
mensuração, por serem de caráter qualitativo e intangível, como referenciado na literatura. 
Este assunto será melhor explorado no Capítulo 3 desta tese. 
Para obtenção desse conjunto de benefícios que, no atual cenário de elevado nível 
competitivo entre as empresas, se tornam exigíveis para sobrevivência, as organizações 
mantêm carteiras de projetos de TI que, conforme dito anteriormente, concorrem pelos 
recursos de investimento. 
Embora a literatura defenda e a prática gerencial confirme a necessidade de que esta 
carteira de projetos seja gerida dentro da concepção de portfolio, Maizlish e Handler (2005) 
afirmam que menos de 20% das companhias mantêm uma sistemática de gerenciamento de 
portfolio ativa. 
Na Figura 7, apresenta-se a estrutura proposta por esses autores para a gestão de 
portfolio de projetos de TI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Gestão de portfolio de projetos de TI 
Fonte: adaptado de Maizlish e Handler (2005) 
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Para Maizlish e Handler (2005), a composição do portfolio de projetos de TI se dá por 
duas perspectivas: a tática, onde os projetos de TI são alavancados de baixo para cima, 
partindo das necessidades operacionais; e a estratégica, que se dá de cima pra baixo pelo 
desdobramento da estratégia de negócios, que considera as prioridades e os requisitos para 
alcançar os objetivos organizacionais. 
Pela concepção destes autores, observa-se que a gestão de portfolio de projetos de TI 
parte da subordinação das intenções e objetivos estratégicos da organização, considera a 
arquitetura e a inteligência de negócios e posiciona os projetos do portfolio pelo nível de 
risco, potencial de agregação de valor ao negócio e volume de investimento requerido. Além 
disso, os projetos são relacionados aos processos e níveis organizacionais, num horizonte de 
tempo e planejamento de curto, médio e longo prazo. 
 
2.2.1 Seleção de Projetos de TI – Riscos e Fatores Críticos de Sucesso 
 
De acordo com Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000), a gestão de portfolio de 
projetos de TI aponta para a eficácia dos projetos de uma organização, atentando para o seu 
potencial de contribuição ao alcance dos objetivos empresariais. Com isto, esta gestão 
obedece três aspectos fundamentais para a composição do portfolio: 
a) Estratégia – definição do conjunto de projetos que propiciem a execução da 
estratégia formulada pela alta gestão, alinhados e consistentes com os objetivos 
empresariais; 
b) Alocação de recursos – decisão sobre a alocação de investimentos – recursos 
financeiros, humanos e estruturais – entre os projetos estratégicos propostos e 
em andamento; 
c) Seleção de projetos – escolha e priorização dos projetos que assegurem as 
estratégias e metas definidas. 
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Observa-se que os aspectos estruturados pelos autores encaminham para uma etapa 
fundamental da gestão do portfolio de projetos de TI que é a seleção de projetos. Esta seleção 
é apresentada como resultante das orientações da gestão quanto ao alinhamento estratégico do 
projeto, sua necessidade de alocação de recursos e, ainda, análise de riscos e de retorno sobre 
o investimento. 
Neste sentido, Saladis (2003) afirma que 
um dos maiores desafios encontrados pelos profissionais de gerência de 
projetos de tecnologia da informação é estabelecer um método para seleção, 
rastreamento e controle de projetos de TI. Projetos são iniciados por várias 
razões. Há necessidades de negócio, objetivos estratégicos, melhorias 
estratégicas, melhoria da infra-estrutura interna e muitas outras razões.  
 
Na seleção de projetos, continua o autor, é importante considerar as necessidades dos 
usuários-chave envolvidos. Projetos devem ser selecionados baseando-se em algum tipo de 
processo de gerência, no qual as necessidades da organização seja o foco principal e, em 
seguida, sejam consideradas as necessidades dos usuários, que possuem diferentes 
perspectivas e prioridades e devem ser consideradas durante o processo de seleção. Contudo, 
todos os projetos, independentemente da complexidade ou nível de prioridade, devem estar 
alinhados aos objetivos estratégicos da organização.  
Entre as dificuldades encontradas pelas organizações na gestão de portfolio de projetos 
de TI, conforme Frontini et al (2006), estão: o número excessivo de projetos propostos e em 
andamento; projetos de baixo valor agregado e pouco atrelados à inovação; a escassez de 
recursos para os projetos selecionados; sobrecarga dos recursos humanos – profissionais são 
envolvidos em muitos projetos paralelamente; e a carência de informações e de qualidade das 
mesmas para a tomada de decisão. 
Para fazer frente a estas dificuldades, Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) propõem 
dois tipos de processos para a seleção e priorização de projetos – “gate” e “revisão do 
portfolio”. Estes processos compõem-se de fases onde são tomadas decisões quanto à 
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continuidade, ao descarte ou colocado em suspensão – aguardando informações que 
subsidiem uma melhor decisão.  
No primeiro processo, chamado “gate” as decisões são tomadas em relação a cada 
projeto isoladamente e com profundidade. O projeto pode ser suspenso ou re-priorizado e os 
recursos necessários, alocados. As decisões são executadas em três fases: 
a) Decisão de continuação ou encerramento do projeto, por meio de avaliação 
financeira, critérios qualitativos e aderência às prioridades; 
b) Priorização do projeto dentre os que compõem o portfolio, por meio de ranking 
financeiro ou atratividade; 
c) Avaliação da influência do projeto no portfolio em termos de consistência e 
equilíbrio de recursos. Aqui, decide-se se o projeto avança ou fica suspenso por 
um prazo. 
No processo “revisão do portfolio”, há uma avaliação periódica de cada projeto em 
relação aos demais, onde cada projeto compete com os outros no momento de revisão do 
portfolio. Este processo exige elevada participação da alta gestão, avaliando os projetos em 
profundidade. Os projetos são ordenados através de critério qualitativos e econômico-
financeiros. Por fim, os projetos são selecionados conforme a disponibilidade de recursos e é 
avaliada a consistência do portfolio como todo. 
 Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) dizem ainda que, em ambos os processos, a 
estratégia empresarial é o direcionador das decisões para assegurar o alinhamento entre o 
portfolio de projetos de TI e os objetivos empresariais. A diferença entre eles está em quem é 
o responsável pelas decisões e qual o momento em que são tomadas: se na checagem, no 
“gate”, ou no momento de “revisão do portfolio”. 
Outra proposta para o processo de seleção e priorização dos projetos de TI para 
composição do portfolio é o método dos Fatores Críticos de Sucessos (FCS), apresentado por 
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Rockart (1979). Embora, relativamente antigo, a literatura mostra que este método continua 
sendo utilizado, ainda que associado a outros mais recentes. 
Segundo o autor, os principais FCS, que foram concebidos para definição de sistemas 
de informação e atualmente impactam práticas gerenciais e de planejamento estratégico, 
podem ser identificados na estrutura do setor, na posição da indústria, na estratégia 
competitiva, na localização geográfica e nos fatores temporais e ambientais. 
McFarlan (1984), cujo trabalho apesar de relativamente antigo ainda é referência na 
área, estudou a seleção de projetos de TI por meio dos riscos vinculados a cada projeto e aos 
riscos do portfolio. Tais riscos referem-se aos prazos, custos, superestimação dos benefícios, 
desempenho e incompatibilidades técnicas.  
A partir da premissa de que a capacidade da organização em assumir riscos está 
relacionada ao seu amadurecimento tecnológico, o autor desenvolveu o chamado Grid 
Estratégico, para visualização da relação entre estratégia de TI e portfolio de projetos, 
apontando quatro quadrantes que representam o possível papel desempenhado pela TI dentro 
da organização, conforme demonstrado na Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Grid Estratégico do impacto das aplicações de TI 
Fonte: adaptado de McFarlan, 1984 
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Os quatro quadrantes constituintes do Grid Estratégico são assim definidos: 
a) Suporte – as aplicações presentes e futuras de TI têm pouca influência na 
estratégia da organização. 
b) Fábrica – as aplicações da TI são importantes para o sucesso da operação da 
empresa, mas não há nenhuma aplicação estratégica planejada para o futuro. 
c) Transformação – a TI está saindo de uma situação de baixa importância – 
quadrante de Suporte – para assumir um papel de importância estratégica na 
organização, em face das novas aplicações de TI planejadas para ser 
implementadas no futuro próximo. 
d) Estratégico – a TI é muito importante na estratégia atual do negócio e as novas 
aplicações planejadas manterão a importância estratégica da TI no futuro. 
 
Observa-se que a seleção de projetos para composição do portfolio de TI está 
relacionada com o nível de amadurecimento tecnológico descrito, que determina o uso dado à 
tecnologia da informação dentro dos processos e estratégias de negócio. 
Jiang e Klein (1999), baseados no Grid Estratégico, afirmam que as empresas 
classificadas como Suporte ou Fábrica consideram como o principal critério para seleção e 
condução dos projetos de TI, o custo. Já as classificadas nos quadrantes Estratégico e 
Transformação possuem controles mais rigorosos para os projetos de TI e maior disposição 
para assumir riscos. 
Jiang e Klein (1999) e Keil et al. (1998) estruturam os principais fatores de riscos 
associados aos projetos de TI, conforme pontuados no Quadro 5: 
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Jiang e Klein (1999) Klein et al. (1998) 
1. Novidade na tecnologia; 
2. Tamanho do projeto; 
3. Falta de conhecimento necessário da equipe 
como um todo; 
4. Falta de capacidade da equipe ou ao negócio 
no qual o sistema irá operar; 
5. Falta de capacidade técnica da equipe de 
desenvolvimento; 
6. Falta de suporte e envolvimento do usuário 
nos projetos; 
7. Insuficiência de recursos; 
8. Falta de clareza na definição de papéis e 
responsabilidades; 
9. Complexidade da aplicação;  
10. Falta de experiência do usuário em relação ao 
negócio e ao trabalho em projetos. 
1. Falta de apoio e comprometimento da alta 
gerência; 
2. Falha em obter o comprometimento dos 
usuários; 
3. Requisitos não entendidos corretamente; 
4. Falta de envolvimento adequado dos 
usuários; 
5. Falha em gerenciar as expectativas dos 
usuários; 
6. Mudança de escopo e objetivos; 
7. Falta de conhecimento e habilidades 
necessários por parte da equipe de projetos; 
8. Falta de “congelamento” dos requisitos; 
9. Introdução de novas tecnologias; 
10. Recursos insuficientes ou não apropriados; e 
11. Conflitos entre departamentos. 
Quadro 5 – Fatores de risco em portfolio de projetos de TI  
Fonte: elaborado com base em Moraes e Laurindo (2003) 
Os fatores de risco apontados pelos autores podem ser classificados em quatro níveis 
relacionados: ao cliente; ao escopo e requisitos; ao ambiente; e à execução. Tais fatores 
quando não observados de forma adequada podem levar ao insucesso dos projetos.  
Observa-se que a maior parte dos riscos apontados pelos autores estão relacionados ao 
papel dos recursos humanos na execução dos projetos. Além disso, destacam-se a 
complexidade e a mudança de escopo e objetivo como fatores que podem levar um projeto de 
TI ao insucesso. 
Maizlish e Handler (2005) apontam quatorze fatores de risco em projetos de TI que 
devem ser observados no processo de gestão do portfolio para aumentar suas chances de 
sucesso: segurança; disponibilidade; arquitetura; processos de negócio; aplicações; 
desenvolvimento; plano de contingência; complexidade; informação; performance; 
integração; praticabilidade; maturidade; e recursos disponíveis. 
Desta forma, entende-se que o processo de seleção de projetos de TI, além de partir 
das bases estabelecidas pela gestão de portfolio que considera o alinhamento dos projetos à 
estratégia, a disponibilidade dos recursos e o seu potencial de retorno e agregação de valor, 
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deve atentar para os fatores críticos de sucesso de cada projeto, isolado e do portfolio como 
todo, e incorporar uma gestão de riscos. 
 
2.2.2 Tipologia de Projetos de TI 
 
O processo de seleção de projetos de TI, para composição do portfolio, gera uma 
necessidade anterior de classificação dos diversos tipos de projetos. Para Moraes e Laurindo 
(2003), diferentes aplicações de TI, considerando sua natureza e o grau de modificação que 
impõem, causam impactos distintos na organização e em seus processos. 
Moraes e Laurindo (2003) estruturam os tipos de projetos de TI e os posicionam em 
quatro categorias, de acordo com o papel que desempenham: 
a) Obrigatórios – projetos que não possuem alternativas à sua execução. Por 
exemplo, as empresas são obrigadas a modificar seus sistemas para evitar 
sérios problemas futuros ou atender a alterações legais; 
b) Infra-estrutura – projeto cujos benefícios imediatos são pouco significativos, 
mas criam novas e importantes oportunidades. Implantação de um novo banco 
de dados corporativo, de rede local, intranets ou uma nova estrutura 
organizacional são exemplos desse tipo de projeto; 
c) Incremental – projetos que envolvem tecnologia ou processo de negócio bem 
conhecido, cujos impactos são facilmente previstos. Trazem ganhos 
incrementais em eficiência e/ou eficácia; 
d) Exploratórios – projetos que envolvem novas tecnologias, novas estratégias de 
negócio e novas estruturas e processos organizacionais. São projetos de grande 
incerteza intrínseca, contudo, se forem bem-sucedidos, podem trazer 
significativo retorno para a organização. 
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A classificação sugerida por estes autores, se dá numa tentativa de simplificação da 
proposição de Farbey et al. (1995), que distribuem os diferentes tipos de projetos de TI numa 
escala crescente de especialização dos projetos. Tal classificação distribui os projetos de TI 
em oito degraus, conforme ilustrado pela Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Tipos de projetos de TI 
Fonte: Farbey et al. (1995 apud MORAES e LAURINDO, 2003). 
 
Uma inferência possível, a partir da proposição destes autores, é a de que uma 
organização pode manter em seu portfolio de projetos de TI, de maneira concomitante, 
projetos que atendam a necessidades distintas. Esta carteira de projetos, entretanto, deve estar 
relacionada ao nível de amadurecimento tecnológico da organização. 
Para Maizlish e Handler (2005) os projetos de TI referem-se a aplicações que, em 
geral, visam: a agregação de sistemas aos processos de negócio; tratamento de dados, 
informações e conhecimento; além da automatização e otimização de tarefas, atividades, 
funções e processos de negócio. 
Na Figura 10, apresenta-se a distribuição dos diversos tipos de aplicações de TI 
identificadas por estes autores. 
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Figura 10 – Tipos de aplicações de TI nos processos empresariais 
Fonte: adaptado de Maizlish e Handler (2005) 
 
Nesta distribuição de aplicações da TI, observa-se a relação que estabelecem junto aos 
processos de negócio, à estrutura organizacional, às necessidades de tratamento de dados e 
informação, à ligação com atores externos, bem como ao suporte à gestão do conhecimento e 
ao planejamento estratégico. 
A presença da TI nos processos de gestão e operacionais permite a execução das 
estratégias definidas, seja pela otimização do uso dos recursos – financeiros, humanos, 
estrutura e tempo; seja na gestão da informação – geração, acumulação, disseminação e 
qualidade; ou no monitoramento do ambiente interno e externo para identificação de ameaças 
e oportunidades à vantagem competitiva. 
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2.3 PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TI 
 
Por projeto estratégico de TI pode-se entender aquele que envolve novas tecnologias, 
novas estratégias de negócio ou impõe novas estruturas e processos organizacionais. Este tipo 
de projeto pode acarretar em grande incerteza intrínseca, contudo, se for bem-sucedido, pode 
gerar significativo retorno para a organização. Desempenha preponderante papel junto à 
estratégia atual do negócio e inclui planos de aplicações que manterão a importância 
estratégica da TI no futuro (MORAES e LAURINDO, 2003; McFARLAN, 1984). 
Estudos empíricos mostram que o tempo decorrente entre os investimentos em 
tecnologia da informação e os benefícios que podem ser gerados por ela, varia de acordo com 
o tipo de projeto de investimento (WEILL, 1992; STRASSMANN, 1990). Este tempo pode 
ser de meses, para projetos de aplicações de TI de menor complexidade, ou de anos, para 
aquelas aplicações de maior complexidade (JURISON, 1996). 
Para Jurison (1996), nos projetos de caráter estratégico os custos, geralmente, são 
elevados e imediatamente visíveis, enquanto os benefícios não passam de expectativas futuras 
de um retorno não precisamente definido. 
Para explicar o papel que os projetos estratégicos de TI podem desempenhar na 
organização, promovendo mudanças significativas em processos e estrutura, Walton (1994) 
afirma que estes projetos podem: 
a) requerer novos desenhos organizacionais (cargos mais amplos e flexíveis, com 
distribuição da autoridade, novos programas de treinamento e critérios de 
seleção); 
b) provocar reações organizacionais imprevistas (novas disputas por poder ou 
“status”, mudanças de padrões de comunicação e controle comportamental 
generalizado); 
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c) criar ou promover novas soluções organizacionais (capacitar pessoas da 
organização a trabalharem juntas no espaço e no tempo); 
d) ser modificada de modo a atender às necessidades dos usuários;  
e) acelerar e refinar a adaptação organizacional às necessidades de mudanças; 
f) criar oportunidades para a introdução de mudanças organizacionais que a 
administração pode achar desejável, independentemente das necessidades ou 
potenciais efeitos do sistema de TI. 
 
Walton (1994) evidencia que os projetos estratégicos de TI guardam profunda relação 
com o capital humano da organização, seja na posição que ocupa na estrutura organizacional, 
seja no papel que passa a desempenhar com a introdução de novos processos, negócios e 
modos de operação para a execução da estratégia. 
 Além de propiciar a execução da estratégia formulada pela alta gestão, alinhado e 
consistente com os objetivos empresariais, o projeto estratégico de TI pode exigir mecanismos 
de controle mais rigorosos, dependendo do grau de risco e incerteza que apresenta e, no geral, 
pode demandar maiores prazos para execução, bem como para permitir a percepção dos 
benefícios gerados (JIANG e KLEIN, 1999; COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 2000). 
Cabe ressaltar que o caráter estratégico de um projeto de TI não implica numa 
vinculação necessária a aplicações da alta gerência ou do nível estratégico da organização. 
Pode fazer parte de uma orientação estratégica, por exemplo, investir na automação de um 
processo operacional, ou ainda, num sistema que permita aos gestores de nível médio 
tomarem decisões táticas junto a cliente – com o objetivo de maximização de satisfação – ou 
fornecedores – visando melhores condições de compra (BYRD et al., 2006; BENAROCH, 
2002; DEHNING, 2005). 
 63
Conforme Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1998), a gestão do portfolio de projetos 
estratégicos de TI tem como desafios a priorização, o alinhamento e o balanceamento dos 
projetos. Priorizar significa definir como dividir os escassos recursos entre os projetos, 
levando em consideração as necessidades do negócio. O alinhamento define quais projetos 
devem ser executados para que a organização alcance seus objetivos estratégicos. Já o 
balanceamento do portfolio deve determinar o conjunto de investimentos ideal entre o risco 
do portfolio versus retorno, manutenção versus crescimento, projetos curtos versus projetos 
longos. 
Assim, entende-se que a complexidade dos projetos estratégicos de TI, que envolve 
níveis de risco, incerteza, volume de investimento, prazos de execução, tempo de retorno, 
além do nível de dificuldade de mensuração dos benefícios, pelo elevado grau de 
intangibilidade, é determinada pelo porte, escopo e objetivos do projeto, não apenas pela 
esfera organizacional em que atuará, e isso é fundamental para a composição do portfolio. 
 
2.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Conforme exposição até aqui realizada, a presente pesquisa toma por base o 
alinhamento entre as estratégias de TI às estratégias de negócio (JIANG et al., 1996; JIANG e 
KLEIN, 1999; MAXIMIANO, 1997; CLELAND e IRELAND, 2002), considerando a 
perspectiva da governança de TI (SOHAL e FITZPATRICK, 2002; SOHAL e NG, 1998; 
MARINHO 2005) e da gestão de portfolio (MAIZLISH e HANDLER, 2005; ELONEN e 
ARTTO, 2003; ARCHER e GHASEMZADEH, 1998), com foco nos projetos estratégicos de 
tecnologia de informação. 
 64
A escolha desta perspectiva se dá a partir da incursão teórica realizada, que permitiu 
identificar uma lacuna na literatura no que se refere ao tratamento do tema da avaliação ex-
ante de projetos estratégicos de TI, conforme descrito no capítulo de introdução. 
Ressalta-se ainda que a partir dos conceitos revisados a respeito do processo de 
seleção de projetos de TI, destacam-se as concepções de Fatores Críticos de Sucesso 
apresentados por Rockart (1979) e os Fatores de Risco estruturados por Jiang e Kein (1999) e 
Klein et al. (1998) como dados a serem considerados na composição da sistemática de 
avaliação proposta neste estudo. 
Além disso, as classificações e tipologia de projetos de TI expostas neste capítulo 
devem servir de orientação ao processo gerencial, quando da aplicação da sistemática na 
avaliação de projetos para a composição do portfolio de TI. 
Nesse sentido, esta primeira parte da revisão de literatura resgatou os conceitos de 
governança de TI, de gestão de portfolio e de projetos estratégicos de TI, que serão a base 
para o desenvolvimento da sistemática de avaliação ex-ante de projetos de TI, objetivo desta 
tese. 
O capítulo seguinte, segunda parte da revisão de literatura, apresentará técnicas de 
análise de investimento aplicáveis a tecnologia da informação, levantando critérios e atributos 
que serão considerados no desenvolvimento da proposição desta tese. 
 
3 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TI 
 
 
 
 
Este capítulo apresenta a segunda e última parte da revisão de literatura realizada com 
a finalidade de levantar os conceitos de análise de investimento necessários à concepção da 
sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI. 
O capítulo compõe-se de duas seções: a seção 3.1 levanta considerações a respeito da 
intangibilidade dos benefícios da TI e das dimensões qualitativa e quantitativa do retorno 
sobre investimento em TI, bem como relaciona técnicas de avaliação de investimentos 
aplicáveis à TI; e a seção 3.2. resgata a discussão sobre a avaliação de riscos em portfolio de 
projetos estratégicos de TI. 
 
3.1 A INTANGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS DA TI 
 
O uso da tecnologia da informação, dependendo da sua efetiva subordinação às 
orientações da gestão estratégica do portfolio de projetos de TI, pode gerar benefícios 
significativos à organização. Entretanto, estes benefícios não estão relacionados diretamente 
ao volume de investimento, mas ao uso que é feito dela.  
Segundo Graeml (1998), 
a tecnologia por si só não vale nada para os negócios. O que importa é 
como a informação gerada por ela é capaz de proporcionar melhor 
atendimento às necessidades dos clientes. São os novos produtos e 
serviços, ou o valor agregado a eles e aos processos de negócios 
afetados pela TI, que garantem o retorno do investimento para a 
empresa. Mas (...), esses benefícios podem ser bastante intangíveis e, 
portanto, de difícil mensuração e avaliação. 
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Por intangível, Eustace (2000) considera aquele benefício que não representa item 
físico (corpóreo) ou financeiro (incorpóreo), não figurando de forma explícita nos 
demonstrativos contábeis que representam o patrimônio da organização, mas que acrescenta 
valor ao negócio. 
Muitas áreas de estudo vêm tratando do tema da intangibilidade, haja vista a 
importância que assumiu na chamada “nova economia”, onde o valor de mercado de uma 
empresa pode ser superior ao conjunto de itens que configuram nos demonstrativos contábeis. 
Segundo Handy (1995), o valor de mercado das 200 principais organizações inglesas, cujas 
ações eram negociadas na Bolsa de Valores de Londres, chegava a ser três vezes maior que o 
valor do seu patrimônio demonstrado pela contabilidade. 
 Nesse sentido, a contabilidade na condição de sistema de controle e avaliação do 
patrimônio, distingue os ativos (bens e direitos) tangíveis e intangíveis, conforme estruturado 
por Eustace (2000), demonstrado pela Figura 11. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Classificação contábil dos ativos (bens e direitos) empresariais 
Fonte: adaptado de Eustace (2000) 
 
Esta classificação contábil permite, por analogia, compreender que os resultados 
obtidos por meio da execução de projetos estratégicos de TI podem se configurar de modo 
similar, algumas vezes gerando benefícios de mensuração quantificável – como o aumento de 
produtividade – outras vezes promovendo benefícios cuja avaliação seja de elevado grau de 
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dificuldade, mas, não por isso, de menor valor para os negócios – como a ampliação da 
capacidade de responder à necessidade de mudança, por exemplo. 
Como discutido na seção anterior, os indicadores financeiros da metodologia 
tradicional usada na tomada de decisão de investimento são comprometidos com paradigmas 
não afinados com a realidade dos investimentos em projetos estratégicos de TI, considerando 
o caráter intangível de grande parte dos benefícios que geram. Nesse sentido, Graeml (1998), 
afirma 
torna-se importante que se estudem novos métodos para auxiliar as 
empresas na tomada de decisões adequadas para um novo ambiente 
em que o aspecto financeiro continua a ser tão importante quanto no 
passado, mas no qual novos fatores mais subjetivos, geralmente 
ligados à estratégia competitiva de longo prazo das empresas, dentre 
eles os investimentos em TI, passam a desfrutar de maior relevância. 
 
Para Clemons e Weber (1990), os investimentos em projetos estratégicos de TI, que 
são orientados a tornar a organização mais adaptável às mudanças do mercado, são diferentes 
daqueles investimentos cujo objetivo restrito é a automatização de processos, redução de 
custo ou aumento de produtividade. Assim, pode-se separar os benefícios proporcionados em 
dois tipos: 
a) benefícios diretos – normalmente de curto prazo e de fácil avaliação, 
apresentam menor impacto sobre a capacidade competitiva da organização. 
São facilmente quantificáveis pelos métodos de análise financeira tradicional e 
estão ligados, em geral, à redução de custos dos processos, eliminação de mão-
de-obra ou aumento da capacidade produtiva; 
b) benefícios intangíveis – geralmente obtidos no longo prazo e intimamente 
associados à estratégia competitiva. De difícil associação ao bem produzido ou 
ao serviço prestado pela empresa, mas contribuem para a melhoria do seu 
posicionamento no mercado. Entre eles estão a otimização dos vínculos com a 
cadeia produtiva, o aumento da qualidade do produto e da capacidade de 
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inovação, para os quais é difícil, quando não impossível, atribuir um valor 
financeiro determinado. 
Segundo Graeml (1998), a necessidade de considerar os benefícios intangíveis ao 
avaliar o retorno sobre os investimentos a serem realizados em projetos estratégicos de TI 
sugere a criação de medidores e indicadores específicos. Entretanto, afirma o autor, o 
alinhamento entre as ações de TI e os objetivos do negócio implica na utilização de 
indicadores organizacionais já existentes, ou que sejam desenvolvidos indicadores que supram 
as deficiências dos tradicionais, mas válidos para toda empresa, já que é improcedente isolar 
as contribuições da TI das de outros fatores. 
Inúmeras proposições têm sido feitas para a avaliação dos benefícios intangíveis, 
embora não haja, até o momento, uma ampla aceitação para nenhuma delas. Isto se deve tanto 
à subjetividade envolvida, quanto ao fato de que, até aqui, os indicadores financeiros se 
mostraram suficientes para justificar os investimentos típicos da chamada “era industrial” 
(GRAEML, 1998). 
Entre as proposições para avaliação dos investimentos em projetos estratégicos de TI, 
considerando o aspecto intangível dos benefícios que pode gerar, encontram-se: 
a) avaliação dos fatores críticos de sucessos, proposta por Rockart, 1979); 
b) análise das forças competitivas, apresentada por Porter e Millar (1985); 
c) implicações da TI na cadeia de valor expandida e a integração com 
fornecedores e clientes, desenvolvida por Porter e Millar (1991); 
d) estudo sobre o nível de satisfação do cliente, como variável de avaliação da 
performance organizacional, orientada por Baldwin e Clarck (1992); e 
e) aplicação do balanced scorecard, por Kaplan e Norton (1993). 
Estas perspectivas de avaliação se deram pelo entendimento de que parte significativa 
do retorno a ser auferido pelo investimento em projetos estratégicos de TI não está nas 
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ferramentas tecnológicas, mas sim inserida no impacto que poderá causar nos processos de 
pesquisa e desenvolvimento, conhecimento da organização, integração de processos, 
estreitamento da cadeia de valor e no alcance dos objetivos estratégicos. 
Graeml (1998) defende que no momento em que as avaliações do retorno do 
investimento em projetos estratégicos de TI são prioritariamente de caráter financeiro, aqueles 
benefícios não são considerados, não havendo garantia de que os investimentos estejam 
alinhados aos objetivos estratégicos de longo prazo da organização. 
Existem três razões preponderantes para o investimento em projetos estratégicos de TI, 
segundo Graeml (1998): a) para fazer mais daquilo que já se faz, porém, mais rápido e a 
menor custo; b) para fazer o mesmo que já se faz, mas com menor custo e melhor qualidade; 
ou c) para conseguir fazer algo diferente do que se faz atualmente. 
Para as duas primeiras razões, continua o referido autor, podem ser utilizados os 
indicadores financeiros no processo de avaliação do retorno do investimento, considerando 
seu caráter de mensuração quantitativa. Na segunda razão, a “qualidade” agrega certo grau de 
subjetividade, já que não se pode precisar o quanto esta impacta os resultados. A terceira 
razão, contudo, está relacionada ao caráter intangível dos benefícios da TI. 
No cenário onde custo e qualidade são requisitos mínimos de sobrevivência, inovação 
e flexibilidade são fontes de diferenciação e vantagem competitiva (PORTER e MILLAR, 
1991). Portanto, se, por exemplo, o investimento em TI propiciar o estreitamento da cadeia de 
valor ou a identificação de oportunidades de negócios, tal investimento não deve ser 
desencentivado ainda que seja difícil justificá-lo pelos métodos de avaliação. 
Muito embora sejam apontadas restrições à eficácia das técnicas de análise de 
investimento quando aplicadas de maneira isolada à avaliação de projetos de TI, observa-se 
sua utilidade no que se refere à avaliação dos aspectos financeiros destes projetos. 
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Neste sentido, algumas técnicas de análise de investimento são consideradas como 
aplicáveis aos projetos estratégicos de tecnologia da informação, a saber: ROI – retorno sobre 
investimento; TIR – taxa interna de retorno; VPL – valor presente líquido; VFL – valor futuro 
líquido; Prazo de Retorno – payback; Custo-Benefício; EVA – valor econômico agregado; e 
TCO – custo total de propriedade. 
O uso destas técnicas é observado em publicações que tratam da análise de 
investimento em tecnologia da informação, muito embora seja defendida sua associação a 
outros métodos que observem os aspectos qualitativos dos benefícios da TI, não considerados 
por elas (SCHAICOSKI, 2002; GRAEML, 2000; KASSAI e KASSAI, 1996). 
Visto que os conceitos e procedimentos de execução das referidas técnicas de 
avaliação de investimento são consenso na literatura, torna-se desnecessário reproduzi-los 
neste estudo.  
No Quadro 6 apresenta-se de forma resumida a contribuição esperada pela aplicação 
das referidas técnicas de avaliação de investimento, conforme Abreu e Stephan (1982), Costa 
e Attie (1990), Ross, Westerfield e Jaffe (1995), Hirschfeld (2000) e Casarotto Filho e 
Kopittke (2000). 
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Técnicas de análise de investimento Características e contribuições 
ROI – Retorno sobre Investimento ? Medida percentual calculada com base no 
quociente entre o total do rendimento financeiro 
esperado pelo total do custo estimado; 
? Quantifica o retorno produzido pela decisão de 
investimento; 
? Permite avaliar a atratividade econômica do 
projeto. 
TIR – Taxa Interna de Retorno ? Outra representação do ganho recebido em 
devolução ao investimento; 
? Permite avaliação da atratividade econômica do 
projeto, pela comparação a uma taxa mínima pré-
definida. 
VPL – Valor Presente Líquido ? Considera todos os valores envolvidos no fluxo de 
caixa do projeto no instante inicial do 
investimento; 
? Permite trazer a valor presente e realizar 
comparações a soma dos valores (custos e 
recebimentos) estimados no projeto. 
VFL – Valor Futuro Líquido ? Considera todos os valores envolvidos no fluxo de 
caixa do projeto no instante final do investimento; 
? Permite levar a valor futuro e realizar 
comparações a soma dos valores (custos e 
recebimentos) estimados no projeto. 
Payback ? Identifica o tempo estimado em que a soma dos 
recebimentos se iguala à soma dos custos; 
? Permite avaliar o tempo necessário para que o 
projeto passe a gerar incremento de lucratividade. 
Benefício-Custo ? Relaciona todas as receitas, faturamentos e 
dividendos, como benefícios; 
? Relaciona todos os dispêndios, gastos, despesas e 
pagamentos, como custo; 
? Permite a comparação entre alternativas de 
investimento. 
EVA – Valor Econômico Agregado ? Avalia a mudança do valor agregado ao produto, 
ao processo ou à empresa, num horizonte de 
tempo; 
? Carrega a noção de lucro residual ou incremental 
conquistado após investimentos específicos. 
TCO – Custo Total de Propriedade ? Relaciona todos os custos de um projeto, 
incluindo os indiretos e estimação de custos 
ocultos. 
Quadro 6 – Características e contribuições das técnicas de análise de investimento 
 
A utilização das técnicas acima relacionadas é limitada pelo acesso a um conjunto de 
dados que, no caso dos projetos estratégicos de tecnologia da informação, podem ser de difícil 
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identificação, por sua já discutida característica de elevada intangibilidade e grau qualitativo 
que carregam. Entretanto, sempre que possível, técnicas de análise de investimento devem ser 
utilizadas por fornecerem informações úteis ao processo de decisão de investimento 
(BALASUBRAMANIAN et al., 2000; ZHU et al., 2004; LIN e SHAO, 2006; BENAROCH, 
2006; DARDANA et al., 2006; BENAROCH et al., 2006; MUKHERJI et al., 2006). 
 
3.2 AVALIAÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE TI 
 
 
O risco pode ser entendido como um perigo, uma probabilidade ou possibilidade de 
um infortúnio, um insucesso ou mesmo um resultado indesejado (VESELY, 1984). Nesse 
sentido, gerenciamento de risco, segundo definição do PMI (PMBOK, 2000), refere-se a um 
processo sistemático de identificação, analise e resposta aos riscos de um projeto, com o 
intuito de obtenção de vantagens nas oportunidades de melhoria, sempre que possível. 
Gambôa et al. (2004) apresentam duas referências significativas na área de gestão de 
projetos, a norma NBR ISO 10006:2000 e o PMBOK (PMI, 2000), que relacionam as etapas 
do processo de gerenciamento de risco em projetos de tecnologia da informação, incluindo:  
a) Identificação de riscos – consiste na determinação de quais riscos, internos e 
externos, são mais prováveis de afetar o projeto e quais são os limites 
aceitáveis para cada um; 
b) Avaliação de riscos – análise da probabilidade de ocorrência e impacto dos 
riscos identificados, de maneira quantitativa e qualitativa; 
c) Desenvolvimento de reação ao risco – criação de planos de contingência para 
os riscos identificados e avaliados, com a finalidade de eliminar ou minimizar 
os impactos causados. É necessário avaliar sempre os efeitos positivos e 
negativos da implementação dos planos de contingência; 
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d) Controle de riscos – estabelecer um processo formal de identificação, avaliação 
e desenvolvimento de respostas aos riscos do projeto, para que a situação dos 
riscos associados seja constantemente monitorada e os planos de contingência 
estejam sempre atualizados e prontos para serem implementados.  
A NBR ISO 10006:2000 cita ainda, conforme Gambôa (2004), que todo o processo de 
gerenciamento de risco deve ser formalmente documentado e fazer parte das avaliações de 
processo de execução do projeto. 
Para Maizlish e Handler (2005), os processos da avaliação e de gerenciamento de 
riscos dentro do portfolio de projetos de TI e do negócio devem ser modelados e instituídos de 
forma que as informações que ofereçam sejam consideradas não apenas pela gestão de 
portfolio de projetos de TI, mas inclusive consolidada ao programa do gerenciamento de 
riscos da empresa.  
Estes autores afirmam ainda que, a falha em incorporar a adequada avaliação e 
gerenciamento de risco ao processo de gestão do portfolio conduz, possivelmente, a 
resultados indesejáveis. A seguir, relacionam-se as sete etapas propostas pelos autores para a 
identificação dos riscos, os níveis de tolerância aos riscos, os tipos de riscos; as estratégias 
alternativas para captura e avaliação, redução e eliminação dos riscos; e determinação dos 
riscos residuais: 
a) Determinar o risco de posição da companhia: 
- avaliar se a tolerância relativa da organização para o risco é consistente 
com a cultura organizacional. 
b) Identificar as categorias de risco: 
- condições – mudanças internas ou externas (legislativa, geopolítica, 
econômica) ocorrerão de maneira que impacte negativamente o portfolio; 
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- cultura – a cultura da organização não impede as mudanças requeridas pelo 
portfolio; 
- complexidade – complexidade do portfolio ou em algum dos projetos 
constituintes conduzirá a uma probabilidade mais elevada de insucesso do 
portfolio; 
- cooperação - cooperação questionável dos usuários-chave, internos ou 
externos, conduzindo a mudanças no resultado previsto. 
c) Estratégias de redução de risco e impacto dos riscos da TI: 
- uso de processo de auditoria de riscos, como CobiT. 
d) Avaliar se o risco atingiu o nível limite definido pela organização 
(investimento em projetos individuais ou todo o portfolio). 
- os riscos são baseados na avaliação de uma ameaça (deliberada ou 
acidental), as vulnerabilidades e o impacto do negócio para a organização; 
- identificar todos os requisitos estatutários ou contratuais; 
- determinar a causa original dos riscos (segurança ou outros requisitos) nos 
recursos da organização; 
- identificar a natureza, propósito e ambiente dos sistemas de informações. 
e) Avaliar as estratégias de redução dos riscos da TI: 
- diversificação - individual, consolidada, controle e aceite; 
- balanço dos riscos de TI com o retorno do investimento. 
f) Avaliar os riscos residuais dos projetos de TI: 
- determinar a probabilidade de ocorrência de um risco; 
- avaliar e determinar contingências para riscos residuais; 
- se ocorrer o risco, qual o potencial do impacto? 
- determinar o grau de risco dos projetos aceitável pela organização; 
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- determinar o grau de risco do portfolio aceitável pela organização. 
g) Determinar objetivos do gerenciamento de risco, medidas de desempenho, 
gatilhos, e comunicação: 
- mapa de riscos do processo de gestão de portfolio de projetos de TI; 
- tipos de eventos que disparam os riscos; 
- processo de comunicação dos riscos e de como são geridos. 
 
Diante do exposto, observa-se que o gerenciamento de risco é parte fundamental do 
processo de gestão e indispensável da gestão de portfolio de projetos de TI. O papel que 
desempenha na identificação estruturada dos riscos e avaliação da sua relevância, permite a 
ação de controle, redução ou eliminação daqueles sinistros que podem levar o investimento 
num projeto estratégico de TI, ou mesmo a todo o portfolio, ao insucesso. 
 
3.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O presente capítulo levantou uma das características preponderantes dos benefícios 
obtidos a partir da aplicação da tecnologia da informação – a intangibilidade. Neste ponto, 
observou-se que a literatura indica a necessidade de desenvolvimento de métodos e 
indicadores específicos para avaliação destes benefícios, pela inadequação do uso isolado de 
métodos econômico-financeiros para a realização, com eficiência, dessa tarefa.  
Entretanto, como uma parte dos benefícios originados dos projetos de TI tem caráter 
quantitativo, coube citar as técnicas de avaliação de investimento aplicáveis à TI: ROI; TIR; 
VPL; VFL; Payback; Custo-Benefício; EVA; e TCO.  
Na seção 3.2, discutiu-se os aspectos relacionados à avaliação de riscos relacionados a 
projetos de TI. Desta discução será destacado um conjunto de itens a serem avaliados, dentro 
de uma das etapas da sistemática proposta nesta tese. 
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Importa salientar que, a partir da revisão de literatura, observou-se a existência de 
publicações que sugerem a aplicação de modelos, tais como Teoria das Opções Reais, Análise 
de Modelos Causais, Meta-análise, Análise Envoltória de Dados, Árvore de Regressão, 
Análise Splines de Regressão e outros, na avaliação de aspectos específicos do processo de 
decisão sobre investimento em TI. Contudo, estes métodos não foram objetos de análise neste 
estudo por envolverem grande aporte matemático e estatístico, o que poderia elevar o nível de 
complexidade da proposição. 
Dessa forma, este capítulo correspondeu à segunda parte da revisão de literatura, 
realizada com o objetivo de levantar os aspectos conceituais fundamentais para o 
desenvolvimento da sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI para 
composição do portfolio, que será objeto do capítulo seguinte. 
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4 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TI  
 
 
 
 
Este capítulo apresenta a sistemática proposta no presente estudo, conforme 
originalmente concebida, composta de um conjunto de etapas e instrumentos de coleta de 
dados que devem permitir a avaliação de projetos estratégicos de tecnologia da informação 
para composição do portfolio de TI. 
O capítulo se divide em cinco seções: na seção 4.1 relacionam-se as bases de 
desenvolvimento da sistemática; na seção 4.2 apresenta-se uma visão geral da proposição; na 
seção 4.3 descrevem-se as etapas constituintes da sistemática proposta; e os instrumentos a 
serem aplicados em cada etapa estão esboçados na seção 4.4.  
 
4.1 BASES DE DESENVOLVIMENTO DA SISTEMÁTICA 
 
O presente estudo é desenvolvido em aderência às orientações do grupo de pesquisa 
IGTI – Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia de Informação, vinculado ao 
Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas e ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, do Centro Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
dentro da área de Inteligência Organizacional. 
O IGTI possui linhas mestras de pesquisa orientadas para a Inovação e Gestão da 
Tecnologia da Informação e os seus projetos envolvem pesquisadores de diversas áreas do 
conhecimento, resultando em metodologias, softwares e diagnósticos de suporte à gestão 
empresarial, registrados em relatórios técnicos e em publicações acadêmico-científicas. No 
ANEXO B, relacionam-se os projetos concluídos e em andamento que demonstram o perfil de 
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atuação do referido grupo, além das parcerias que mantém com organizações públicas e 
privadas. 
O desenvolvimento da sistemática proposta na tese orienta-se pelo posicionamento do 
referido grupo de pesquisa quanto ao: 
a) Alinhamento estratégico entre negócios e TI; 
b) Princípios de Governança de TI; 
c) Gestão de Portfolio de Projetos de TI; e 
d) Projetos Estratégicos de TI. 
A trajetória de projetos desenvolvidos pelo grupo e a base de conhecimento formada 
pelos produtos de seus estudos motivaram a questão de pesquisa da tese e alicerçaram a 
estrutura inicial da sistemática proposta, conforme demonstrado na Figura 12. 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Orientações básicas da sistemática. 
 
A base do desenvolvimento da sistemática parte do alinhamento entre as estratégias de 
TI às estratégias de negócio (JIANG et al., 1996; MAXIMIANO, 1997; JIANG e KLEIN, 
1999; CLELAND e IRELAND, 2002), considerando a perspectiva da governança de TI 
(SOHAL e NG, 1998; SOHAL e FITZPATRICK, 2002; MARINHO 2005) e da gestão de 
portfolio (ARCHER e GHASEMZADEH, 1998; ELONEN e ARTTO, 2003; MAIZLISH e 
HANDLER, 2005), com foco nos projetos estratégicos de tecnologia de informação. Este 
encadeamento de orientações tem por foco os objetivos estratégicos e o aumento e 
manutenção dos níveis de vantagem competitiva da organização. 
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A partir destas orientações básicas, foi estruturado um conjunto de etapas encadeadas 
de sorte a recolher dados sobre aspectos específicos dos projetos de TI submetidos à 
avaliação, conforme ilustrado na Figura 13. 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Operacionalização da sistemática 
As cinco etapas da sistemática estão estruturadas a partir dos conceitos revisados na 
incursão teórica, presente nos capítulos 2 e 3 desta tese, e não foram fundamentadas em 
estudos ou modelos específicos. Cada uma delas possui um determinado objetivo, focaliza os 
projetos em análise por uma perspectiva e permite a reunião e avaliação de dados que, em 
conjunto, pretendem auxiliar a composição do portfolio de TI. 
Cabe salientar que as etapas visam analisar os projetos quanto ao seu alinhamento às 
orientações estratégicas e quanto à necessidade de investimento, riscos envolvidos, fatores 
críticos de sucesso tangenciados, bem como o retorno previsto, inclusive nos seus aspectos 
intangíveis. Tais análises devem permitir uma avaliação comparativa a respeito do impacto de 
cada projeto analisado sobre a organização.  
Na próxima seção, apresenta-se uma visão geral da sistemática que reúne as duas 
perspectivas destacadas acima e descrevem-se as etapas que a consititui. 
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4.2 VISÃO GERAL DA SISTEMÁTICA PROPOSTA 
 
A sistemática proposta relaciona um conjunto de etapas para a avaliação dos projetos 
estratégicos de TI, propostos e em andamento, fornecendo informações a serem aplicadas no 
processo de tomada de decisão sobre investir, suspender ou desistir de projetos, para 
composição do portfolio. 
A análise tem como foco projetos que podem envolver prazos de retorno e benefícios 
cuja avaliação não é imediata, portanto, combina métodos econômicos de avaliação de 
investimento a indicadores qualitativos, considerando as especificidades deste tipo de projeto, 
buscando tornar quantificável, o quanto possível, os benefícios a serem gerados pelas 
aplicações de TI. 
A partir destas considerações, apresenta-se na Figura 14 uma visão geral da 
sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de tecnologia da informação para 
composição do portfolio de TI, conforme originalmente concebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Sistemática originalmente proposta.  
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A sistemática originalmente proposta divide-se em duas perspectivas, ambas 
direcionadas ao alcance dos objetivos estratégicos e à conquista e manutenção dos níveis de 
vantagem competitiva da organização. 
A primeira perspectiva indica as definições estratégicas, demonstrando que a 
estratégia de tecnologia da informação parte da estratégia de negócios e orienta a governança 
de TI, a gestão de portfolio de projetos de TI e os projetos estratégicos de TI. 
A segunda perspectiva considera o processo de gestão do portfolio de projetos 
estratégicos de TI, no corte referente à análise do retorno do investimento, composta por cinco 
etapas: 1) Contextualização dos projetos; 2) Pré-análise dos projetos; 3) Análise do ROI dos 
projetos; 4) Seleção dos projetos; e 5) Composição do Portfolio. 
A seguir serão descritas as etapas da sistemática proposta e os componentes 
relacionados em cada uma. 
 
4.3 ETAPAS DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 
Etapa 1: Contextualização dos projetos 
A proposição de projetos estratégicos de TI se dá com vistas a atender a objetivos 
específicos definidos na estratégia de TI, por sua vez alinhado à estratégia da organização. 
Nesta etapa, verifica-se o alinhamento do objetivo dos projetos com os objetivos estratégicos, 
de acordo com sua tipologia e classificação, a relação existente entre os projetos, o impacto 
sobre a estrutura, os processos e os fatores críticos de sucesso e os benefícios que propõem 
gerar. Realiza-se, ainda, a avaliação sobre o grau de inovação do projeto e o comportamento 
da concorrência em relação ao foco dos projetos propostos. 
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Etapa 2: Pré-análise dos projetos 
Depois de identificados, os projetos devem ser analisados quanto ao escopo, custos 
estimados, aos prazos de execução e os recursos estruturais requeridos – técnicos, 
profissionais e de infra-estrutura. Além disso, faz-se uma análise dos riscos e incertezas 
relacionados a cada projeto, bem como ao conjunto que deve compor o portfolio. 
 
Etapa 3: Análise do retorno do investimento 
Nesta etapa faz-se uso dos métodos econômico-financeiros de análise de investimento 
aplicáveis a tecnologia da informação, considerando as especificidades de tais projetos. 
Métodos tais como ROI, TIR, VPL, VFL, EVA, TCO e Custo/Benefício podem ser 
combinados a indicadores qualitativos de eficiência, valor, integração e confiabilidade, para 
formar um panorama detalhado, o quanto possível, do retorno a ser gerado pelo investimento 
nos projetos propostos. 
 
Etapa 4: Seleção de Projetos 
Com base nos interesses estratégicos e recursos disponíveis, esta etapa indica uma 
seleção de projetos propostos, considerando os projetos em andamento, no que se refere aos 
recursos que deverão ser compartilhados e seus prazos envolvidos, submetendo-os à validação 
dos gestores e dos usuários-chaves relacionados. Esta validação deverá julgar o impacto dos 
projetos sobre os negócios e classificá-los por ordem de prioridade de execução. 
 
Etapa 5: Composição do portfolio 
Nesta última etapa, resultante das etapas anteriores, em que foram feitas a 
contextualização, a análise prévia, a avaliação do retorno e seleção dos projetos estratégicos 
de TI, tem-se o conjunto de projetos aprovados e validados pelos gestores e usuários-chave 
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envolvidos, que compõem o portfolio de TI. Este portfolio deve relacionar as informações 
necessárias ao processo de decisão sobre investimento e ser objeto de re-avaliações periódicas 
de controle. 
A seguir, serão detalhadas as etapas da sistemática, bem como serão apresentados os 
instrumentos a serem aplicados em cada uma delas, com vista à coleta de dados e a produção 
das informações que cada etapa deve gerar.  
 
4.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 
Em cada etapa do processo de avaliação do retorno sobre investimento no portfolio de 
TI, relaciona-se um instrumento de reunião e análise de dados que geram as informações 
necessárias para a etapa seguinte. Esta seção descreve a composição de tais instrumentos e os 
métodos de aplicação. 
 
Etapa 1: Contextualização dos projetos 
 
O instrumento a ser aplicado na etapa de contextualização de projetos estratégicos de 
TI, para identificação do projeto e seu alinhamento aos objetivos estratégicos, é estruturado 
em cinco seções: 
I. DADOS GERAIS – Identificação do projeto e da equipe ou profissional proponente. 
Composto pelos campos: 
a. Nome do Projeto: especificar nome do projeto; 
b. Responsável pela proposição: indicar o profissional ou a equipe proponente; 
c. Datas: de submissão e de avaliação do projeto; 
d. Prioridade: indicar, a partir de uma escala pré-definida, o grau de urgência para 
a análise do projeto. 
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II. DESCRIÇÕES GERAIS – Identificação dos objetivos e qualificação do projeto. 
Composto pelos campos: 
a. O que será feito: descrever o que o projeto pretende executar; 
b. Como será feito: descrever os procedimentos e etapas da execução do projeto; 
c. Por quem será feito: listar as pessoas, equipes, setores necessários à execução 
do projeto, incluindo os externos à organização; 
d. Critério de qualificação: pontuar os fatores críticos de sucesso do projeto 
(envolvimento da alta gerência, disponibilidade de recursos humanos, outros). 
III. IMPACTO ESTRATÉGICO – Relação com outros projetos e com a infra-estrutura 
existente e benefícios estratégicos esperados. Composto pelos campos: 
a. Projetos relacionados: 
i. Em proposição: listar projetos em proposição com relação direta ou 
indireta ao projeto analisado; 
ii. Em andamento: listar projetos já em execução que guardam relação 
direta ou indireta com o projeto analisado. 
b. Contribuição Estratégica: a partir de uma lista de impactos estratégicos pré-
definidos pela organização, indicar como a execução do projeto contribui para 
sua melhoria (aumento de lucratividade; redução de custos, redução de riscos, 
melhoria da eficiência, entre outros). 
c. Impacto sobre a estrutura: 
i. Alteração de responsabilidade/autoridade: descrever possíveis 
mudanças a serem provocadas pela execução do projeto proposto; 
ii. Redesenho da estrutura organizacional: descrever possíveis mudanças 
no desenho da estrutura organizacional (unidades de negócios, 
processos, departamentos); 
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iii. Aderência à infra-estrutura tecnológica existente: descrever a relação 
entre o projeto proposto e a infra-estrutura de TI existente. 
IV. INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA – na condição de estratégico, o projeto pode 
representar algum grau de inovação, considerando o posicionamento da concorrência 
ou mesmo de outras indústrias em relação ao objeto do projeto proposto. Composto 
pelos campos: 
a. Inovação interna:  
i. Itemizar o impacto do projeto sobre os processos e produtos existente, 
pelo grau de inovação que promova; 
ii. Listar impactos sobre atividades e tarefas dos níveis organizacionais 
que represente grau de inovação. 
b. Inovação externa: 
i. Análise da concorrência: observar o comportamento da concorrência 
nos aspectos tangenciados pelo projeto (técnicas de benchmarking); 
ii. Análise de práticas de outras indústrias: observar o comportamento de 
outras indústrias nos aspectos tangenciados pelo projeto (técnicas de 
benchmarking).  
V. JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES RELEVANTES – aqui se pontuam todas as 
informações importantes que, por ventura, não tenham sido citadas nas seções 
anteriores e que se prestem à contextualização do projeto. 
As cinco seções que compõem o instrumento de contextualização estruturam um 
conjunto de informações que permitem uma visão preliminar e geral do projeto proposto, 
identificando-o e sublinhando sua relação geral com as estratégias de negócio e, por 
conseguinte, atendendo às orientações da governança de TI. 
 86
Na Figura 1 do ANEXO C, apresenta-se o instrumento a ser aplicado nesta etapa da 
sistemática. 
 
Etapa 2: Pré-análise dos projetos 
Para a pré-análise dos projetos estratégicos de TI, esta sistemática de avaliação sugere 
a utilização de um instrumento de reunião de dados, divido em cinco seções: 
I. ESCOPO DO PROJETO – descrição do escopo do projeto, composto pelos campos: 
a. Componentes envolvidos no projeto: 
i. Aplicações/softwares: descrever, definir se será objeto de compra ou 
desenvolvimento, bem como os serviços de fornecimento e suporte 
requeridos; 
ii. Equipamentos/hardwares: descrever, definindo função, quantidades, 
capacidade e porte dos equipamentos requeridos pelo projeto. 
iii. Infra-estrutura/instalações: descrever os itens de infra-estrutura 
requeridos pelo projeto. 
b. Desenvolvimento de componentes: relacionar componentes do projeto que 
necessitarão ser desenvolvidos internamente; 
c. Aquisição de componentes: relacionar componentes do projeto que necessitarão 
ser adquiridos; 
d. Fornecedores, Consultorias, Prestação de serviços técnicos: relacionar 
necessidade requerida pelo projeto de acesso a fornecedores, consultorias, 
prestação de serviços técnicos; 
e. Necessidade de Alteração da Capacidade Instalada: indicar que modificações na 
estrutura existente são requeridas pelo projeto; 
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f. Necessidade de ampliação das competências adquiridas: indicar que melhorias 
na competência existente são requeridas pelo projeto; 
g. Grau de aderência/integração com a tecnologia existente: indicar a relação do 
projeto com a infra-estrutura tecnológica existente. 
II. CUSTOS ESTIMADOS – os custos de cada item do projeto, distribuídos numa linha de 
tempo devem ser relacionados, retornando totais por item, por período e gerais. Cabe 
salientar a importância da utilização de instrumentos paralelos que observem os custos 
ocultos e o valor do capital no tempo; 
III. RECURSOS HUMANOS – nesta seção relacionam-se as pessoas necessárias à 
execução do projeto, descrevendo o papel que devem desempenhar, os indicadores de 
avaliação desse desempenho e a disponibilidade destas pessoas para atuarem no projeto. 
Entre estas pessoas podem estar membros da organização ou externos a ela; 
IV. PRAZOS DE EXECUÇÃO – o projeto deve ser dividido em fases, cujos momentos de 
início e término devem ser estimados, retornando o tempo total para sua execução e 
seus respectivos resultados esperados; 
V. ANÁLISE DE RISCOS – indicação das categorias de risco e do percentual que 
representam dentro do total de riscos envolvidos no projeto. Para cada categoria, são 
identificados os fatores relacionados, com suas respectivas notas e avaliações. Outro 
instrumento pode ser utilizado em paralelo para descrever as ações a serem adotadas na 
gestão dos riscos identificados. 
 
Os dados relacionados neste instrumento, estruturado na Figura 2 do ANEXO C, 
devem receber pesos e notas, segundo parâmetros determinados previamente, que permitam 
sua avaliação e comparação. Tais notas e pesos atribuídos são de caráter subjetivo e se dão a 
partir da experiência e conhecimento dos avaliadores. 
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Salienta-se que a redundância de alguns campos é proposital e visa a verificação da 
conformidade dos dados apresentados, bem como estabelece ligação entre os instrumentos da 
sistemática proposta. 
 
Etapa 3: Análise do retorno do investimento 
 
A etapa de análise do retorno do investimento em projetos estratégicos de TI é 
estruturada num instrumento de coleta e agrupamento de dados, composto por duas seções: 
I. INDICADORES FINANCEIROS – esta seção relaciona os valores financeiros 
estimados no projeto. Composto pelos campos: 
a. Investimentos estimados: relacionar o total dos custos de capital, custos 
recorrentes ao longo dos períodos de investimento e os custos não-recorrentes; 
b. Receitas estimadas: relacionar os benefícios financeiros estimados – recorrentes 
e não-recorrentes e os que representam redução de custo.; 
c. Indicadores: A partir da disponibilidade destes dados calculam-se os indicadores 
financeiros: TIR, VPL, Payback, EVA e ROI. Instrumentos complementares 
podem ser úteis na evidenciação do Fluxo de Caixa e Custo de Oportunidade, 
bem como para a demonstração dos cálculos efetuados. 
II. INDICADORES QUALITATIVOS – nesta seção busca-se relacionar os fatores 
qualitativos impactados pelo projeto. Tais fatores são relacionados a um conjunto de 
indicadores de performance que devem ser descritos e pontuados a partir de parâmetros 
pré-determinados. Exemplo de fator e indicadores qualitativos relacionados: 
a. Fator – Eficiência: 
i. Indicador de performance – Tempo: indicar benefício esperado. 
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ii. Indicador de performance – Facilidade de uso: indicar benefício 
esperado. 
iii. Indicador de performance – Produtividade: indicar ganho esperado. 
A utilização dos métodos econômicos de análise de investimento relacionados 
depende do tipo de projeto e da capacidade de estimar os custos e os benefícios financeiros 
envolvidos no horizonte de planejamento. Quanto a avaliação dos indicadores qualitativos, 
apesar de corresponder a estimativas, deve considerar os critérios já utilizados pela 
organização para a mensuração do desempenho atual, formando uma base de comparação. 
Caso a organização não disponha de tais critérios, indica-se a sua criação. 
O instrumento que permite a reunião dos dados tratados nesta etapa da sistemática de 
avaliação está estruturado conforme a Figura 3, presente no ANEXO C. 
 
Etapa 4: Seleção de Projetos 
 
A etapa de seleção de projetos visa estabelecer prioridade de execução entre projetos 
analisados, bem como a validação desta priorização junto a um grupo de avaliadores. A etapa 
divide-se em duas seções: 
I. PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS – seção que pretende pontuar os diversos projetos em 
análise, segundo critérios que sintetizam os dados relacionados nos instrumentos das 
etapas anteriores. Esta pontuação deve permitir o ranking dos projetos analisados. 
Como exemplo de pontuação a ser atribuída aos critérios, tem-se a classificação que 
segue: 
a. Impacto Estratégico 
(1) Baixo – manutenção do nível de competitividade 
(2) Médio – elevação do nível de competitividade 
(3) Alto – atribui condição de liderança no setor 
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b. Ameaça / Oportunidade 
(3) Imediato – 02-12 meses (ameaça/oportunidade imediata) 
(2) Iminente – 12-36 meses (ameaça/oportunidade iminente) 
(1) Previsto – > 36 meses (visão de longo prazo) 
c. Risco na implementação 
(3) Baixo – probabilidade de sucesso entre 67 – 100% 
(2) Médio – probabilidade de sucesso entre 34 – 66% 
(1) Alto - probabilidade de sucesso entre 0 – 33% 
d. Ciclo de vida do benefício 
(1) Curto – < 3 anos 
(2) Médio – entre 3 e 5 anos 
(3) Longo – > 5 anos 
e. Impacto na receita 
(0) Imprevisto 
(1) Baixo – < 2% 
(2) Médio – entre 3% e 5% 
(3) Alto – > 5% 
f. Custo do projeto 
(3) Baixo – < $ (valor previamente determinado) 
   (2) Moderado – entre $ e $* 
   (1) Alto – > $* 
II. VALIDAÇÃO – seção que relaciona a apreciação de um conjunto de pessoas sobre os 
dados estruturados pelos instrumentos que compõem as etapas de avaliação. Este 
conjunto de pessoas, que deve conhecer os objetivos estratégicos e as orientações que 
norteiam a governança de TI e a gestão de portfolio de projetos estratégicos de TI, 
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poderá ser composto por especialistas internos e externos, usuários-chave e membros da 
alta e média gerência. 
As métricas utilizadas para avaliar cada critério, bem como os próprios critérios, 
podem variar a depender das orientações estratégicas da organização e das características 
específicas de capacidade de investimento, porte, cultura organizacional, dentre outros. 
O instrumento a ser aplicado nesta etapa da sistemática de avaliação encontra-se 
estruturado na Figura 4 do ANEXO C. 
 
Etapa 5: Composição do portfolio 
 
Nesta etapa, o objetivo é definir quais os projetos avaliados deverão fazer parte do 
portfolio de projetos estratégicos de TI a receberem investimentos. A base para esta etapa é o 
conjunto de dados estruturados nas etapas anteriores, que devem assumir a forma de gráficos, 
sempre que possível, e estar associados à documentação complementar que auxilie o processo 
de decisão. 
Por meio desta base de dados, o tomador de decisão poderá ter condições de definir os 
projetos em que é conveniente investir, quais projetos rejeitar e aqueles que carecem de 
informações mais precisas para uma decisão específica, no dado momento. 
O instrumento que auxilia esta etapa constitui-se de uma lista de questões a serem 
respondidas, quais sejam: 
1) O projeto está alinhado à estratégia de negócios?  
2) O projeto obedece às orientações da governança de TI e da gestão de portfolio 
de projetos estratégicos de TI? 
3) A tecnologia proposta conforma-se com a arquitetura de TI da organização?  
4) A organização tem a competência necessária para a execução do projeto?  
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5) A organização pode atender aos requisitos do projeto numa escala de tempo 
apropriada?  
6) O orçamento de projeto é razoável?  
7) A organização é capaz de absorver os impactos da tecnologia proposta?  
8) Há alguma razão para que o projeto não deva ser executado? 
Estas questões permitem uma análise que, associada às informações constantes nos 
instrumentos das etapas anteriores, devem servir de suporte ao processo de decisão sobre 
investir em projetos específicos, propiciando a composição do portfolio de projetos 
estratégicos de TI que deverão ser objeto de reavaliações periódicas de controle. 
A seguir, discorre-se a cerca dos procedimentos a serem adotados nesta pesquisa para 
a verificação da aplicabilidade da sistemática proposta. 
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5 VERIFICAÇÃO DA APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA 
 
 
 
 
Este capítulo relaciona os procedimentos adotados para a verificação da aplicabilidade 
da sistemática proposta neste estudo, conforme detalhado na Figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Procedimentos da pesquisa. 
 
 Para apresentar o processo de verificação da aplicabilidade da sistemática, o capítulo 
divide-se em duas partes: 5.1 Estudo de caso para ajustes na proposição – descrevem-se os 
procedimentos e resultados da análise documental e das entrevistas semi-estruturadas; e 5.2 
Avaliação por especialistas – onde são descritos os critérios adotados para avaliação da 
sistemática proposta. 
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5.1 ESTUDO DE CASO PARA AJUSTES NA PROPOSTA 
 
A coleta de dados efetuada no estudo de caso para ajustes na sistemática se deu junto à 
equipe de gestão de TI de uma organização, por meio de duas técnicas: a) análise documental; 
e b) entrevistas semi-estruturadas.  
O critério utilizado para a escolha da empresa estudo de caso foi definido pelo objetivo 
desta fase da pesquisa que é o de implementar ajustes necessários à sistemática, a partir da 
observação do processo de composição do portfolio praticado pela organização. Esta escolha 
implicou na identificação de uma empresa que apresentasse uma estrutura formal de gestão de 
TI e, dentro desta gestão, um processo de gestão de portfolio. Uma vez identificada a 
empresa, o convite à participação na pesquisa foi procedido por meio da carta presente no 
Anexo D. 
Na análise documental, estudaram-se os registros sobre o processo de submissão, 
avaliação e seleção de projetos estratégicos de TI, conforme realizado pela gestão de TI, com 
o objetivo de identificar os critérios para a decisão sobre investimento, praticados pela 
organização. 
As entrevistas semi-estruturadas se deram com vistas à elucidação sobre os dados 
encontrados na análise documental, identificando a estrutura decisória, os procedimentos 
adotados e as orientações que norteiam as decisões de investimento. 
A partir da apresentação detalhada da proposição desta pesquisa e do confronto junto 
ao processo de decisão descrito pela empresa, foram sugeridos ajustes nas etapas e 
instrumentos de coleta e análise de dados, para que a sistemática cumpra o seu objetivo de 
avaliação de projetos estratégicos e conseguinte composição do portfolio de TI. 
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5.1.1 A Gestão de Portfolio de TI da Eletromotores WEG S.A. 
 
As informações relacionadas a seguir foram colhidas a partir de reuniões realizadas no 
período de 18 a 22 de Junho de 2007, junto aos gestores do Departamento de Sistema de 
Informação da empresa – DSI/WEG.  
A equipe de trabalho foi formada pelo Chefe do Departamento e dois Analistas de 
Planejamento e Controle, com dedicação integral às atividades da pesquisa, no período 
supracitado. Estes profissionais atuam nos processos de proposição, seleção e execução dos 
projetos de TI e auxiliam na estruturação dos métodos de gestão do portfolio. 
A empresa catarinense foi fundada em 1961 e encontra-se atualmente presente nos 
cinco continentes, o que a torna uma organização multinacional brasileira, com atuação em 
quatro negócios complementares: motores, energia, automação e tintas; conta com 19.956 
colaboradores em 2007 e cujo faturamento percebeu a evolução descrita no Gráfico 2. 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 – Faturamento da WEG (R$ Milhões) 
 
A estrutura organizacional é funcional e verticalizada e o modelo de gestão e decisão 
centralizado, distribuído pelos níveis de diretorias, comissões e comitês hierarquicamente 
relacionados. A empresa comercializa o próprio produto, evita terceirização e sua presença 
nos países se divide em instalações de fabricação e montagem, distribuição e representação 
comercial. 
As estratégias definidas encaminham-se na direção dos cinco pilares do compromisso 
da organização: clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e sociedade. Os esforços 
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estratégicos são direcionados a tornar a organização: uma Empresa de Sistemas; uma Empresa 
Global; e uma Empresa Rentável. 
Há a proposição de uma nova visão do negócio, onde são definidas 10 áreas – macro-
processos:  
a) 5 processos de negócio – Produção, Planejamento e execução logística, Gestão de 
suprimentos, Desenvolvimento de produtos e processos, Comercialização de produtos 
e serviços; e 
b) 5 processos de apóio – Gestão de operações de suporte, Gestão do capital humano, 
Gestão corporativa, Gestão financeira, Gestão estratégica. 
A gestão e estrutura de tecnologia da informação da organização estão centralizadas 
no Departamento de Sistema de Informação (DSI), que atua como assessoria da gestão 
organizacional e, além de gerir as demandas de sistemas, participa na implementação de um 
sistema global de informação, denominado Projeto WIS, com o objetivo de integrar as 
operações de todas as unidades da empresa em um mesmo sistema de informação corporativo, 
cuja infra-estrutura estará centralizada na matriz. 
A respeito dos investimentos em TI, a organização destinou uma média de 1,36% do 
seu faturamento anual nos últimos três anos e prevê uma destinação de 1,22% para o ano de 
2008, conforme ilustrado no Gráfico 3. 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 - Percentual do faturamento destinado à TI  
 
1,05
1,38
1,66
1,22
2005 2006 2007 2008  
  
97
Esta distribuição do percentual de investimento na área de TI reflete os períodos de 
planejamento e execução do Projeto WIS, que em 2008 encontra-se na fase final de 
implantação. 
Considerando o modelo Grid Estratégico de McFarlan (1984), a empresa se posiciona 
no quadrante Estratégico, onde as aplicações de TI têm alto impacto sobre a estratégia atual 
do negócio e as novas aplicações planejadas manterão a importância estratégica da TI no 
futuro. 
O processo de gestão da TI se dá: 
a) Distribuído entre os níveis estratégico, tático e operacional, cuja governança 
compõe-se de um Comitê de Informática, Comissão de Informática, Grupo 
Executivo de TI (GETI) e Grupos de Usuários (GU); 
b) Anualmente é aprovado um Plano Anual de TI (PATI) com os projetos 
avaliados pela estrutura de governança; 
c) Os projetos constantes do PATI são objetos de reavaliação no momento da 
proposição da sua execução. Neste momento é avaliado, dentre outros, o 
retorno do investimento. 
d) Os projetos são classificados segundo tipologia pré-definida e são avaliados e 
priorizados com base nos critérios: 
i. Obrigação legal; 
ii. Minimização de riscos operacionais ou financeiros; e 
iii. Contribuição aos objetivos estratégicos. 
A partir da classificação e tipologia definida pela gestão de TI, qualquer área ou 
departamento pode apresentar projetos para avaliação dos Grupos de Usuários. A fase 
preliminar deste processo de avaliação segue os seguintes passos: 
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a) Os Grupos de Usuários são compostos por representantes de um mesmo 
processo, nos vários negócios da empresa. São responsáveis por avaliar os 
projetos propostos pelas áreas quanto à viabilidade, necessidade e pertinência; 
b) Após a avaliação dos Grupos de Usuários, o parecer é encaminhado ao Grupo 
Executivo de TI (GETI) que avalia a proposição quanto ao alinhamento às 
diretrizes estratégicas e ao retorno do investimento estimado; 
c) A Comissão de Informática, dependendo do porte do projeto proposto e a partir 
do parecer do GETI, aprova ou não o investimento; 
d) Os formulários que compõem a documentação1 da proposição de projetos são: 
i. Solicitação de Melhoria – Projeto de TI; 
ii. Avaliação de Infra-estrutura para Projetos de TI; 
iii. Solicitação de Aquisição de Hardware/Software; 
iv. Solicitação para Instalação de Software para Avaliação; 
v. Solicitação para Instalação de Software para Homologação; 
vi. Solicitação de Ramal2; 
vii. Proposta para a Comissão de Informática. 
Em geral, os formulários que compõem a documentação solicitam informações sobre 
identificações gerais do projeto, escopo, benefícios, necessidades, avaliações e custo. 
Após aprovação dos projetos na etapa de pré-avaliação, o processo é concluído 
seguindo os seguintes passos: 
a) Os Analistas de Processo e de Sistema fazem um cálculo de tempo – 
mensuração subjetiva das horas de trabalho requeridas pelo projeto; 
b) Aprovação e priorização pelo GU e/ou Áreas de Negócio; 
                                                 
1 A documentação é arquivada em formato físico pelo período de 3 anos. 
2 A área de TI (DSI) é também responsável pelos processos e infra-estrutura de comunicação da empresa. 
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c) Definição interna dos prazos e do plano integrado de ação do DSI, 
Planejamento e Controle de Processos (PCP) e Chefes de execução; 
d) A Comissão de Informática realiza a aprovação das solicitações e projetos; 
e) Execução, pelas seções do DSI e Acompanhamento semanal, pelo PCP, DSI e 
Chefes. 
Por meio destas informações reunidas, pode-se observar que: 
a) Há um processo estruturado para a submissão, avaliação e aprovação de 
projetos de TI. Entretanto, tal processo poderá ser alterado com a implantação 
do Sistema Global de Gestão (WIS); 
b) O DSI acompanha o andamento dos projetos quanto aos prazos de execução 
por meio de um sistema eletrônico, o que gera indicadores de desempenho da 
área; 
c) O processo de avaliação está descrito em manuais que determinam os papéis, 
responsabilidades, critérios e etapas constituintes. 
Embora o processo de avaliação dos projetos de TI esteja estruturado, apresenta as 
seguintes limitações descritas pela equipe gestora: 
a) Não há uma etapa de análise de riscos; 
b) Os projetos são relacionados a metas financeiras e não-financeiras, contudo 
não há mensuração dos aspectos intangíveis; 
c) Os projetos são avaliados isoladamente, não num conceito de portfolio; 
De acordo com tais observações, verificou-se que o processo de avaliação de projetos 
de TI em vigor na empresa é aderente à sistemática proposta neste estudo, oferecendo uma 
alternativa de solução para as limitações identificadas.  
Por outro lado, foram apontados ajustes nas etapas e instrumentos da sistemática, bem 
como na formatação do quadro que relaciona os projetos avaliados e indicados para 
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composição do portfolio. Tais ajustes, que contribuem para o alcance dos objetivos de 
aplicação da sistemática, serão apresentados na próxima seção. 
 
5.1.2 Ajustes sugeridos na sistemática proposta 
 
A sistemática proposta neste estudo foi avaliada pela equipe gestora de TI da empresa 
Eletromotores WEG S.A. como coerente em relação ao seu objetivo de avaliação de projetos 
estratégicos de TI, permitindo não apenas a avaliação do retorno do investimento, mas a 
composição do portfólio de TI. 
A partir do confronto entre a sistemática e a experiência de avaliação de projetos de 
TI, por parte da equipe gestora, foram efetuados os ajustes que seguem: 
a) Orienta-se que a aplicação da sistemática seja efetuada por uma equipe formada por 
gestores da área de TI da organização e os proponentes dos projetos, podendo haver a 
participação de outros profissionais ligados ao projeto, internos ou externos à 
organização, ou com expertises relacionadas; 
b) As questões enumeradas na última etapa da sistemática originalmente proposta passam 
a integrar a primeira etapa – Contextualização do Projeto – na forma de verificações 
preliminares; 
c) Foram definidos pesos e notas que orientem a avaliação dos itens que compõem as 
cinco etapas, formando uma base de comparação entre os projetos avaliados. As notas 
expressam a avaliação do item dentro do projeto, já os pesos são atribuídos de acordo 
com a importância do item para a organização e sua pertinência ao projeto avaliado. 
Um campo específico retorna a pontuação total de cada seção dos formulários, 
calculado pela soma dos produtos entre notas e pesos atribuídos; 
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d) Passa a fazer parte da etapa final da sistemática, um quadro que relaciona os projetos 
aprovados, constando os principais dados que os caracterizam, bem como a pontuação 
que receberam no decorrer da avaliação; 
e) A partir da pontuação relacionada no quadro acima, elabora-se um gráfico que 
distribui os projetos avaliados de acordo com o desempenho que obtiveram quanto a 
Contribuição Estratégica, Risco, Custo, Impacto Organizacional e Inovação. 
 
Os ajustes acima listados, implementados na sistemática por meio da comparação 
junto ao processo de avaliação praticado pela gestão de TI da empresa, conservaram a 
estrutura geral da sistemática, contudo alteraram itens das etapas que a constituem, conforme 
demonstrado na Figura 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 – Sistemática ajustada. 
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De modo específico, as alterações efetuadas nos instrumentos de coleta e análise de 
dados da sistemática dizem respeito a inclusão de campos ou mudança de nomenclatura dos 
campos, quais sejam: 
 
Etapa 1: Contextualização do projeto 
As seções listadas abaixo, presentes no instrumento de coleta e análise de dados, 
relacionado a esta primeira etapa, foram objetos das seguintes alterações: 
I. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES – enumera sete questões objetivas que 
permitem ao proponente do projeto posicioná-lo quanto ao seu alinhamento 
às diretrizes estratégicas e de gestão da TI. As respostas são afirmativas, 
negativas ou parciais e deverão ser especificadas no campo indicado. 
IV. IMPACTO ESTRATÉGICO – os itens dos campos Contribuição 
Estratégica e Impacto Sobre a Estrutura deverão receber notas atribuídas 
pelos proponentes e pesos atribuídos pelos avaliadores, conforme segue: 
a. Nota: 0 – não impacta; 1 – pouco impacto; 2 – impacto razoável;  
3 – forte impacto. 
b. Peso: 1 – pouca relevância; 2 – relevância razoável; 3 – elevada 
relevância. 
V. INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA – os campos Inovação Interna e 
Inovação Externa deverão receber notas atribuídas pelos proponentes e 
pesos atribuídos pelos avaliadores, conforme classificação supracitada. 
Na Figura 17 a seguir, apresenta-se o formulário ajustado da Etapa 1 da sistemática 
proposta. 
Note-se que os campos abaixo listados tiveram alteração de nomenclatura: 
a) Critérios de qualificação; passou a ser Fatores Críticos de Sucesso; 
b) Obrigação legal; passou a ser Mandatório (Obrigação legal). 
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I. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES 1 2 3 
1. O projeto está alinhado a uma ou mais diretrizes estratégicas?     
Especificar:  
2. O projeto obedece às orientações da Governança de TI e da Gestão de 
Processos de Negócio?    
Especificar:  
3. A tecnologia proposta conforma-se com a arquitetura de TI da organização?    
Especificar:  
4. A organização tem a competência necessária para a execução do projeto?    
Especificar:  
5. A organização pode atender aos requisitos do projeto numa escala de tempo 
apropriada?    
Especificar:  
6. A organização é capaz de absorver os impactos da tecnologia proposta?     
Especificar:  
7. Há alguma razão para que o projeto não deva ser executado?      
Especificar:  
Legenda:          1 – Sim       2 – Não      3 – Parcialmente 
II. DADOS GERAIS 
Nome do Projeto:  
Responsável pela solicitação (Equipe): 
Nome Setor Cargo 
   
   
Submissão em:  Avaliação em:  Prioridade:  
III. DESCRIÇÕES GERAIS 
O que será feito:   
Como será feito:   
 
Porque será feito: 
 
 
Por quem será feito: 
(pessoas, equipes, setores): 
 
Fatores Críticos de Sucesso: 
•  
•  
•  
IV. IMPACTO ESTRATÉGICO 
Em proposição: 
•  
•  
•  
Em andamento: Projetos relacionados: 
•  
•  
•  
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ITEM DESCRIÇÃO NOTA PESO 
Aumento de lucratividade:    
Redução de custos:    
Minimização de riscos:    
Eficiência operacional:    
Desenvolvimento tecnológico:    
Aumento da participação de mercado:    
Monitoramento do ambiente externo:    
Posicionamento estratégico:    
Contribuição  
estratégica: 
Mandatório (obrigação legal):    
Alteração de responsabilidade/autoridade:    
Redesenho de estrutura  
organizacional: 
   
Exigência de capacidades e habilidades:    
Impacto sobre 
estrutura: 
Aderência à infra-estrutura tecnológica 
(arquitetura de sistemas) 
   
Total   
 
Nota: 
0 – não impacta  
1 – pouco impacto 
2 – impacto razoável 
3 – forte impacto 
 
Obs: Notas atribuídas pela equipe proponente. 
 
Peso: 
1 – pouca relevância 
2 – relevância razoável 
3 – elevada relevância 
 
 
Obs: Pesos atribuídos pela equipe avaliadora. 
 
V. INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA 
Impacto sobre processo(s) e produtos: 
•  
•  
Impacto sobre atividades ou tarefas: 
Nível estratégico: 
•  
•  
Nível Gerencial: 
•  
•  
Inovação interna: 
 
Nota   [          ] 
 
Peso   [          ] 
Nível Operacional: 
•  
•  
Análise da concorrência: 
•  
•  
•  
Análise de práticas de outras indústrias: 
Inovação externa: 
 
Nota   [          ]  
 
Peso   [          ] •  •  
•  
Total    
VI. OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
Nota: 
0 – não impacta  
1 – pouco impacto 
2 – impacto razoável 
3 – forte impacto 
 
Obs: Notas atribuídas pela equipe proponente. 
 
Peso: 
1 – pouca relevância 
2 – relevância razoável 
3 – elevada relevância 
 
 
Obs: Pesos atribuídos pela equipe avaliadora. 
Figura 17 – Formulário ajustado da Etapa 1. 
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Etapa 2: Pré-análise do projeto 
 
As seções listadas abaixo, presentes no instrumento de coleta e análise de dados 
relacionado a esta segunda etapa, foram objetos das seguintes alterações: 
I. ESCOPO DO PROJETO – os campos Desenvolvimento de novos 
componentes, Aquisição de novos componentes, 
Fornecedores/Consultorias, Prestação de serviço técnico, Necessidade de 
alteração da capacidade instalada, Necessidade de ampliação das 
competências adquiridas, Grau de aderência/integração com a tecnologia 
existente deverão receber notas atribuídas pelos proponentes e pesos 
atribuídos pelos avaliadores, conforme segue: 
a. Nota: 0 – inexistente; 1 – pouco; 2 – regular;  
3 – muito. 
b. Peso: 1 – alto impacto; 2 – impacto razoável; 3 – baixo impacto. 
V. AVALIAÇÃO DE RISCO – todos os itens dos campos desta seção 
deverão receber notas atribuídas pelos proponentes e pesos atribuídos pelos 
avaliadores, conforme classificação supracitada. A seção retornará o 
somatório das notas atribuídas a cada item, para efeito da avaliação geral 
do projeto. 
Na Figura 18 a seguir, apresenta-se o formulário ajustado da Etapa 2 da sistemática 
proposta. 
Note-se que os campos da Seção III tiveram alteração de nomenclatura: Diretoria; 
Gerência; Chefia; Colaboradores Internos; Terceiros; Consultores; Fornecedores; Clientes; e 
outros. 
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I. ESCOPO DO PROJETO 
Aplicações/softwares: 
Descrição Desenv./ Compra Fornecedor Suporte Obs. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Equipamentos/hardwares: 
Descrição Função Qtd. Capacidade Obs. 
 
 
 
    
Infra-estrutura/instalações: 
Componentes 
de TI 
envolvidos: 
•  
•  
•  
 
S/N Descrição: Nota Peso  
 
Desenvolvimento de novos 
componentes: 
 
    
Aquisição de novos 
componentes: 
  
 
 
  
Fornecedores/Consultorias 
Prestação de serviço técnico 
  
 
 
  
Necessidade de alteração 
da capacidade instalada: 
  
 
 
  
Necessidade de ampliação 
das competências 
adquiridas: 
    
Grau de 
aderência/integração com a 
tecnologia existente: 
    
Total   
II. CUSTOS ESTIMADOS 
Item de custo Período 0 Período 1 Período 2 Período n Total 
• “A”      
- Estimado      
- Atual      
• “B”      
- Estimado      
- Atual      
• “C”      
- Estimado      
- Atual      
Total      
III. RECUSRSOS HUMANOS 
 Especificar Papel Disponibilidade 
Diretoria    
Gerência    
Chefia    
Colaboradores internos    
Terceiros    
Consultores    
Fornecedores    
Clientes    
Outros    
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IV. PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Fase: Início Término Total Acumulado Status 
      
      
V. AVALIAÇÃO DE RISCOS 
Categoria do 
Risco Fator de Risco Nota Avaliação 
Segurança   
Disponibilidade   
Arquitetura   
Aplicações   
Desenvolvimento   
Integração   
Performance   
Tecnologia  
Peso [       ] 
SUB-TOTAL   
Estratégia   
Financeiro   
Satisfação do cliente   
Alinhamento   
Externos (ambiente, sócios, etc)   
Negócio  
Peso [       ] 
SUB-TOTAL   
Escopo   
Complexidade   
Orçamento   
Custo   
Outros projetos   
Projeto  
Peso [       ] 
SUB-TOTAL   
Disponibilidade de colaboradores   
Experiência   
Habilidades   
Recursos  
Peso [       ] 
SUB-TOTAL   
Preço   
Performance   
Qualidade   
Cliente  
Peso [       ] 
Satisfação   
Outros  
Peso [       ] Especificar 
  
Total [ 100% ]   
VI. OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
Nota: 
0 – inexistente  
1 – poucos 
2 – regular  
3 – muitos 
 
Obs:  
1. Aplicável à seção Escopo do Projeto e Risco 
2. Notas atribuídas pela equipe proponente 
 
Peso: 
1 – alto impacto 
2 – impacto razoável 
3 – baixo impacto 
 
 
Obs:  
1. Aplicável à seção Escopo do Projeto e Risco 
2. Pesos atribuídos pela equipe avaliadora 
Figura 18 – Formulário ajustado da Etapa 2. 
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Etapa 3: Análise do investimento 
 
As seções listadas abaixo, presentes no instrumento de coleta e análise de dados 
relacionados a esta terceira etapa, foram objetos das seguintes alterações: 
 
I. INDICADORES FINANCEIROS – os itens dos campos Investimentos 
Estimados e Receitas Estimadas, bem como os métodos de análise de 
investimentos aplicados deverão receber notas atribuídas pelos proponentes 
e pesos atribuídos pelos avaliadores, conforme segue: 
a. Nota: 0 – não impacta; 1 – pouco impacto; 2 – impacto razoável;  
3 – forte impacto. 
b. Peso: 1 – pouca relevância; 2 – relevância razoável; 3 – elevada 
relevância. 
II. INDICADORES QUALITATIVOS – todos os itens dos campos desta 
seção deverão receber notas atribuídas pelos proponentes e pesos atribuídos 
pelos avaliadores, conforme classificação supracitada. Esta seção, assim 
como a seção anterior, retornará um somatório das notas atribuídas a cada 
item, para efeito da avaliação geral do projeto. 
Na Figura 19, apresenta-se o formulário ajustado da Etapa 3 da sistemática proposta. 
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I. INDICADORES FINANCEIROS 
 Nota Peso 
Total dos custos recorrentes =   
Total dos custos não-recorrentes =   Investimentos estimados 
Total estimado dos investimentos =   
Total de receitas recorrentes =   
Total de receitas não-recorrentes =   
Total da redução de custos =   Receitas estimadas 
Total estimado de receitas =   
Taxa de Mínima Atratividade – TMA =                                
% 
  
Taxa Interna de Retorno – TIR =                                
% 
  
Valor Presente Líquido (investimentos) – VPLi =                                
% 
  
Valor Presente Líquido (receitas) – VPLr =   
Payback =   
EVA =   
ROI sobre o capital empregado =                                
% 
  
Total   
II. INDICADORES QUALITATIVOS 
Fator Indicador de Performance Benefício esperado Nota Peso 
Tempo    
Facilidade de uso    Eficiência 
Produtividade    
Serviço agregado    
Custo    
Qualidade    
Diferenciação    
Valor 
Imagem    
Interna    
Externa    Integração 
Flexibilidade    
Segurança    
Flexibilidade    Confiabilidade 
Prontidão    
Total   
Observações 
 
 
 
 
Nota: 
0 – não impacta  
1 – pouco impacto 
2 – impacto razoável 
3 – forte impacto 
 
Obs: Notas atribuídas pela equipe proponente. 
 
Peso: 
1 – pouca relevância 
2 – relevância razoável 
3 – elevada relevância 
 
 
Obs: Pesos atribuídos pela equipe avaliadora. 
 
Figura 19 – Formulário ajustado da Etapa 3. 
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Etapa 4: Seleção dos projetos 
A seção I – PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS, do instrumento de coleta e análise de 
dados relacionados a esta quarta etapa passou a ser composta por campos onde serão inseridos 
os totais das notas atribuídas nas etapas anteriores, a saber: Impacto Estratégico; Inovação e 
Concorrência; Escopo do Projeto; Avaliação de Riscos; Indicadores Financeiros; Indicadores 
Qualitativos. A soma dos totais transcritos para esta seção retornará a Pontuação Total de cada 
projeto avaliado.  
Na seção II – VALIDAÇÃO, os avaliadores, considerando as pontuações recebidas 
nas etapas anteriores e suas experiência em execução de projetos de TI, atribuirão uma nota 
ao nível de risco e de valor agregado que percebem nos projetos analisados, conforme a 
legenda: 
1 – seguro e com alto valor agregado; 
2 – seguro e com baixo valor agregado; 
3 – arriscado e com alto valor agregado; e 
4 – arriscado e com baixo valor agregado. 
Salienta-se que tal julgamento deverá ser fundamentado nos dados presentes nos 
formulários da sistemática e nas experiências e competências dos avaliadores. Este grupo de 
avaliadores poderá ser formado por colaboradores externos. 
Na Figura 20, apresenta-se o formulário ajustado da Etapa 4 da sistemática proposta. 
I. PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 
Nº do Projeto Impacto Estratégico 
Inovação e 
Concorrência 
Escopo do 
Projeto 
Avaliação de 
Riscos 
Indicadores 
Financeiros 
Indicadores 
Qualitativos 
Pontuação 
Total 
Projeto A        
Projeto B        
Projeto C        
Projeto n        
II. VALIDAÇÃO 
NOTA Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto n 
Avaliador 1      
Avaliador 2      
Avaliador n      
Total      
III. INDICAÇÕES 
Projetos a investir: 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Projetos a suspender: 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Projetos a descartar: 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Observações 
 
 
 
Legenda: 
1 – seguro e com alto valor agregado 
2 – seguro e com baixo valor agregado 
 
3 – arriscado e com alto valor agregado 
4 – arriscado e com baixo valor agregado 
 
Figura 20 – Formulário ajustado da Etapa 4. 
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Etapa 5: Composição do portfolio 
Esta última etapa é composta de duas seções: 
I. POSICIONAMENTO DOS PROJETOS AVALIADOS - Com base nas 
pontuações obtidas pelos projetos, reunidas na etapa anterior, confecciona-
se um gráfico em quadrantes para uma visualização comparativa dos 
projetos quanto aos custos, impactos na organização e grau de inovação, de 
acordo com a legenda presente na Figura 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 – Quadrante de posicionamento dos projetos avaliados. 
 
 
 
As definições tratadas nas legendas posicionarão os projetos quanto aos níveis de 
contribuição estratégica e riscos. A seguir, na Figura 22, apresenta-se um exemplo de 
posicionamento de projetos avaliados, onde cada elemento representaria um determinado 
projeto. 
Baixo Alto
Alto Projetos Seguros com Alto 
Valor Agregado
Projetos Arriscados com Alto 
Valor Agregado
Projetos Seguros com Baixo 
Valor Agregado
Projetos Arriscados com 
Baixo Valor Agregado
Projetos com muita inovação
Projetos com inovação razoável
Projetos com baixa  inovação
Projetos com muito impacto na 
organização
Projetos com impacto razoável na 
organização
Projetos com baixo impacto na 
organização
Projetos com baixo custo.
Projetos com custo médio.
Projetos com alto custo.
Legenda Tamanho do objeto:
Legenda Cor do objeto:
Legenda formato do objeto:
Risco
C
on
tri
bu
iç
ão
 E
st
ra
té
gi
ca
C
on
tri
bu
iç
ão
 E
st
ra
té
gi
ca
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Figura 22 – Exemplo de distribuição de projetos avaliados. 
 
II. PROJETOS INDICADOS PARA A COMPOSIÇÃO DO PORTFOLIO – a 
partir da distribuição dos projetos no quadro da seção anterior, relacionam-
se aqueles indicados para investimento, listando: Identificação; Solicitante; 
Gestor do Projeto; Prazo de Execução; Status; e Pontuação Total. 
 
Na Figura 23, apresenta-se o formulário ajustado da Etapa 5 da sistemática proposta. 
II. PROJETOS INDICADOS PARA A COMPOSIÇÃO DO PORTFOLIO 
 Identificação Solicitante  
Gestor 
do 
Projeto 
Prazo de 
Execução Status 
Pontua-
ção  
Total 
Projeto A   
     
Projeto B   
     
Projeto C   
     
Projeto D   
     
Projeto n   
     
Figura 23 – Formulário ajustado da Etapa 5. 
Baixo Alto
Alto Projetos Seguros com Alto 
Valor Agregado
Projetos Arriscados com Alto 
Valor Agregado
Projetos Seguros com Baixo 
Valor Agregado
Projetos Arriscados com 
Baixo Valor Agregado
Projetos com muita inovação
Projetos com inovação razoável
Projetos com baixa  inovação
Projetos com muito impacto na 
organização
Projetos com impacto razoável na 
organização
Projetos com baixo impacto na 
organização
Projetos com baixo custo.
Projetos com custo médio.
Projetos com alto custo.
Legenda Tamanho do objeto:
Legenda Cor do objeto:
Legenda formato do objeto:
Risco
C
on
tri
bu
iç
ão
 E
st
ra
té
gi
ca
C
on
tri
bu
iç
ão
 E
st
ra
té
gi
ca
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O conjunto de alterações efetuadas, por meio do estudo de caso, na sistemática 
originalmente proposta promoveu ajustes em suas etapas e instrumentos de coleta e análise de 
dados, visando aprimorá-la para atender ao objetivo de avaliação de projetos estratégicos e 
conseqüente composição do portfolio de TI, para o qual foi desenvolvida. 
Para validar esta proposição, a sistemática ajustada pelo estudo de caso foi submetida 
à avaliação de especialistas na área de TI, cujos procedimentos adotados e resultados obtidos 
serão apresentados na próxima seção. 
 
5.2 AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTAS 
 
Nesta segunda etapa da verificação da aplicabilidade da sistemática, buscou-se 
submete-la a avaliação de um grupo de especialistas nos temas Gestão de Portfolio e Análise 
de Projetos de TI, tanto acadêmicos, quanto profissionais de mercado. A referida avaliação se 
deu a partir da atribuição de pontos a um conjunto de critérios pré-estabelecidos, que dizem 
respeito ao desempenho teórico geral da sistemática à luz dos seus objetivos. 
O critério para escolha dos avaliadores percebeu duas variações: a) avaliadores 
acadêmicos – titulação, linhas de pesquisa e produção acadêmica na área; e b) avaliadores 
profissionais de mercado – cargos/funções desempenhadas, porte da organização onde atua e 
tempo de atuação na área temática da pesquisa. A partir destes critérios, foram convidados 
cinco especialistas, dos quais três participaram da pesquisa. A carta convite encaminhada aos 
especialistas encontra-se no Anexo D. 
Os avaliadores não dispuseram de um caso de aplicação da sistemática, portanto o 
objeto de avaliação foi essencialmente teórico-conceitual. Desse modo, o processo avaliativo 
restringiu-se ao julgamento subjetivo dos avaliadores, que tiveram por base o conhecimento e 
as experiências que os tornam especialistas nos referidos temas. 
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5.2.1 Procedimentos da avaliação 
O processo de avaliação buscou mensurar o grau de aderência3 dos critérios pré-
estabelecidos, em um intervalo de 0 a 1, utilizando uma escala ordinal, conforme relacionado 
na Tabela 1. 
Tabela 1 – Graus de Presença do Critério – Escala Ordinal 
ESCALA EQUIVALÊNCIA INTERPRETAÇÃO 
1,00 Total presença Indica que não há dúvida que o critério está totalmente aderente. 
0,75 Alta Presença Indica um alto grau de aderência do critério, mas não total. 
0,50 Presença Moderada Indica um grau de aderência aceitável do critério. 
0,25 Baixa Presença Indica um baixo grau de aderência do critério, sendo necessários ajustes na sistemática. 
0,00 Total Ausência Indica, de maneira absoluta, que o critério não está aderente. 
 
 
 
Ao avaliar, o especialista observou: 
a) o conceito atribuído a cada critério; 
b) a sistemática em seu conjunto e não as etapas isoladamente; 
c) o instrumento de coleta de dados relacionado à cada etapa; 
d) as orientações conceituais do modelo conceitual da pesquisa definidas 
como base de desenvolvimento da sistemática; 
e) o objetivo da sistemática, qual seja o de avaliação ex-ante dos projetos 
estratégicos de TI, inclusive dos seus aspectos qualitativos, para auxiliar 
o processo de composição do portfolio. 
 
No Quadro 7, estão relacionados os critérios e seus respectivos conceitos a serem 
julgados para avaliação da sistemática.  
                                                 
3 O termo aderência deve ser entendido como adesão, especificando tanto a presença, quanto a pertinência do 
critério à sistemática. 
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 CRITÉRIO CONCEITO 
Análise de 
investimento 
Indica o grau de verificação dos custos envolvidos, 
benefícios previstos e impactos relacionados. 
Avaliação ex-ante  Indica se o objetivo de avaliar os projetos antes da sua implantação é atingido. 
Quanto aos 
objetivos 
Mensuração do 
intangível 
Indica o grau de identificação e quantificação dos 
aspectos intangíveis dos projetos avaliados. 
Cobertura das 
informações 
Indica se as informações reunidas nos 
instrumentos da sistemática encaminham para o 
seu objetivo. 
Coerência entre as 
etapas 
Reflete o grau de conexão entre as etapas da 
sistemática, na seqüência em que aparecem. 
Facilidade de aplicação
Indica o grau de facilidade de reunir os dados, 
gerar as informações e realizar as avaliações 
pretendidas. 
Quanto à 
operacionalização
Medidas utilizadas  Indica o grau de pertinência das medidas utilizadas para quantificar itens qualitativos.  
Aplicabilidade Indica qualidade do que é aplicável, o quão possível é pôr em prática, ser aplicado. 
Flexibilidade Indica qualidade do que é flexível. Aptidão para avaliar vários tipos de projetos de TI. 
Confiabilidade 
Indica qualidade do que é confiável. Grau de 
confiança no resultado apresentado. Relacionado 
à segurança. 
Replicabilidade 
Indica qualidade do que é replicável, a 
possibilidade de ser repetida em organizações 
distintas, para mesma finalidade. 
Utilidade 
Indica qualidade do que é útil, o grau de auxilio no 
processo de decisão sobre investimento em 
projetos de TI.  
Quanto à 
aplicabilidade 
Viabilidade Indica se é viável. Considera a relação esforço/benefício da aplicação da sistemática. 
Quadro 7 – Critérios para avaliação da sistemática. 
 
Entre os critérios acima relacionados, alguns podem perceber variações conceituais, de 
acordo com áreas distintas de conhecimento. Contudo, todos os critérios foram avaliados 
conforme o conceito assumido neste trabalho. 
Os treze critérios foram agrupados em três categorias e escolhidos com vista a avaliar 
o desempenho da sistemática em relação ao seu objetivo, à sua operacionalização, bem como 
ao seu nível de aplicabilidade, considerando o grau de flexibilidade, confiabilidade, 
replicabilidade, utilidade e viabilidade. 
A seguir apresenta-se na Tabela 2 o formulário de avaliação, que relaciona os critérios 
e os campos para atribuição das respectivas notas. 
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Tabela 2 – Formulário para avaliação da sistemática 
CRITÉRIO N O T A 
 0,0 0,25 0,50 0,75 1,00 
Análise de investimento      
Aplicabilidade      
Avaliação ex-ante      
Cobertura das informações      
Coerência entre as etapas      
Confiabilidade      
Facilidade de aplicação      
Flexibilidade      
Medidas utilizadas      
Mensuração do intangível      
Replicabilidade      
Utilidade      
Viabilidade      
 
Os avaliadores foram solicitados a assinalar no formulário acima, a pontuação 
correspondente a cada um dos critérios, conforme sua percepção da sistemática proposta, 
ajustada pelo estudo de caso. 
Os especialistas a quem sistemática foi submetida para avaliação são identificados no 
Quadro 8, a seguir: 
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AVALIADORES COM ATUAÇÃO ACADÊMICA 
Nome ANTONIO CARLOS GASTAUD MAÇADA 
Titulação Doutor em Administração/UFRS – 2001 
Instituição UFRGS/PPGA – Escola de Administração 
Atuação Graduação e Pós-graduação 
Pesquisa Investimentos em TI, Gestão da TI, Governança da TI e Portfolio de TI 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
D 
O 
R 
 
1 
Currículo abreviado • Professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul do Departamento de Ciências Administrativas e do 
Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) Disicplinas na 
Graduação, Mestrado e Doutorado. 
• Membro de corpo editorial dos Periódicos: REAd. Revista Eletrônica de 
Administração (2003), Produção (São Paulo - 2004), Gstão e Produção 
(UFSCar - 2005). 
 
Nome CLAUDIO CARDOSO 
Titulação Doutor em comunicação/UFBA 
Instituição UFBA/Escola de Comunicação -  
Atuação Professor Adjunto do Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Comunicação, UFBA. 
Pesquisa Tecnologia de Informação aplicada a Comunicação Empresarial, e-
Business e Comércio Eletrônico. 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
D 
O 
R 
 
2 
Currículo abreviado • Professor do Núcleo de Pós-graduação da Escola de Administração da 
UFBA, Professor visitante da Business School na George Washington 
University, Diretor Executivo da Câmara de Comércio Americana na 
Bahia. 
• Sócio-Diretor da Unitech Tecnologia de Informação, hoje COM-Braxis, 
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas do extinto Banco 
Econômico, e Analista de Sistemas na Coelba e Telebahia. 
 
AVALIADOR – PROFISSIONAL DE MERCADO 
Nome MAURO BATISTIC 
Titulação Eng. Mecânico/Politécnica USP – 1980 
Organização Fiat Automoveis S/A 
Ocupação Supervisor de TI 
A 
V 
A 
L 
I 
A 
D 
O 
R 
 
3 
Currículo abreviado • Supervisor de Arquitetura de Sistemas e Telecomunicações na Fiat 
Automoveis S/A (2005-atual) 
• Supervisor de TI para áreas de Engenharia e Produto na Fiat 
Automoveis S/A (1999-atual) 
• ISSO (Information Systems Security Officer) da Fiat Automoveis S/A 
(2005-2007) 
Quadro 8 – Identificação dos avaliadores especialistas 
Os dados de identificação dos avaliadores demonstram suas competências e 
experiências nas áreas tangenciadas pelo estudo desenvolvido nesta tese. O fato de tais 
especialistas atuarem como acadêmicos ou profissionais de mercado corrobora com o caráter 
acadêmico-científico da pesquisa, bem como com o interesse de desenvolver uma sistemática 
aplicável à prática gerencial. 
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5.2.2 Resultado do processo de avaliação 
 
Na Tabela 3 está relacionada a pontuação atribuída por cada avaliador ao conjunto de 
critérios pré-definidos. 
Tabela 3 – Pontuação atribuída pelos avaliadores à sistemática 
CRITÉRIO N O T A 
 Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Total 
Análise de investimento 0,75 1,00 1,00 2,75 – 92% 
Aplicabilidade 1,00 1,00 0,75 2,75 – 92% 
Avaliação ex-ante 1,00 0,75 1,00 2,75 – 92% 
Cobertura das informações 0,75 1,00 1,00 2,75 – 92% 
Coerência entre as etapas 1,00 1,00 1,00 3,00 – 100% 
Confiabilidade 1,00 1,00 0,75 2,75 – 92% 
Facilidade de aplicação 1,00 0,75 0,75 2,50 – 83% 
Flexibilidade 0,50 0,75 0,50 1,75 – 58% 
Medidas utilizadas 1,00 1,00 0,75 2,75 – 92% 
Mensuração do intangível 1,00 1,00 0,75 2,75 – 92% 
Replicabilidade 1,00 1,00 1,00 3,00 –100% 
Utilidade 1,00 1,00 1,00 3,00 –100% 
Viabilidade 1,00 1,00 0,75 2,75 – 92% 
Total 12,00 – 92% 12,25 – 94% 11,00 – 84%  
 
O resultado da avaliação efetuada pelos especialistas sobre o grau de presença dos 
treze critérios dentro da sistemática proposta, ajustada pelo estudo de caso, demonstra que: 
a) 03 dos 13 critérios obtiveram 100% de presença: Coerência entre as etapas; 
Replicabilidade; e Utilidade. 
b) 8 dos 13 critérios obtiveram 92% de presença: Análise de investimento; 
Aplicabilidade; Avaliação ex-ante; Cobertura das informações; Confiabilidade; 
Medidas utilizadas; Mensuração do intangível; e Viabilidade. 
c) O critério Facilidade de Aplicação obteve 83% de presença identificada; 
d) Apenas o critério Flexibilidade obteve 58% de presença. 
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O desempenho de cada critério, conforme avaliações dos especialistas, pode ser 
visualizado no Gráfico 4 a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 – Desempenho dos critérios dentro da sistemática 
 
Observa-se que o desempenho geral da sistemática, a partir da avaliação sobre o grau 
de presença dos treze critérios, foi de 90%, o que valida a proposição, na medida em que foi 
julgada como útil, replicável, apresenta coerência entre as etapas que a constitue e permite 
avaliação ex-ante dos projetos estratégicos de TI, auxiliando o processo de decisão sobre 
investimento e conseqüente composição do portfolio de TI, conforme seu objetivo. 
A análise do desempenho dos critérios por agrupamento nas três categorias, demonstra 
um equilíbrio percentual, conforme ilustrado no Gráfico 5. 
 
 
 
 
 
Gráfico 5 – Desempenho dos critérios por categoria. 
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Este grau de desempenho é confirmado ao se observar a avaliação efetuada por cada 
especialista, isoladamente, conforme apresentado no Gráfico 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 – Desempenho geral da sistemática (por avaliador) 
 
Observa-se que o menor desempenho atribuído à sistemática, conforme avaliação dos 
especialistas, foi de 85%, chegando a ser superior a 94%, segundo o Avaliador 2. Estes 
percentuais isolados de desempenho permitem considerar que a sistemática atende seus 
objetivos, inclusive pela variação entre eles ser inferior a 10%. 
Os avaliadores destacaram alguns aspectos a serem considerados quando da aplicação 
da sistemática, ou ainda, observações que representam o entendimento que tiveram dos 
componentes que a compõem: 
a) Indica-se a realização de treinamento por parte dos usuários da sistemática, 
visando homogeneidade de conceitos e aplicação. A falta desta homogeneidade 
pode levar a resultados não comparáveis, especialmente pela interpretação 
subjetiva, o que pode ocasionar decisões errôneas; 
b) Os quesitos Confiabilidade, Medidas Utilizadas e Mensuração do Intangível 
não têm nota máxima, não pela ineficiência da proposta, mas pela existência do 
imponderável em toda comparação de projetos complexos; 
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c) Em relação à avaliação econômica, independentemente do método utilizado 
para se comparar os valores presente dos investimentos, faz-se necessário 
considerar o período de análise. Em função da veloz obsolescência técnica da 
TI, este horizonte pode ser inferior ao de outros projetos de investimento da 
empresa, perdendo-se assim a base comparativa.  
 
Estas observações correspondem a aspectos a serem considerados no momento da 
aplicação da sistemática em um caso prático, não configurando em orientação de novos 
ajustes em sua estrutura teórica.  
Ressalta-se ainda que o critério Flexibilidade, que julga a aptidão da sistemática em 
avaliar vários tipos de projetos de TI, percebeu um desempenho de 58%, em virtude do 
objetivo da proposição. A sistemática foi desenvolvida para avaliar projetos de caráter 
estratégico, portanto, suscita adaptações no caso de ser aplicada à avaliação de projetos de TI 
com caráter diverso. 
No que se refere à observação quanto à necessidade de considerar as diferenças entre 
os períodos de análise de projetos de tecnologia da informação e projetos de outra natureza, 
salienta-se que a sistemática proposta intenciona a avaliação exclusiva de projetos de TI, não 
formando, portanto, base comparativa entre projetos de natureza diversa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
Este capítulo apresenta as considerações finais desta tese e destaca as principais 
conclusões do trabalho, os resultados do estudo de caso realizado para ajuste, os resultado da 
avaliação por especialistas, as contribuições à área de estudo e à prática gerencial, bem como 
as recomendações para pesquisas futuras e as limitações do estudo. 
 
6.1 CONCLUSÕES 
 
O objetivo desta tese foi desenvolver uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos 
estratégicos de TI, que considere os aspectos quantitativos e qualitativos e ofereça 
informações úteis ao processo de decisão sobre investimento.  
Para atingir tal objetivo, procedeu-se a: 
a) revisão dos conceitos de projeto estratégico de TI e portfolio de projetos de TI, sob 
a ótica da governança de TI; 
b) identificação das técnicas de análise de investimento e aspectos relacionadas aos 
Fatores Críticos de Sucesso e à Avaliação de Risco, aplicáveis às especificidades 
da TI; 
c) desenvolvimento da sistemática e verificação da sua aplicabilidade, por meio de 
um estudo de caso para ajustes na proposição e avaliação por especialistas. 
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De acordo com a revisão de literatura, observou-se uma lacuna quanto a metodologias 
de avaliação de investimento em TI, numa perspectiva ex-ante, quanto à mensuração e análise 
dos aspectos intangíveis dos investimentos em TI, à análise sobre concorrência entre projetos 
de investimento – propostos e em andamento – e quanto à gestão de portfolio de projetos 
estratégicos de TI, à luz da Governança de TI. 
Ressalta-se que a revisão de literatura realizada, em alguns aspectos, resgata 
publicações consideradas antigas, já que tratam de tecnologia da informação e datam dos anos 
de 1980 e 1990. Entretanto, tais trabalhos se mostraram referências recorrentes em pesquisas 
atuais, o que demonstra que suas contribuições continuam aceitas dentro da área e do tema. 
O estudo permitiu observar ainda que entre os modelos propostos para avaliação do 
investimento em TI, há uma complexidade que pode dificultar sua utilização por empresas 
brasileiras, por se basearem em métodos de grande aporte matemático e estatístico, tais como 
Teoria das Opções Reais, Análise de Modelos Causais, Meta-análise, Análise Envoltória de 
Dados, Árvore de Regressão, Análise Splines de Regressão e outros. 
Baseado nas lacunas identificadas na incursão teórica, que orientaram a definição do 
problema e objetivos da tese, desenvolveu-se o modelo conceitual de pesquisa e, 
consequentemente, as etapas e instrumentos que compõem a sistemática de proposta, que 
combina indicadores qualitativos a técnicas econômico-financeiras para avaliação de projetos 
estratégicos de TI e composição do portfolio. 
A referida proposição foi desenvolvida sem base empírica, portanto foi submetida a 
um processo de verificação de sua aplicabilidade em duas fases: estudo de caso para ajustes 
em seus elementos constituintes e avaliação por especialistas.  
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6.1.1 Resultados do estudo de caso para ajustes 
 
O estudo de caso foi realizado junto à empresa Eletromotores WEG S.A., organização 
catarinense cujos dados colhidos a respeito da sua estrutura de TI demonstram seu elevado 
desenvolvimento tecnológico. 
Análise documental e entrevistas semi-estruturadas foram as técnicas utilizadas para 
comparar o processo de avaliação de projetos de TI realizado pela organização e a sistemática 
proposta nesta tese. Tais técnicas foram aplicadas com a participação de três colaboradores da 
empresa, responsáveis pela gestão do Dpto. de Sistema de Informação. 
Como resultado desta fase da pesquisa, efetuou-se um conjunto de ajustes que 
alinharam as etapas e os instrumentos de coleta e análise de dados aos objetivos da 
sistemática, que originalmente visava a avaliação do investimento em projetos de TI, contudo 
passou a ser de avaliação de projetos estratégicos para composição do portfolio de TI. 
O redirecionamento dos objetivos da sistemática ocorreu por entender-se que suas 
etapas e instrumentos, após os ajustes efetuados, permitiam além da análise do retorno do 
investimento, a avaliação de outros aspectos, tais como a contribuição estratégica, impacto 
organizacional, inovação, segurança e custos a serem esperados pelos projetos avaliados. 
Em virtude dos aspectos tangenciados pela avaliação realizada, os objetivos da 
sistemática foram ampliados, tendo a análise de investimento como uma das suas etapas que, 
associada às outras avaliações, pode auxiliar o processo de seleção de projetos para a 
composição do portfolio de TI da organização. 
Salienta-se que, embora a sistemática tenha sido ajustada a partir do caso da referida 
empresa, buscou-se manter seu caráter de generalidade. Os ajustes efetuados não se deram 
com vistas a atender as necessidades específicas daquela empresa, mas do processo de 
avaliação de projetos estratégicos de TI. 
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Desta forma, a sistemática ajustada foi submetida à avaliação por especialistas na área 
de TI e análise de investimentos, na segunda fase da verificação de sua aplicabilidade, 
conforme descrito a seguir. 
 
6.1.2 Resultados da avaliação por especialistas 
 
Para a realização desta fase da verificação da aplicabilidade da proposta, a sistemática 
ajustada pelo estudo de caso foi submetida a avaliação de três especialistas na área de TI, 
sendo dois com atuação acadêmica – com pesquisas desenvolvidas sobre o tema – e um 
profissional de mercado, com experiências em gestão de TI e análise de investimentos em TI. 
Os especialistas avaliaram a sistemática à luz de um conjunto de treze critérios, com o 
intuito de julgar o grau de presença dos mesmos e o desempenho geral da sistemática em 
relação aos seus objetivos. Esta avaliação teve caráter subjetivo, já que não se baseou em uma 
aplicação da sistemática, mas foi respaldada pelas experiências e competências que tornaram 
os avaliadores especialistas na área. 
Esta fase apresentou os seguintes resultados: 
a) a sistemática foi julgada como útil, replicável, apresenta coerência entre suas 
etapas e permite uma avaliação ex-ante dos projetos estratégico de TI. 
b) os critérios que atestam sua aplicabilidade, cobertura das informações, coerência 
das medidas utilizadas, confiabilidade, facilidade de aplicação, mensuração do 
intangível, viabilidade e capacidade de análise de investimento obtiveram 92% de 
presença, conforme julgamento dos especialistas. Apenas o critério flexibilidade 
obteve 58% de presença. 
c) os avaliadores observaram aspectos a serem considerados no momento da 
aplicação da sistemática em um caso prático, tais como: 
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i. necessidade de treinamento dos aplicadores para homogeneidade de 
conceitos; 
ii. conservar uma margem de tolerância à opiniões de outros, além dos 
aplicadores; 
iii. considerar particularidades dos projetos que não podem ser traduzidas 
em dados quantitativos; e 
iv. admitir que o horizonte de tempo na análise econômica dos métodos 
financeiros pode não permitir a comparação entre projetos de TI com de 
outras áreas da empresa, em função de suas obsolescência técnica. 
 
Estas observações são pertinentes à aplicação prática da sistemática e não invalidam 
sua proposição conceitual, pois corroboram com a avaliação realizada por partes dos 
especialistas, que julgaram em 90% o seu desempenho geral. 
A partir da avaliação dos especialistas, respondeu-se à questão de pesquisa 
considerada nesta tese e atendeu-se ao seu objetivo, qual tenha sido o de desenvolver uma 
sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de tecnologia da informação, 
considerando seus aspectos intangíveis, para a composição do portfolio de TI. 
O produto desta pesquisa deve ser uma contribuição para o preenchimento da lacuna 
identificada na literatura científica da área de conhecimento a que se refere o estudo. 
Entretanto, sem pretender assumir caráter definitivo. 
Para os gestores da área de TI, este estudo espera ser uma alternativa de auxílio ao 
processo de decisão sobre investimento, por meio de uma avaliação que considera os aspectos 
intangíveis dos projetos estratégicos de TI, traduzindo-os para uma base quantitativa que 
permite a comparação, a seleção e a composição do portfolio. 
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6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
A presente pesquisa apresenta algumas limitações, a saber: 
a) os procedimentos metodológicos aplicados na verificação da aplicabilidade da 
sistemática foram de ordem subjetiva, o que pode permitir a identificação de 
pontos questionáveis no resultado da pesquisa; 
b) não houve um ou mais casos de aplicação da sistemática que validassem de 
maneira prática os resultados encontrados. 
Outras limitações foram abordadas no corpo do trabalho e no transcorrer da pesquisa. 
Diante das limitações supra-relacionadas, a seção seguinte aponta algumas 
recomendações para futuras pesquisas. 
 
6.3 RECOMENDAÇOES 
 
Conforme Lakatos e Marconi (1991), as sugestões feitas por um pesquisador, 
mediante os resultados das suas pesquisas, para trabalhos futuros desenvolvidos sob o mesmo 
tema são importantes para o desenvolvimento da ciência. Tais sugestões podem apresentar 
novas temáticas de pesquisa, inclusive levantando novas hipóteses e abrindo caminho a outros 
pesquisadores.  
Deste modo, para a realização de trabalhos futuros, recomenda-se: 
a) aplicar a sistemática proposta em um ou mais casos para testar o seu desempenho 
prático, verificando possíveis convergências ou divergências com os resultados 
encontrados por este trabalho; 
b) efetuar novas incursões teóricas para identificação de outros modelos e pesquisas 
no tema, bem como outros constructos matemáticos, estatísticos, de análise de 
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investimento, de decisão e de classificação e estratificação de projetos de TI, com 
vistas à melhoria da sistemática e seus instrumentos propostos neste estudo. 
c) considerar as observações feitas pelos especialistas no processo de avaliação da 
sistemática, quando do momento de sua aplicação; 
d) verificar as adaptações necessárias à sistemática para que possa ser aplicada na 
avaliação de projetos de TI de caráter tático ou operacional.  
Cabe ressaltar ainda que a sistemática proposta neste estudo poderá ser desenvolvida 
num formato eletrônico-digital, em plataforma que permita a automatização das suas funções. 
Os instrumentos que compõem as etapas da sistemática, dirigidos à coleta e análise dos dados, 
deverão permitir o armazenamento dos mesmos, formando uma base de memória e 
conhecimento deste processo. 
 
 
  
130
REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 
ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Pesquisa: crescimento do 
setor de tecnologia da informação, no Brasil. 
(http://agenciact.mct.gov.br/index.php/content/view/ 42543.html – acesso em 13/01/07). 
ABREU, Aline França de. Documentos internos de pesquisa. IGTI, “Os 12 trabalhos de 
Hércules”. Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia de Informação. UFSC, 2006. 
ABREU, Aline França de; ABREU, Pedro Felipe. Documentos internos de pesquisa. IGTI, 
“Gestão estratégica da tecnologia da informação”. Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e 
Tecnologia de Informação. UFSC, 2000. 
ABREU, Paulo Fernando S. P. de; STEPHAN, Christian. Análise de Investimentos. Rio de 
Janeiro: Campus, 1982. 
ALBERTIN, A. L. e MOURA, R. M. Amplie seus Horizontes. Informationweek, 6 de 
novembro de 2002. 
ALPAR, P.; KIM, M. Microeconomic approach to the measurement of information 
technology value. Journal of Management Information Systems 7 (2), pp. 29-54, 1990. 
ARCHER, N. P.; GHASEMZADEH, F. A decision support system for project portfolio 
selection, International Journal of Technology Management, Vol. 16, No 1-3, pp.105-114, 
1998. 
ARCHER, N. P.; GHASEMZADEH, F. An integrated framework for project portfolio 
selection, International Journal of Project Management, Vol. 17, No. 4, pp 207-216, ON, 
1999. 
ARCHER, Norm. Project Selection and Management. McMaster School of Business, 1999.  
ARCHIBALD, Russell D. Managing high-technology programs and projects, 2nd ed. Wisley, 
NY, 1992. 
BALASUBRAMANIAN, P; KULATILAKA, N; STORCK, J. Managing information 
technology investments using a real-options approach. The Journal of Strategic Information 
Systems. 2000. vol. 9. Issue 1. p. 39-62. 
BALDWIN, C. Y.; CLARK, K. Capability and capital investment: new perspectives of capital 
budgeting. Journal of Applied Corporate Finance, v.5, n.2 (Summer), pp. 67-87, 1992. 
BARUA, A.; KRIEBEL, C. Mukhopadhyay, Information technology and business value: an 
analytic and empirical investigation, Information Systems Research 6 (1) , pp. 3-23, 1995. 
  
131
 
BENAROCH, Michel. Managing information technology investment risk: a real options 
perspective. Journal of Management Information Systems. 2002. vol. 19. n. 2. p. 43 – 84. 
BENAROCH, Michel; SHAH, Sandeep; JEFFERY, Mark. On the valuation of multistage 
information technology investments embedding nested real options. Journal of Management 
Information Systems. 2006. vol. 23. Iss. 1.  p. 239. 
BOYTON, A. C.; ZMUD, R. W. Information technology planning in the 1990: directions for 
practice and research. MIS Quarterly, p. 59-71, Mar. 1987. 
BROWN, C. V. Examining the hybrid IS governance solutions: evidence from a single case 
study. Information Systems Research, v. 8, n. 1, p.69-94, 1997. 
BRYNJOLFSSON, E ; HITT, L. M. Paradox lost? Firm-level evidence of high returns to 
information systems spending. Management Science, April 1993. 
BRYNJOLFSSON, E. The productivity paradox of information technology: review and 
assessment. Communications of the ACM 36 (12), pp. 67-77, 1993. 
BRYNJOLFSSON, E.; HITT, L. Paradox lost? Firm-level evidence on the returns to 
information systems. Management Science 42, pp. 541-558, 1996a. 
BRYNJOLFSSON, E.; YANG, S. Information technology and productivity: a review of the 
literature. Advances in Computers, Vol. 43, pp. 179-214, Academic Press, New York, 
1996b. 
BYRD, T. A; MARSHALL, T. E. Relating information technology investment to 
organizational performance: a causal model analysis. Omega: The International Journal of 
Management Science. 1997. vol. 25. Issue 1. p. 43-56. 
BYRD, Terry Anthony; LEWIS, Bruce R; BRYAN, Robert W. The leveraging influence of 
strategic alignment on IT investment: An empirical examination. Information & 
Management, Volume. 2006. vol. 43. Issue 3. p. 308-321. 
CASAROTTO FILHO, Nelson e KOPITTKE, Bruno H. Análise de Investimentos. ed.6. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
CASH, J.; KONSYNSKI, B. IS redraws competitive boundaries. Harvard Business Review 
63 (2), pp. 134-142, 1985. 
CHILD, J. e SMITH, C. The context and process of organizational transformation: cadbury 
limited in its sector. Journal of Management Studies, 24:6, nov., 1987. 
CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. Gerência de projetos. Rio de Janeiro: Reichmann e 
Affonso Editores, 2002. 
CLEMONS, E. K. e WEBER, B. W. Strategic information technology investments: guidelines 
for decision makin. Jornal of management Information Systems. v.7, n.2, p. 9-28, 1990. 
 
 
  
132
COOPER, R.G.; EDGETT, S.J. e KLEINSCHMIDT, E.J. New problems, new solutions: 
making portfolio management more effective. Research Technology Management, mar-abr, 
2000. 
COOPER, Robert G.; EDGETT, Scott J.; KLEINSCHMIDT Elko J. Portfolio management 
for new products. New York: Perseus Books, 1998. 
COSTA, Paulo Henrique S; ATTIE, Eduardo V. Análise de projetos de investimentos. Rio 
de Janeiro: Editora Getúlio Vargas, 1990. 
CRESSWELL, Anthony M. Return on investment in information technology: a guide for 
managers. Center for Technology in Government. University at Albany, SUNY, 2004. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado das novas tecnologias da 
informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
DAMODARAN, Aswath. A face oculta da avaliação: avaliação de empresas da velha 
tecnologia, da nova tecnologia e da nova economia. São Paulo: Makron Books, 2002. 
DANILOVIC, M., BÖRJESSON, H. Managing the multiproject environment, in: the third 
dependence structure matrix (DSM) international workshop, Proceedings, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Massachusetts, Boston, Cambridge, USA. 2001. 
DARDANA, Shana; BUSCHC, Doug; SWARDA, David. An application of the learning 
curve and the nonconstant-growth dividend model: IT investment valuations at Intel 
Corporation. Decision Support Systems. vol. 41. Issue 4. p. 688-697, 2006. 
DAVENPORT, T. H., SHORT, J. E. The new industrial engineering information technology 
and business process design. Sloan Management Review. Cambridge, v.31, n.4, p. 11-27, 
Summer/1990. 
DAVENPORT, Thomas H. Ecologia da informação: porque só a tecnologia não basta para o 
sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 1998. 
DEDRICK, Jason; GURBAXANI, Vijay; KRAEMER, Kenneth L. Information technology 
and economic performance: a critical review of the empirical evidence. ACM Computing 
Surveys. 2003. vol. 35. n. 1. p. 1–28. 
DEGRAEVE Z.; ROODHOOFT, F. Effectively selecting suppliers using total cost of 
ownership. Journal of Supply Chain Management, 35, 1; ABI/INFORM Global, pg. 5; 
1999. 
DEHNING, B.; RICHARDSON, V. J.; STRATOPOULOS, T. Information technology 
investments and firm value. Information & Management. 2005. vol. 42. Issue 7. p. 989-
1008. 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 
DICTER, D., O'CONNOR, D. Technology and global competition. Paris: OCDE-OECD 
Bookship, 1989. 
  
133
 
DOS SANTOS, B.L.; PEFFERS, K.G., MAUER, D.C. The impact of information technology 
investment announcements on the market value of the firm, Information Systems Research 4 
(1), pp. 1-23, 1993. 
DYE, L. D. e PENNYPACKER , J. S. Project portfolio management and managing 
multiple projects: two sides of the same coin?. In: Proceedings of the project management 
institute annual seminars e symposium. Houston, Texas. USA, 2000. 
EHRBAR, A. L. EVA: valor econômico agregado. 174p. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999.  
ELLRAM, L. M. Total cost of ownership: elements and implementation. International 
Journal of Purchasing and Materials Management, 29, p. 3 -11; 1993. 
ELONEN, S. e ARTTO, K. A., Problems in managing internal development projects in multi-
project environments, International Journal of Project Management, vol. 21, No. 6, pp. 
395-402, HUT, 2003. 
EUSTACE, C. The intangible economy impact and policy issues – Report of the European 
High Level Expert Group on the Intangible Economy, Bruxelas, Direcção Geral Empresas da 
Comissão Européia, 2000. 
FARBEY, B.;LAND, F. F.; TARGETT, D. A taxonomy of information systems applications: 
the benefits evaluation ladder. European Journal of Information Systems, v.4, n.1, p.41-50, 
1995. 
FRONTINI, M. A.; SBRAGIA, R.; LAURINDO, F. J. B. Gerenciamento de Portfolio de 
Projetos Orientados à Inovação Tecnológica. XXIV Simpósio de Gestão da Inovação 
Tecnológica. Gramado, RS, 17 a 20 de out. 2006. 
FGV/EAESP/CIA. 16º Pesquisa Anual sobre Administração de Recursos de Informática, 
2005. (www.fgvsp.br/cia/pesquisa - acesso: 15/12/2006). 
GAMBÔA, F. A. R.; CAPUTO, M. S. BRESCIANI FILHO, E. Método para gestão de riscos 
em implementações de sistemas ERP baseado em fatores críticos de sucesso. Revista de 
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. v.1, n.1, p. 46-63, 2004. 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
GOEDE, R. e VILLIERS, C.D. The applicability of Grounded Theory as Research 
Methodology in studies on the use of Methodologies in IS practices. Proceedings of SAICSIT, 
2003.  
GRAEML, Alexandre R. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI com a 
estratégia corporativa. São Paulo: Atlas, 2000. 
GRAEML, Alexandre Reis. O valor da tecnologia da informação – anais do I simpósio de 
Administração da Produção, Logística e Operações Industriais, EAESP-FGV, São Paulo, set. 
1998. 
  
134
 
HAMEL, G. Liderando a revolução. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2000. 
HANDY, C. Trust and the virtual organization. Harvard Business Review, Boston, v. 73, 
n.3, p. 40-50, 1995. 
HAX,  A. C.; MAJLUF, N. S.  The strategic concept and process: a pragmatic approach. 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991.  
HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações práticas 
para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e administradores. São Paulo: Atlas, 
2000. 
HITT, L.; BRYNJOLFSSON, E. Productivity, profit and consumer welfare: three different 
measures of information technology value, MIS Quarterly 20 (2), pp. 121-142, 1996. 
HOPPEN, N.; LAPOINTE, L.; MOREAU, E. Um guia para a avaliação de artigos de pesquisa 
em sistemas de informação. Revista Eletrônica de Administração. PPGA/UFRGS, n.3, vol. 
2, nov/1996. 
JEFFERY, M. e LELIVELD, I. Best practices in IT portfolio management. Sloan 
Management Review. V.45, n.3, p.41-49, spring 2004. 
JIANG, J. J.; KLEIN, G. Project selection criteria by strategic orientation. Information & 
Management, v.36, p.63-75, 1999. 
JIANG, J. J.; KLEIN, G.; BALLOUN, J. Raking of system implementation success factors. 
Project Management Journal, v.27, n.4, p.50-55, 1996. 
JURISON, Jaak. Toward more effective management of information technology benefits. The 
Journal of Strategic Information Systems. 1996. vol. 5. Issue 4. p. 263-274. 
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business 
Review, Boston, v. 71, n. 5, p. 134-147, set-out, 1993. 
KASSAI, José Roberto; KASSAI, Sílvia. Conciliação da TIR e o ROI: uma abordagem 
matemática e contábil do retorno de investimento. Artigo apresentado no XV Congresso 
Brasileiro de Contabilidade. Fortaleza, 1996. 
KEEN, Jack M., DIGRIUS, Bonnie. Making technology investments profitable: ROI 
roadmap to better business cases. USA: Hardcover, 2003. 
KEIL, M.; CULE, P. E.; LYYTINEN, K.; SCHMIDT, R. C. A framework for identifying 
software project Risks. Comunications of the ACM, v. 41, Nov. 1998. 
KIVIJÄRVI, Hannu; SAARINEN, Timo. Investment in information systems and the financial 
performance of the firm. Information & Management. 1995. vol. 28. Issue 2. p. 143-163. 
KOVACEVIC, A.; MAJLUF, N. Six stages of IT strategic management. Sloan Management 
Review, v. 34, n. 4, p. 77-87, 1993. 
  
135
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodologia científica. 
3 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
LAINHART, J.  W.  COBIT: a  methodology  for  managing  and  controlling  information  
and  information risks and  vulnerabilities.  Journal of Information Systems. V. 14, 
supplement, p. 21-25, 2000.  
LANDAUER, T. The Trouble with Computers, MIT Press, Cambridge, MA, 1995. August 
1997. 
LAUDON, K. C. e LAUDON, J. P. Sistemas de informações gerenciais: administrando a 
empresa digital. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
LEDERER, A. L.; MENDELOW, L. Information resource planning: overcoming 
difficulties in identifying management’s objectives. MIS Quarterly, v. 11, p. 389-399, 1987. 
LEITE, Jaci C. Decisões de Investimento em Informática, Palestra TI2002, Florianópolis, 
2002. 
LIN, Winston T; SHAO, Benjamin B.M. The business value of information technology and 
inputs substitution: The productivity paradox revisited. Decision Support Systems, 2006. 
LOVEMAN, G. Information Technology and the Corporation in the 1990's, MIT Press, 
Cambridge, MA, 1994. 
LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: E.P.U., 1986. 
LUFTMAN, J. N.; LEWIS, P. R.; OLDACH, S.H. Transforming the enterprise: the alignment 
of business and information technology strategy. IBM Systems Journal, v.32, n.1, p.192-221, 
1993. 
LUKASIK, T. EVA: the basic approach. Corporate Performance Systems, p.1, 2000. 
MAÇADA, A. C.; BORENSTEIN, D. Medindo a satisfação dos usuários de um sistema de 
apoio à decisão. Anais do XXIV ENANPAD. Florianópolis: 2000. 
MAÇADA, A. C. G. Impacto dos investimentos em tecnologia da informação nas 
variáveis estratégicas e na eficiência dos bancos brasileiros. Tese de Doutorado, 
apresentada à Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junho 
de 2001, p. 181. 
MAHMOOD, M. A. e MANN, G. J. Special Issue: Impacts of information technology 
investment on organizational performance. Journal of Management Information Systems, 
v.17, n.1, spring 2000, p. 3-10. 
MAHMOOD, M. A. e SOON, S. K. A comprehensive model for measuring the potential 
impact of information technology on organizational strategic variables. Decision Sciences, 
v.22(4), 1991, p.869-897. 
  
136
MAHMOOD, M. A. Evaluating organizational efficiency resulting from information 
technology investment: an application of data envelopment analysis. Journal of Information 
Systems, 4, 1994, p. 93-115. 
MAHMOOD, M. G.; MANN, I.; DUBROW, M.; SKIDMORE, J. Information technology 
investment and organization performance: a lagged data analysis, in: Proceedings of the 
1998 Resources Management Association International Conference edited by M. 
Khosrowpour, Idea Group Publishing, Harrisburg, Pennsylvania 1998, pp. 219-225. 
MAIZLISH, Bryan e HANDLER, Robert. IT portfolio management step-by-step: 
Unlocking the business value of technology. John Wiley e Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey, 
2005. 
MARINHO, B. A.; SOUSA NETO, M. Uso Estratégico da Tecnologia da Informação em 
busca da Competitividade: caso de uma empresa do RN.. In: XVIII Congresso Latino-
americano de Estratégia, 2005, Santa Cruz, Bolívia.. Anais XVIII Congresso Latino-
americano de Estratégia, 2005. 
MAXIMIANO, A. C. Administração de projetos: como transformar idéias em resultados. 
São Paulo: Editora Atlas, 1997. 
McBRIDE, Siobhan. Benefícios de TI são difíceis de mensurar. ComputerWorld de 
17/maio/2005. Disponível em <http://computerworld.uol.com.br/AdPortalV5/ 
adCmsDocumentShow.aspx? GUID=B25CA52F-463A-4258-8755-
ECD8FF317DA7eChannelID=28>. Acesso em 25/08/06. 
McFARLAN, W. E. Information Technology changes the way you compete. Harvard 
Business Review, v. 62, n. 3, p. 98-103, May/Jun. 1984. 
McGEE, James; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estrategico da informação: aumente a 
competitividade e a eficiencia de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta 
estrategica. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: 
Editora Hucitec/Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. 
MITHAS, Sunil; KRISHNAN, M. S; FORNELL, Claes. Effect of information technology 
investments on customer satisfaction: theory and evidence. Business Information 
Technology Michigan Ross School of Business, 2005. 
MORAES, Renato de O. e LAURINDO, Fernando José B. Um estudo de caso de gestão de 
portfolio de projetos de tecnologia da informação. Gestão e Produção, v.10, n.3, p.311-328, 
dez. 2003. 
MUKHERJI, Nivedita; RAJAGOPALAN, Balaji; TANNIRU, Mohan. A decision support 
model for optimal timing of investments in information technology upgrades. Decision 
Support Systems, 2006. 
NOLAN, R. L. e CROSON, D. C. Destruição criativa: um processo de seis etapas para 
transformar sua organização. Campus, 1996. 
  
137
 
OSEI-BRYSON, Kweku-Muata; KO, Myung. Exploring the relationship between information 
technology investments and firm performance using regression splines analysis. Information 
& Management. 2004. vol. 42. Issue 1. p. 1-13. 
PETERSON, R. R. Integration strategies and tactics for information technology governance. 
In: Strategies for information technology governance. GREMBERGEN, W. V. Hershey: 
Idea Group Inc. 2003. 
PORTER, M. E. MILLAR,V. Competitive advantage: creating and sustaining superior 
performance. New York, Free Press, p.149-160, jul-aug, 1985. 
PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. How information gives you competitive advantage. 
Harvard Business Review, Revolution in real time. Boston: HBR Press, v.64, n.4, p.149-160, 
1991. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of 
knowledge. USA, Project Management Institute Inc., 2000. 
(http://www.pmi.org/prod/groups/public/documents/info/pp_pmbokguidethirdexcerpts.pdf - 
acesso em 12/12/06). 
QUEIROZ, A. D. Contabilidade de gestão. Documentos internos de pesquisa. PPGEP-UFSC. 
Florianópolis, 2002. 
RAI, A.; PATNAYAKUNI, R.; PATNAYAKUNI, N. Technology Investment and Business 
Performance. Communications of the ACM. vol. 40, n. 7, 1997. 
RAIKES, Jeff; McDOWELL, Robert L., SIMON, William L. In search of business value: 
ensuring a return on your technology investment. NY: Select Books, 2005. 
RAUPP, Fabiano M. e BEUREN, Ilse M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências 
sociais. In: BEUREN, Ilse M. (Org). Como elaborar trabalhos monográficos em 
contabilidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 
RICHARDSON, Roberto J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1989. 
ROACH, S. The economics of competitive advantage. Morgan Stanley International 
Investment Research, Morgan Stanley, New York, 1996. 
ROCKART, J. F. Chief executives define their own data needs. Harvard Business Review, v. 
57, n. 2, p. 81-92, Mar./Apr. 1979. 
ROSS, S; WSTERFIELD, R; JAFFE. J. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 1995. 
ROSSI, Ruth F. R. Modelo de governança de ti para organizações brasileiras. Tese de 
Doutorado, apresentada ao PPGEP/UFSC, 2004, p.226. 
SALADIS, F. P. Portfolio management for IT Projects, All PM Today, No. 58, outubro, 2003 
  
138
 
SALIBA, F. M. P. A adoção do custo total de propriedade no processo de compras de 
grandes empresas brasileiras: um estudo de casos. 162f. Dissertação de Mestrado, 
apresentada ao Instituto Coppead de Administração, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2006. 
SCHAICOSKI, J. C. A utilização do ROI na análise de projetos de tecnologia da 
informação. 113f. Dissertação de Mestrado, apresentada Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2002. 
SILVEIRA, M. A. P. da; NETTO, Abner; MENDONÇA, W. de. Medidas para avaliação de 
performance da área de tecnologia de informação em empresas. Revista Eletrônica do 
Mestrado de Administração da UNIMEP. v.4, n.1.Janeiro/Abril, 2006. 
SOHAL, A. S.; NG, L. The role and impact of information technology in Australian business. 
Journal of Information Technology, v. 13, n. 3, p. 201-217, 1998. 
SOHAL, A.; FITZPATRICK, P. IT governance and management in large Australian 
organizations. International Journal of Production Economics, v. 75, n. 1/2, p. 97-112, 
2002.  
SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e análise de investimentos. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
SRIRAM, Ven; STUMP, Rodney. Information technology investments in purchasing: an 
empirical investigation of communications, relationship and performance outcomes. Omega: 
The International Journal of Management Science. 2004. vol. 32. Issue 1. p. 41-55. 
STEWART, B. Enterprise performance through IT: linking financial management to 
contribution. IT Expo, Lake Buena Vista, FL, 1996. 
STRASSMANN, P. The business value of computers: an executive's guide. The Information 
Economic Press, New Canaan, Connecticut 1990. 
STRASSMANN, P. The squandered computer. The Information Economic Press, New 
Canaan, Connecticut 1997. 
STRATOPOULOS, T.; DEHNING, B. Does successful investment in information technology 
solve the productivity paradox? Information & Management, v. 38. p. 103-117, 2000. 
THATCHER, Matt E; OLIVER, Jim R. The impact of technology investments on a firm's 
production efficiency, product quality, and productivity. Journal of Management 
Information Systems. 2001. vol.18. Iss. 2. p. 17, 26 pgs. 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 
1998. 
VESELY, W. E. Engineering risk analysis. In: RICCI, P. F., SAGAN, L. A., WHIPPLE, C. G. 
Technological risk assessment. Hinghan: MartinusNijhoff Pub. (NATO ASI Series: 81), 
1984. 
  
139
WALTON, R. Tecnologia da informação: o uso de TI pelas empresas que obtêm 
vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1994. 
WEILL, P. The relationship between investment in information technology and firm 
performance: a study of the valve manufacturing sector, Information Systems Research 3 
(4), 1992, pp. 307-333. 
WILSON, D. D. Assessing the impact of information technology on organizational 
performance. In: Strategic information technology management, R. Banker; R. Kauffman; 
M. A. Mahmood (eds.) Idea Group, Harrisburg, PA, 1993. 
YOSRI, A. The relationship between information technology expenditures and revenue 
contributing factors in large corporations, Doctoral Dissertation, Walden University, 1992. 
ZHU, Kevin; KRAEMER, Kenneth L; XU, Sean; DEDRICK, Jason. Information technology 
payoff in e-business environments: an international perspective on value creation of e-
business in the financial services industry. Journal of Management Information Systems, 
Vol. 21 No. 1, pp. 17 – 54, 2004. 
 
  
140
ANEXO A 
Bases de dados científicas e fontes de pesquisa utilizadas 
Na primeira etapa da pesquisa, as buscas foram procedidas a partir de portal público de 
buscas da internet, sites de livrarias ténio-comerciais e bibliotecas virtuais. A partir desses 
meios de busca, foram identificadas outras fontes potencialmente pertinentes de publicações 
sobre o tema pesquisado. Partiu-se, então, para a busca nas diversas bases de dados 
identificadas, a seguir relacionadas:  
a) Portal de buscas, sites de livrarias e bibliotecas virtuais: 
i. Livrarias Cultura (http://www.livcultura.com.br) 
ii. Amazon.com (http://www.amazon.com).   
iii. Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), do Ministério da Educação 
(http://web.capes.gov.br/AgDw/silverstream/pages/ pgPesquisaTeses.html).  
iv. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo 
(http://www.teses.usp.br/biblioteca.html) 
v. Acervo geral da Biblioteca Universitária (BU) da UFSC, Pergamum (Sistema 
Integrado de Bibliotecas) (http://aspro02.npd.ufsc.br/htdig).  
vi. Portal Prossiga, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
(http://www.prossiga.br).  
vii. Portal .periódicos. da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br). o Portal 
.periódicos. oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 2.400 
revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e as bases de dados com 
referências e resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. 
Inclui também indicações de fontes de informação com acesso gratuito na 
Internet.  
b) Bases de pesquisa que relacionam periódicos internacionais: 
i. Elsevier (www.elsevier.com)  
ii. Emerald (www.emeraldinsight.com)  
iii. ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 
iv. Scirus (www.scirus.com) 
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c) Periódicos e Editoras localizados: 
i. Accounting, Management and Information Technologies 
ii. ACM Computing Surveys 
iii. Computer Weekly Profissional Series (editora) 
iv. Computers & Operations Research 
v. Decision Support Systems 
vi. Information & Management 
vii. International Journal of Accounting Information Systems 
viii. International Journal of Information Management 
ix. Journal of Management Information Systems 
x. Omega: The International Journal of Management Science 
xi. Peter Weill (editora) 
xii. Prentice Hall (editora) 
xiii. Pricewaterhousand Coopers (editora) 
xiv. Science of Computer Programming 
xv. Select Book (editora) 
xvi. The Journal of Strategic Information Systems 
xvii. World Development 
d) Bases acadêmicas de pesquisa, Encontros técnico-científicos: 
i. 37th Hawaii International Conference on System Sciences 
ii. Anderson Graduate School of Management Finance – University of California 
iii. Business Information Technology Michigan Ross School of Business 
iv. ECIS, Gdañsk, Poland 
v. Programa de Engenharia de Sistemas e Computação – UFRJ 
vi. Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/UFRGS) 
e) Órgãos governamentais: 
i. Center for Technology in Government (USA) 
ii. United States General Accounting Office 
Observa-se que o conjunto de fontes de pesquisa identificadas apresenta 25 bases 
eletrônicas dividas em: a) periódicos e editoras; b) bibliotecas universitárias eletrônicas; c) 
encontros técnico-científicos; e, d) órgãos governamentais. 
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ANEXO B 
Projetos do IGTI – Núcelo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação 
(www.igti.ufsc.br) 
 
 
Os projetos do IGTI, coordenado pelos Professores Aline França de Abreu, Ph.D e 
Pedro Felipe de Abreu, Ph.D, compõem as linhas mestras de pesquisa do Núcleo, envolvendo 
pesquisadores e resultando em metodologias, softwares e diagnósticos de suporte à gestão 
empresarial registrados em relatórios técnicos e em diversas publicações acadêmicas. 
PROJETOS EM ANDAMENTO 
 TÍTULO  OBJETIVO FONTES DE RECURSOS  
OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 
ENVOLVIDAS  
SITUAÇÃO
SIDDEM  
Sistema de informações 
integradas baseado no 
sistema de detecção de 
descargas atmosféricas 
por técnicas 
interferométricas  
Desenvolver um modelo conceitual e lógico do 
fluxo das informações para o sistema integrado 
baseado no sistema de detecção de descargas 
atmosféricas por técnicas interferométricas e 
dados de tempo e clima visando a utilização 
eficaz da informação pelas unidades usuárias de 
informações ambientais, principalmente aquelas 
que fazem uso de informações de descargas 
atmosféricas.  
FINEP 
INPE, EPAGRI, 
CELESC, 
ELETROSUL, 
TRACTBEL 
ENERGIA, AES-
SUL, CEEE, 
RGE, ENERSUL-
MS, UFSC  
Em 
andamento 
início 
dez/2002  
Projeto 
COOPERPROVE  
Sistema de gestão 
integrado para 
cooperativas agrícolas de 
pequeno porte  
Desenvolver um sistema de gestão integrado 
para cooperativas agrícolas de pequeno porte.  FAPESC 
COOPERPROVE, 
Prefeitura 
Municipal de 
Blumenau, UFSC  
Em 
andamento 
início 
dez/2004  
PLATIC (Plataforma de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação de Santa 
Catarina) 
Implantação de um 
observatório tecnológico 
para o gerenciamento de 
informações estratégicas 
R ealizar um mapeamento da cadeia de 
tecnologia de informação e comunicação; 
desenvolver um ambiente virtual de suporte ao 
PLATIC e ferramentas de gerenciamento de 
informações estratégicas; estabelecer parcerias 
para o monitoramento do ambiente competitivo e 
coleta de informações; coletar dados de 
demanda de novas oportunidades de negócios 
junto ao setor de software; desenvolver 
ferramentas e oferecer serviços de inteligência 
competitiva às empresas.  
FINEP, 
FAPESC, 
ACATE, 
BLUSOFT, 
SOFTVILLE  
IEL/SC, UFSC, 
FURB, UNIVALI, 
FURJ, UNISUL, 
CTAI/SENAI  
Em 
andamento 
início 
nov/2004  
FRANGO COLONIAL  
Mapeamento da cadeia 
produtiva de frango 
colonial da microrregião 
do Alto Uruguai 
Catarinense.  
Mapear a cadeia produtiva do frango colonial da 
microrregião do Alto Uruguai Catarinense 
visando contribuir para o desenvolvimento de 
redes de produção, comercialização e 
distribuição de pequenos produtores rurais.  
FAPESC 
EMBRAPA, 
Prefeitura 
Municipal de 
Peritiba, EPAGRI, 
UFSC  
Em 
andamento  
início 
dez/2004  
NUGIN  
Núcleo de apoio ao 
planejamento e à gestão 
da inovação em 
empresas de pequeno e 
médio porte  
Desenvolver e validar uma metodologia de 
planejamento e gestão da inovação tecnológica 
que possibilite a identificação de gargalos 
tecnológicos, a criação de núcleos integrados de 
pesquisa e desenvolvimento, a implantação e 
utilização de ferramentas de gestão da inovação 
tecnológica nas empresas  
FINEP UFSC, IEL/SC  
Em 
andamento 
início 
dez/2004  
SIMULADOR DE ERP 
Desenvolvimento de um 
jogo para simulação do 
processo de implantação 
de um sistema de 
informação gerencial  
Desenvolver um jogo baseado na web para 
simulação do processo de implantação de um 
sistema de informação (SI), utilizando como 
base a tese de doutorado de Cidral (2003), 
intitulada Metodologia de aprendizagem vivencial 
para o desenvolvimento de competências para o 
gerenciamento de projetos de implementação de 
sistemas de informação.  
FUNGRAD - 
Em 
andamento 
início 
mai/2004  
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SOFTWARE LIVRE 
Portal corporativo: 
software livre para gestão 
empresarial  
Desenvolvimento de um produto de software 
voltado ao apoio da gestão corporativa para 
empresas de base tecnológica. Consiste em 
uma portal corporativo em plataforma web, para 
intranet ou internet, que integra aplicativos de 
software, preferencialmente software livre ou 
"open source", incorporando tecnologias de 
gestão para os principais processos de 
empresas de base tecnológica  
CNPq UFSC, ACATE  
Em 
andamento 
início 
dez/2005  
PMPEI 
Programa Melhores 
Práticas para Excelência 
Industrial  
D otar as empresas brasileiras, instituições de 
pesquisa e desenvolvimento e os órgãos 
formuladores e gestores de políticas públicas de 
instrumentos de avaliação e disseminação das 
melhores práticas empresariais, com base em 
metodologias de benchmarking. UFSC é 
responsável pela acessoria técnica na 
elaboração dos relatório.  
FINEP UFSC, IEL/SC  
Em 
andamento 
início 
ago/2004  
SEPLAN  
Sistema de Planejamento 
este sistema visa dotar a EPAGRI de um 
sistema que suporte a operação da empresa - 
modelo de gestão, que é estruturada por 
projetos.  
EPAGRI UFSC 
Em 
andamento 
início 
fev/2006  
 PROJETOS CONCLUÍDOS 
Sistemas de informações executivas do Departamento de Meteorologia da FUNCEME, 2001 - Convênio 
BIRD/FUNCEME 
Sistema de triagem de clientes interessados em empréstimos - sistema baseado na web, 2000 - BADESC - 
disponível em: http://www.badesc.gov.br/ 
Modelagem, seleção e implantação de um sistema de informações executivas, 1999 - Transportadora BINOTO  
Coordenação do curso de Capacitação de agentes multiplicadores em segurança interativa, voltado para o 
treinamento do corpo de oficiais da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, maio a julho de 1998 - Governo 
do Estado/PM/SINE/UFSC/FAPEU 
Coordenação do curso de Capacitação pedagógica para instrutores, voltada para o treinamento de funcionários 
públicos do Estado de Santa Catarina, dezembro de 1997 - Governo do Estado/Secretaria Extraordinária da 
Qualidade/SINE/UFSC/FAPEU 
Coordenação do curso de Qualidade no atendimento, voltado para o treinamento de funcionários públicos do 
Estado de Santa Catarina, dezembro de 1997 - Governo do Estado/ Secretaria Extraordinária da 
Qualidade/SINE/UFSC/FAPEU 
Coordenação de vários cursos na área de Qualidade e produtividade, voltados para o treinamento de 
funcionários públicos do Estado de Santa Catarina e dentro do Programa de Qualidade do Governo do Estado, 
dezembro de 1997 - Governo do Estado/ Secretaria Extraordinária da Qualidade /SINE/UFSC/FAPEU. 
Coordenação do Curso de Qualidade no atendimento, voltado para o treinamento de todo o efetivo da Policia 
Militar do Estado de Santa Catarina, junho a dezembro de 1997 - Governo do Estado/PM/SINE/UFSC/FAPEU. 
PARCERIAS 
AES-SUL  CEEE  RGE  
CELESC  INPE  TRACTBEL  
Datasul  Softplan  FAPEU   
ELETROSUL  FEESC  Conselho Regional de Química  
ENERSUL/MS  CEFET/PR-LIT  Light Infocon 
FUNCEME BADESC Portobello 
IbmecTE  UNIVALI EPAGRI  
LSAD/UFSC  ACATE/MIDI  
Polícia Militar  Secretaria da Administração  
Secretaria Extraordinária da 
Qualidade 
SEBRAE   FINEP  SINE/SC 
UNIJUÍ  UFBA  NPU  
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ANEXO C 
Instrumentos de coleta e de dados da sistemática proposta 
 
A identificação dos projetos da Etapa I, para sua contextualização geral, é estruturada 
conforme ilustra-se na Figura 1. 
 
I. DADOS GERAIS 
Nome do Projeto:  
Responsável pela proposição (Equipe): 
Nome Setor Cargo 
   
   
   
Submissão em:  Avaliação em:  Prioridade:  
II. DESCRIÇÕES GERAIS 
O que será feito:  
Como será feito: 
 
 
Por quem será feito: 
(pessoas, equipes, setores): 
 
Critérios de qualificação: 
•  
•  
•  
III. IMPACTO ESTRATÉGICO 
Em proposição: 
•  
•  
•  
Em andamento: Projetos relacionados: 
•  
•  
•  
Aumento de lucratividade:  
Redução de custos:  
Redução de riscos:  
Melhoria de eficiência:  
Melhoria de processo/contínua:  
Aumento da participação de mercado:  
Monitoramento do ambiente externo:  
Posicionamento na cadeia:  
Obrigação legal:  
Contribuição  
estratégica: 
Outros:  
Alteração de 
responsabilidade/autoridade: 
 
Redesenho de estrutura  
organizacional: 
 
Exigência de capacidades e 
habilidades: 
 
Impacto sobre 
estrutura: 
Aderência à infra-estrutura 
tecnológica existente 
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IV. INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA 
Impacto sobre processo(s) e produtos: 
•  
•  
Impacto sobre atividades ou tarefas: 
• Nível estratégico: 
 
• Nível Gerencial: 
 
Inovação interna: 
• Nível Operacional: 
 
Análise da concorrência: 
•  
•  
•  
Análise de práticas de outras indústrias: Inovação externa: 
•  
•  
•  
V. JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES RELEVANTES: 
 
Figura 1 – Formulário de contextualização de projetos estratégicos de TI 
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A pré-análise dos projetos, Etapa II da sistemática, que visa identificar escopo, prazos, 
recursos, benefícios e riscos do projeto, é estruturada conforme apresenta-se na Figura 2, 
deste anexo. 
 
I. ESCOPO DO PROJETO 
Aplicações/softwares: 
Descrição Desenv./Compra Fornecedor Suporte Obs. 
     
Equipamentos/hardwares: 
Descrição Função Qtd. Capacidade Obs. 
     
Infra-estrutura/instalações: 
Componentes  
envolvidos: 
 
Nota Descrição:  
 
Desenvolvimento de 
componentes: 
  
Aquisição de componentes:   
 
Fornecedores 
Consultorias 
Prestação de serviço 
técnico 
  
Necessidade de alteração 
da capacidade instalada: 
 
 
 
 
 
 
Necessidade de ampliação 
das competências 
adquiridas: 
 
 
 
 
Grau de 
aderência/integração com a 
tecnologia existente: 
 
 
 
 
II. CUSTOS ESTIMADOS 
Item de custo Período 0 Período 1 Período 2 Período n Total 
• “A”      
- Estimado      
- Atual      
• “B”      
- Estimado      
- Atual      
Total      
III. RECUSRSOS HUMANOS 
 Especificar Papel Desempenho Disponibilidade 
Alta gerência     
Média gerência     
Líderes de equipe     
Colaboradores internos     
Colaboradores externos     
Especialistas     
Fornecedores     
Clientes     
Outros     
  
147
IV. PRAZOS DE EXECUÇÃO 
Fase: Início Término Total Acumulado Resultado 
      
      
V. ANÁLISE DE RISCOS 
Categoria do Risco Fator de Risco Nota (0 – 5) Avaliação 
Segurança   
Disponibilidade   
Arquitetura   
Aplicações   
Desenvolvimento   
Integração   
Performance   
Outros   
Tecnologia [       ] 
SUB-TOTAL   
Estratégia   
Financeiro   
Satisfação do cliente   
Alinhamento   
Externos (ambiente, sócios, etc)   
Outros   
Negócio [       ] 
SUB-TOTAL   
Escopo   
Complexidade   
Orçamento   
Custo   
Outros projetos   
Outros   
Projeto [       ] 
SUB-TOTAL   
Disponibilidade de 
colaboradores 
  
Experiência   
Habilidades   
Outros   
Recursos [       ] 
SUB-TOTAL   
Preço   
Performance   
Qualidade   
Satisfação   
Cliente [       ] 
Outros   
Outros [       ] Especificar   
Total [ 100% ]   
Observações: 
 
Figura 2 – Formulário para pré-análise dos projetos estratégicos de TI 
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A seguir, apresenta-se na Figura 3 o instrumento no qual se realiza a análise do retorno 
do investimento do projeto objeto desta avaliação. Neste instrumento da Etapa III da 
sistemática relacionam-se métodos combinados a indicadores qualitativos de avaliação. 
I. INDICADORES FINANCEIROS 
Total de custos de capital = 
Total dos custos recorrentes = 
Total dos custos não-recorrentes = 
Investimentos 
estimados 
Total estimado dos investimentos = 
Aumento de receita = 
Total de receitas recorrentes = 
Total de receitas não-recorrentes = 
Total da redução de custos = 
Receitas estimadas 
Total estimado de receitas = 
Taxa de Mínima Atratividade – TMA =                                 % 
Taxa Interna de Retorno – TIR =                                 % 
Valor Presente Líquido (investimentos) – VPLi =                                 % 
Valor Presente Líquido (receitas) – VPLr = 
Payback = 
EVA = 
ROI sobre o capital empregado =                                % 
II. INDICADORES QUALITATIVOS 
Fator Indicador de Performance Benefício esperado Nota 
Tempo   
Facilidade de uso   Eficiência 
Produtividade   
Serviço agregado   
Preço   
Qualidade   
Diferenciação   
Valor 
Imagem   
Interna   
Externa   Integração 
Flexibilidade   
Segurança   
Flexibilidade   Confiabilidade 
Prontidão   
Observações 
 
 
 
 
Figura 3 – Formulário para análise do retorno do investimento dos projetos estratégicos 
de TI 
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A Etapa IV de seleção considera um conjunto de projetos, objetos de avaliação, que 
deverão ser classificados segundo o volume de investimentos que exigem e os benefícios que 
se propõem gerar. Para tanto, utiliza-se o instrumento ilustrado na Figura 4, deste anexo. 
 
I. PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 
 
Impacto 
Estraté- 
gico 
Ameaça/
oportuni-
dade 
Risco na 
Implemen-
tação 
Cilco de 
vida dos 
benefícios
Impacto 
na recei- 
ta 
Custo 
do pro- 
jeto 
Pontua-
cão total 
Projeto A        
Projeto B        
Projeto C        
Projeto n        
II. VALIDAÇÃO 
 Projeto A Projeto B Projeto C Projeto n Total 
Avaliador 1      
Avaliador 2      
Avaliador 3      
Avaliador n      
Total      
III. INDICAÇÕES 
Projetos a investir: 
 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Projetos a suspender: 
 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Projetos a descartar: 
 
 
 
 
 
Motivação: 
 
Observações 
 
 
 
Figura 4 – Formulário de seleção de projetos 
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ANEXO D 
Carta convite para participação na pesquisa 
 
 
CARTA CONVITE À EMPRESA ESTUDO DE CASO 
 
 
O Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação – 
IGTI, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela Profa. Aline 
França de Abreu, Ph.D., tem a satisfação em convidar esta empresa a participar 
como “estudo de caso” da pesquisa sobre “Avaliação do Retorno sobre 
Investimento em Portfólio de Projetos Estratégicos de TI” – projeto de tese de 
doutorado do Prof. Arlindino Nogueira Silva Neto, M.Eng., submetido e aprovado 
em Exame de Qualificação em 12 de março de 2007, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção. 
A seguir apresenta-se, sucintamente: 
1. Contextualização da Pesquisa 
2. Objetivos da Pesquisa 
3. Delimitação da Abordagem 
4. Sistemática Proposta 
4.1. Visão Geral 
4.2. Etapas da Sistemática 
5. Verificação da Aplicabilidade 
6. Estudo de Caso Preliminar 
6.1. Requisitos de Interação com a Empresa 
6.2. Resultados Esperados para a Empresa Participante 
 
 
 
 
(Os itens 1 a 5, bem como o Anexo, foram apresentados no corpo da tese) 
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6 ESTUDO DE CASO PRELIMINAR 
6.1 Requisitos de Interação com a Empresa 
A partir de uma aproximação junto ao processo de análise de projetos estratégicos de TI da 
empresa objeto de estudo de caso preliminar, espera-se chegar a um consenso quanto aos critérios 
de avaliação do retorno sobre o investimento neste tipo de projeto, além de estruturar os pesos e 
notas para cada critério. Para isso, faz-se necessário: 
- Acompanhamento da estruturação de uma proposta de projeto estratégico a ser 
submetido ao tomador de decisão;  
- Acesso às informações sobre outras propostas de projetos que tenham sido 
aceitas ou rejeitadas; 
- Disponibilidade de um membro da organização que tenha condições de dar 
esclarecimentos sobre o processo de tomada de decisão sobre investimento em 
projetos estratégicos de TI. 
 
O tempo, datas e horários de acesso, bem como o nível de profundidade das informações 
serão determinados pela empresa, destacando a disponibilidade total do pesquisador em 
acompanhar tais processos in loco. 
 
Importa destacar ainda o compromisso de não divulgação daquelas informações apontadas 
pela empresa como sendo de caráter confidencial. 
 
 
6.2 Resultados Esperados 
PARA A PESQUISA:  
- Ajustes na sistemática proposta (critérios, notas e pesos). 
 
PARA A EMPRESA: 
- Possibilidade de utilização da sistemática 
- Alternativa de auxílio ao processo de tomada de decisão sobre investimento: 
? Previsão dos custos, riscos e benefícios intangíveis 
? Avaliação ex-ante do retorno do investimento 
? Gestão de portfólio de projetos estratégicos de TI 
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CARTA CONVITE AOS ESPECIALISTAS 
 
 
Prezado Senhor, 
 
O Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação – IGTI, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela Profa. Aline França de Abreu, Ph.D., tem a 
satisfação em convidá-lo a participar como “Avaliador Especialista” da pesquisa sobre “Avaliação de 
Projetos Estratégicos de TI para Composição de Portfolio” – projeto de tese de doutorado do Prof. 
Arlindino Nogueira Silva Neto, M.Eng., submetido e aprovado em Exame de Qualificação em 12 de 
março de 2007. 
O referido projeto gerou uma sistemática de avaliação ex-ante de projetos estratégicos de TI, 
concebida a partir de um modelo conceitual de pesquisa delimitado pelo alinhamento estratégico entre 
negócios e TI, a governança de TI e a gestão de portfolio. Sob tal delimitação conceitual, a sistemática 
foi desenvolvida para avaliar projetos de TI em seus aspectos intangíveis e financeiros, auxiliando o 
processo decisório sobre investir, não investir ou descontinuar investimentos, por meio de indicadores 
qualitativos e quantitativos que os caracterizem. 
O processo de verificação da aplicabilidade da sistemática proposta foi dividido em duas fases:  
I. Estudo de caso para ajustes em suas etapas e instrumentos de coleta e análise de 
dados. Este estudo de caso foi realizado junto a uma organização catarinense de 
atuação multinacional e de reconhecido amadurecimento tecnológico; 
II. Avaliação por especialistas, onde a proposição deverá ser avaliada à luz de um 
conjunto de critérios que direcionam para o grau de coerência entre as etapas, 
confiabilidade, flexibilidade, replicabilidade, utilidade, viabilidade, dentre outros. 
Estes avaliadores devem desenvolver atividades aderentes à gestão de TI e de análise 
de investimentos em projetos de TI, seja com atuação acadêmica ou como profissional 
de mercado. 
Caso aceite nosso convite, lhe encaminharemos a sistemática proposta na pesquisa, em sua 
forma ajustada pelo estudo de caso, e um formulário para que se proceda sua a avaliação sobre a 
mesma. 
Agradecemos à oportunidade de convidá-lo a participar desta etapa do nosso estudo, certos de 
que sua contribuição será fundamental para a conclusão deste trabalho de pesquisa. 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Prof. Arlindino Nogueira Silva Neto, M.Eng. 
Universidade Federal da Bahia - UFBA 
 
